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Beschlussvorlage 

 
Neubau Grundschule Süd und Sanierung Bestandsbau  
Bestätigung der Entwurfsplanung,  
Beschluss zur Weiterführung der Planungsleistungen über die Planungsphasen 4-6 der 
HOAI ab Oktober 2022,  
Beschluss einer überplanmäßigen Ausgabe 
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Gremium am Status Abstimmung 

   Anw. Ja Nein Enth 
 

Technischer Ausschuss 20.09.2022 N     
 

Stadtrat 28.09.2022 Ö     
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat bestätigt die Entwurfsplanung gemäß der Anlage für den Neubau der Grundschule Süd 

und die Sanierung des Bestandsbaus als Grundlage für die Erstellung des Bauantrages, die 

Erarbeitung der Ausführungsplanung und die Vorbereitung der Vergabe. 

Der Stadtrat beschließt die Weiterführung der Planungsleistungen der Leistungsphasen 4 bis 6 

nach HOAI (Erstellung Bauantrag, Erarbeitung der Ausführungsplanung und der 

Leistungsverzeichnisse) ab Oktober 2022 parallel zur Bearbeitungsfrist des Fördermittelantrages 

durch die SAB.  

Der Stadtrat beschließt eine überplanmäßige Auszahlung für die Maßnahme im Jahr 2022 in Höhe 

von 257.000 EUR zur Finanzierung der Planungsleistungen der Leistungsphasen 4 und 5 nach 

HOAI. Die Deckung erfolgt aus im Jahr 2022 nicht verbrauchten Mitteln der Maßnahme 

Schulcampus Liegau-Augustusbad. 

 
 
 
 
Frank Höhme 
Oberbürgermeister 



Begründung: 
Die vorliegende Entwurfsplanung wurde auf der Grundlage der Vorplanung erarbeitet, die durch 

den Technischen Ausschuss am 17.05.2022 bestätigt wurde. Parallel wurde eine Studie erarbeitet, 

die funktionelle und wirtschaftliche Faktoren beleuchtet sowie Vor- und Nachteile eines Holzbaus im 

Vergleich mit der konventionellen Massivbauweise untersucht hat. Der Stadtrat hat in seiner 

Sitzung am 20.07.2022 aufgrund dieser Studie beschlossen, die Planung in konventioneller 

Bauweise weiterzuführen.  

Der Fördermittelantrag für den Neubau der Grundschule Süd wurde auf der Grundlage der 

vorliegenden Entwurfsplanung erstellt und fristgerecht zum 31.08.2022 bei der SAB eingereicht. Bei 

den Vorgesprächen mit der SAB zur Fördermittelbeantragung wurde klargestellt, dass ein 

Fördermittelantrag für die Gesamtmaßnahme (Neubau einschließlich der Sanierung des 

Bestandsgebäudes) einerseits aufgrund des großen finanziellen Umfangs und andererseits der 

Teilung in zwei Bauabschnitte und der dadurch begründeten langen Bauzeit über 4-5 Jahre wenig 

Aussicht auf Erfolg haben würde. Es wurde empfohlen, die Maßnahme zu teilen und für die 

Sanierung des Bestandsgebäudes einen gesonderten Fördermittelantrag über das 

Förderprogramm KitaBau zu stellen. Dieser wird derzeit vorbereitet und Anfang Oktober beim 

Landratsamt eingereicht. 

Gemäß Ablaufplan ist der Baubeginn für den Neubau für das Jahr 2024 und für die Sanierung des 

Bestandsgebäudes für das Jahr 2026 geplant. 

Um den gewünschten Ablauf einhalten zu können, muss die Planung ab Oktober 2022 parallel zur 

Bearbeitung des Fördermittelantrages weitergeführt werden. Dafür ist die Bereitstellung der 

zusätzlichen Mittel erforderlich. Eine Entscheidung der SAB ist nicht vor dem II. Quartal 2023 zu 

erwarten. Wenn die Planung erst nach einer Fördermittelzusage im Frühjahr 2023 weitergeführt 

wird, verschiebt sich die Durchführung der Baumaßnahme um ein Jahr.  

Die ursprünglich im Haushalt 2022 bereitgestellten Mittel für die Planungsleistungen reichen nicht 

aus, da diese auf der Grundlage des Planungsstandes 2020 (Variantenuntersuchung, Beschluss 

SR047-2020 am 15.07.2020) mit dem seinerzeit vorliegenden Grobkonzept ermittelt wurden. Da 

das Honorar gemäß HOAI aber letztendlich auf der Grundlage der Kostenberechnung zu ermitteln 

ist, erhöht sich parallel zu den erhöhten Baukosten durch die Konkretisierungen der 

Planungsvorgaben und Erhöhung der Kinderzahlen auch das Planungshonorar. Die in den 

Folgejahren erforderlichen Erhöhungen der Finanzmittel werden in der Haushaltsplanung für 

2023/2024 berücksichtigt. 

Die Deckung aus dem Schulcampus Liegau-Augustusbad kann erfolgen, da für diese Maßnahme 

im Haushalt 2022 Eigenmittel in Höhe von 2 Mio EUR bereitstehen, da hier nach der ursprünglichen 

Terminplanung bereits gebaut werden sollte. Da aber auch für dieses Jahr der Fördermittelantrag 

wieder abgelehnt wurde, werden die Mittel im Jahr 2022 nicht mehr benötigt. Der Fördermittelantrag 

wurde fristgemäß zum 31.08.2022 wiederholt eingereicht. Über eine Neuveranschlagung der Mittel 

im Haushalt 2023/2024 muss im Rahmen der Haushaltsdiskussion entschieden werden.  

 
 
 
 
Anlage/n 
 
 
Bestandsbau Ansicht Norden, Westen 
Bestandsbau Ansicht Süden, Osten 
Bestandsbau Grundriss 1.Obergeschoss 
Bestandsbau Grundriss 2. Obergeschoss 
Bestandsbau Grundriss Dachgeschoss 
Bestandsbau Grundriss Erdgeschoss 
Bestandsbau Grundriss Kellergeschoss 



Bestandsbau Schnitt D-D 
Bestandsbau Schnitte A-A, B-B, C-C 
Erläuterungsbericht_Bestandsbau 
Erläuterungsbericht_Neubau 
Gesamtkostenzusammenstellung 
Lage- und Übersichtsplan 
Neubau Ansicht Süden, Norden 
Neubau Ansicht Westen, Osten 
Neubau Dachaufsicht 
Neubau Eingang Heidestraße Schnitt AA, BB 
Neubau Grundriss 1. Obergeschoss 
Neubau Grundriss 2. Obergeschoss 
Neubau Grundriss 3. Obergeschoss 
Neubau Grundriss Erdgeschoss 
Neubau Schnitte A-A, D-D, E-E 
Neubau Schnitte F-F, G-G, H-H 
Zufahrt Parkplatz Schnitt CC 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: Kurze Darstellung der einmaligen Beschaffungs- / Herstellungskosten, der 

jährl. Folgekosten / -lasten und der objektbezogenen Einnahmen: 

  

Veranschlagung:  

Ergebnishaushalt:   

Finanzhaushalt:  257.000 EUR 

Haushaltsstelle: 1113.0264/099510/20GKGSS1, 1113.02.15/099510/20GKGSS1 

 

 
 
 

Beteiligte Ämter Ergebnis Datum Handzeichen/Name 

Kämmerei Zustimmung 30.08.2022 Förster, Jeannette 

Bauamt Zustimmung 26.08.2022 Schellhorn, Uta 
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Planungsgrundlage sind die Bestandspläne vom 1.03.2019. Erstellt durch das Vermessungsbüro
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Garten (Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur)
Wilhelm Rönsch-Straße 9 in 01454 Radeberg

OKFB DG +10,50

OKFB 2.OG +7,00

OKFB 1.OG +3,48

OKFB EG ±0,00

OKFB KG -2,50 -2,43

-0,48

+1,92

+5,25

OK First
ca. +15,05

OK Attika
ca. +11,17OK Dach

+10,95

OKFB 2.OG +7,00

OKFB 1.OG +3,50

OKFB EG ±0,00

OKFB KG -2,50

OK First
ca. +15,05

Ansicht Nord

Dachdeckung neu
In Teilbereichen Indach-Deckung als PV-Anlage

Trockenlegung Keller mit Sanierung von Feuchteschäden bis UK Sockel
Sockeldämmung neu bis -0,60 m unter OK Gelände

Außenwanddämmung neu WDVS

OK First
ca. +15,05

OK +10,535OKFB DG +10,50

OKFB 1.OG +3,48

OKFB EG ±0,00

OKFB KG -2,50

OKFB 2.OG +7,00

OKFB KG -2,50

OK Podest +1,75

OK Podest +5,25

OK Dach +10,95

OK Attika
ca. +11,17

OK Podest -1,25

OKFB KG -2,50

OKFB EG ±0,00

OKFB 1.OG +3,50

OKFB 2.OG +7,00

OK Dach +9,96

OK Attika
ca. +10,175

OKFB KG -2,50

OKFB 2.KG -4,22 OKFB 2.KG -4,22

Ansicht West

Dachdeckung neu
In Teilbereichen Indach-Deckung als PV-Anlage

Trockenlegung Keller mit Sanierung von Feuchteschäden bis UK Sockel
Sockeldämmung neu bis -0,60 m unter OK Gelände

Außenwanddämmung neu WDVS

außenliegender Sonnenschutz

Anbindung Verbinder Neubau

Anbindung Medientunnel
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Planungsgrundlage sind die Bestandspläne vom 1.03.2019. Erstellt durch das Vermessungsbüro
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Garten (Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur)
Wilhelm Rönsch-Straße 9 in 01454 Radeberg

Verbindungsdurchgang
zum Neubau

Verbindungsdurchgang
zum Neubau

Verbindungstür
zum Medientunnel

Medientunnel Neubau
Anbindung Bestand

OK First
ca. +15,05

OKFB DG +10,50

OKFB 2.OG +7,00

OKFB 1.OG +3,48

OKFB EG ±0,00

OKFB 2.KG -4,22

OKFB KG -2,50

Verbindungsdurchgang
zum Neubau

Ansicht Süd

Dachdeckung neu
in Teilbereichen Indach-Deckung als PV-Anlage

Trockenlegung Keller mit Sanierung von Feuchteschäden bis UK Sockel
Sockeldämmung neu bis -0,60 m unter OK Gelände

Außenwanddämmung neu WDVS

außenliegender Sonnenschutz

OK First
ca. +15,05

OK ca. +10,52 OK ca. +10,515

OK ca. +9,055

OK Attika
ca. +11,17

OK ca.
-0,49

OKFB EG ±0,00

OKFB DG +10,50

OKFB 2.OG +7,00

OKFB 1.OG +3,475

OKFB EG ±0,00

OKFB KG -2,50 OKFB KG -2,50

OKFB 1.OG +3,50

OKFB 2.OG +7,00

OK Dach +10,95

-2,43

-0,48

+1,92

+5,25

Ansicht Ost

Dachdeckung neu
In Teilbereichen Indach-Deckung als PV-Anlage

Trockenlegung Keller mit Sanierung von Feuchteschäden bis UK Sockel
Sockeldämmung neu bis -0,60 m unter OK Gelände

Außenwanddämmung neu WDVS

außenliegender Sonnenschutz

Anbindung
Verbinder Neubau
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graue Schraffur: Bauteil Bestand

Legende

rote Schraffur: Bauteil Neu

abzubrechendes Bauteil

Geländeoberkante Bestand

BrüstungshöheBRH

UnterhangdeckeUH-Decke

BrandschutztürBS-Tür

FußbodenaufbauFB-Aufbau

Metall-Einfachständerwand mit
Gipskartonbeplankung
Metall-Doppelständerwand mit
Gipskartonbeplankung
Metall-Einfachständerwand mit
einseitiger Gipskartonbeplankung

Klärungsbedarf

-1,20

Brandwand REI 90-M bzw. El 90-M (=F90-A Brandwand);
Rei 60-M bzw EI 60-M (= F60 + zusätzl. mechan. Beanspruchung)

Legende Brandschutz

dicht schließendds

feuerhemmende TürT30

RauchschutztürRS

feuerhemmende RauchschutztürT30 RS

Tür-FeststellanlageFSA
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FB-AufbauBestand

Klärung Statik in APL:

Rückbau Wandvorsprung

Klärung Statik in APL:

Rückbau Wandvorsprung

Klärung Statik in APL:

Rückbau Wandvorsprung

Klärung Statik in APL:

Rückbau Wandvorsprung

Planung Ausstattung nach Beauftragung
UV
ELT
neu

l t .  V o r g a b e  S t a t i k  u n d  F P  T G A  b e s t e h e n d e  D D  v e r w e n d e n

FB-Aufbau

Treppenpodest neu

DD neu:
lt. FP TGA

H-205
LRS
NRF: 34,56 m2

U: 23,52 m
RH: 3,14 m
RH UHD: 3,00 m

H-204
LRS
NRF: 48,80 m2

U: 28,28 m
RH: 3,14 m
RH UHD: 3,00 m

H-214
Gruppenraum
NRF: 71,88 m2

U: 40,96 m
RH: 3,18 m
RH UHD: 3,00 m

H-215
Gruppenraum
NRF: 71,87 m2

U: 40,94 m
RH: 3,18 m
RH UHD: 3,00 m

H-218
Gruppenraum
NRF: 65,78 m2

U: 33,95 m
RH: 3,17 m
RH UHD: 3,00 m

H-207a
Flur
NRF: 111,30 m2

U: 61,44 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

H-220
Gruppenraum
NRF: 67,75 m2

U: 34,99 m
RH: 3,19 m
RH UHD: 3,00 m

H-221
Mehrzweckraum
NRF: 44,54 m2

U: 28,33 m
RH: 3,19 m
RH UHD: 3,00 m

H-223
Güteraufzug
NRF: 2,12 m2

U: 5,88 m

H-222
Treppenhaus
NRF: 27,17 m2

U: 23,86 m
RH: 3,19 m

H-219
Flur
NRF: 45,11 m2

U: 43,80 m
RH: 3,19 m
RH UHD: 3,00 m

H-202
LRS
NRF: 29,96 m2

U: 21,98 m
RH: 3,17 m
RH UHD: 3,00 m

H-206
Bibliothek
NRF: 34,78 m2

U: 23,59 m
RH: 3,15 m
RH UHD: 3,00 m

H-201
Treppenhaus
NRF: 49,90 m2

U: 31,44 m
RH: 3,14 m

H-203
LRS
NRF: 15,63 m2

U: 17,18 m
RH: 3,14 m
RH UHD: 3,00 m

H-216
WC Jungen
NRF: 22,67 m2

U: 19,52 m
RH: 3,19 m
RH UHD: 3,00 m

H-217
WC Mädchen
NRF: 22,58 m2

U: 19,49 m
RH: 3,19 m
RH UHD: 3,00 m

H-209
Materiallager
NRF: 3,35 m2

U: 7,54 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

H-210
WC Pers. Damen
NRF: 8,97 m2

U: 12,36 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

H-211
WC Pers. Herren
NRF: 4,31 m2

U: 8,36 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

H-212
WC Jungen
NRF: 4,30 m2

U: 8,35 m
RH: 3,17 m
RH UHD: 3,00 m

H-213
WC Mädchen
NRF: 9,28 m2

U: 12,64 m
RH: 3,17 m
RH UHD: 3,00 m

H-208
Teeküche
NRF: 4,28 m2

U: 8,33 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

H-207b
Flur
NRF: 34,36 m2

U: 34,96 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

Fußbodenaufbauten Bestand
Klassenräume EG:
 - PVC-Belag; textiler Belag
 - Anhydritestrich
 - schwarze Pappe
 - Gummigranulat
 - schwarze Pappe
 - Rohbetondecke

Klassenräume 1. und 2. OG:
 - PVA-Beschichtung; PVC-Belag; textiler Belag
 - Anhydritestrich
 - schwarze Pappe
 - Gummigranulat; Schüttung/Dämmung
 - Rohbetondecke

Sanitärräume:
 - Keramikfliesen mit Fliesenkleber
 - Zementestrich
 - Rohbetondecke

Flur EG:
 - PVC-Belag
 - Zementausgleich
 - Anhydritestrich
 - schwarze Pappe
 - Gummigranulat
 - schwarze Pappe
 - Rohbetondecke

Flure 1. und 2. OG:
 - PVA-Beschichtung
 - Anhydritestrich
 - schwarze Pappe
 - Gummigranulat

Abstellraum unter Treppe UG:
 - Zementestrich/Rohbetonfußboden

Konstruktive Aufbauten

Fußbodenaufbauten Neu
Gruppenräume und Flure in allen Geschossen
 - Linoleum auf Ausgleichsspachtelung
 oder Gussaspahlt oberflächenbehandelt
 - Gussasphaltestrich
 - Trittschalldämmung als Mehrschichtdämmplatte,
 temperaturbeständig
 - Ausgleichsspachtelung
 - Aufbeton
 - Balkendecke

Wandaufbauten Neu
Wandaufbau innen:
 - Entfernen bestehender Tapeten/Wandbeläge
 - Putzausbesserung in Teilflächen
 - Spachteln
 - Anstrich in Fluren und Nebenräumen
 - Glasvlies in Gruppen-, Mehrzweck- und Personalräumen und Bibliothek
 - Fliesen im Sanitärbereich
 

Sanitärbereiche in allen Geschossen
 - Fliesen im Dünnbett
 - Gussasphaltestrich
 - Trittschalldämmung als Mehrschichtdämmplatte,
 temperaturbeständig
 - Ausgleichsspachtelung
 - Aufbeton
 - Balkendecke

Die Aufbaustärken sind abhängig von der in den verschiedenen
Geschossen zur Verfügung stehenden Fußbodenhöhen
(Anbindung an das Bestandstreppenhaus)
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graue Schraffur: Bauteil Bestand

Legende

rote Schraffur: Bauteil Neu

abzubrechendes Bauteil

Geländeoberkante Bestand

BrüstungshöheBRH

UnterhangdeckeUH-Decke

BrandschutztürBS-Tür

FußbodenaufbauFB-Aufbau

Metall-Einfachständerwand mit
Gipskartonbeplankung
Metall-Doppelständerwand mit
Gipskartonbeplankung
Metall-Einfachständerwand mit
einseitiger Gipskartonbeplankung

Klärungsbedarf

-1,20

Brandwand REI 90-M bzw. El 90-M (=F90-A Brandwand);
Rei 60-M bzw EI 60-M (= F60 + zusätzl. mechan. Beanspruchung)

Legende Brandschutz

dicht schließendds

feuerhemmende TürT30

RauchschutztürRS

feuerhemmende RauchschutztürT30 RS

Tür-FeststellanlageFSA
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Rückbau Deckenfeld
(2 Platten aufnehmen)
Ortbetondecke ergänzen
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gem. Statik

Wand mit
Schallschutz-
anforderung

UV

RRRR RR RR

AW
Fallrohr

Außenwände Anbau:
mineralisches WDVS ca. 160 mm
Mauerwerk Hlz nach Statik
Innenputz
Anstrich

Fensterbänke Innen Anbau:
Fensterbank Multiplex Buche 40 mm,
durchgehend auf Konsolen montiert,
Oberfläche PUR-Lack farblos

Wandaufbau innen neu:
- Anstrich
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UH-Akustikdeckemit Randfries

UH-Decke

Wandaufbau außen neu:
- Fassadendämmung
  im Fensterbereich
- Anstrich

Wandaufbau innen neu: Anstrich
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Klärung Statik in APL:

Rückbau Wandvorsprung

Klärung Statik in APL:

Rückbau Wandvorsprung

Klärung Statik in APL:

Rückbau Wandvorsprung

Klärung Statik in APL:

Rückbau Wandvorsprung

Planung Ausstattung nach Beauftragung
UV
ELT
neu

l t .  V o r g a b e  S t a t i k  u n d  F P  T G A  b e s t e h e n d e  D D  v e r w e n d e n

DD neu:
lt. FP TGA

H-305
LRS
NRF: 36,64 m2

U: 24,22 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

H-304
LRS
NRF: 48,86 m2

U: 28,29 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

H-314
Gruppenraum
NRF: 71,88 m2

U: 40,97 m
RH: 3,15 m
RH UHD: 3,00 m

H-315
Gruppenraum
NRF: 72,16 m2

U: 41,03 m
RH: 3,15 m
RH UHD: 3,00 m

H-318
Gruppenraum
NRF: 65,41 m2

U: 33,86 m
RH: 3,07 m
RH UHD: 3,00 m

H-307a
Flur
NRF: 110,67 m2

U: 61,41 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

H-319
Flur
NRF: 5,53 m2

U: 9,41 m
RH: 2,51 m

H-322
Gruppenraum
NRF: 65,99 m2

U: 34,52 m
RH: 3,50 m
RH UHD: 3,25 m

H-324
Güteraufzug
NRF: 2,20 m2

U: 6,01 m

H-323
Treppenhaus
NRF: 27,37 m2

U: 23,99 m
RH: 3,50 m
RH UHD: 3,25 m

H-302
LRS
NRF: 27,53 m2

U: 21,16 m
RH: 3,15 m
RH UHD: 3,00 m

H-306
Mehrzweckraum
NRF: 37,90 m2

U: 24,64 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

H-301
Treppenhaus
NRF: 47,01 m2

U: 30,49 m
RH: 3,14 m

H-321
Gruppenraum
NRF: 75,11 m2

U: 35,94 m
RH: 3,50 m
RH UHD: 3,25 m

H-320
Stuhllager
NRF: 14,46 m2

U: 16,91 m
RH: 2,51 m

H-303
LRS
NRF: 15,45 m2

U: 17,12 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

H-316
WC Jungen
NRF: 22,71 m2

U: 19,56 m
RH: 3,19 m
RH UHD: 3,00 m

H-317
WC Mädchen
NRF: 22,67 m2

U: 19,54 m
RH: 3,19 m
RH UHD: 3,00 m

H-309
Materiallager
NRF: 3,36 m2

U: 7,56 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

H-310
WC Pers. Damen
NRF: 9,04 m2

U: 12,39 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

H-311
WC Pers. Herren
NRF: 4,35 m2

U: 8,40 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

H-312
WC Jungen
NRF: 4,35 m2

U: 8,41 m
RH: 3,17 m
RH UHD: 3,00 m

H-313
WC Mädchen
NRF: 9,34 m2

U: 12,64 m
RH: 3,17 m
RH UHD: 3,00 m

H-308
Teeküche
NRF: 4,35 m2

U: 8,40 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

H-307b
Flur
NRF: 33,57 m2

U: 34,85 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

Fußbodenaufbauten Bestand
Klassenräume EG:
 - PVC-Belag; textiler Belag
 - Anhydritestrich
 - schwarze Pappe
 - Gummigranulat
 - schwarze Pappe
 - Rohbetondecke

Klassenräume 1. und 2. OG:
 - PVA-Beschichtung; PVC-Belag; textiler Belag
 - Anhydritestrich
 - schwarze Pappe
 - Gummigranulat; Schüttung/Dämmung
 - Rohbetondecke

Sanitärräume:
 - Keramikfliesen mit Fliesenkleber
 - Zementestrich
 - Rohbetondecke

Flur EG:
 - PVC-Belag
 - Zementausgleich
 - Anhydritestrich
 - schwarze Pappe
 - Gummigranulat
 - schwarze Pappe
 - Rohbetondecke

Flure 1. und 2. OG:
 - PVA-Beschichtung
 - Anhydritestrich
 - schwarze Pappe
 - Gummigranulat

Abstellraum unter Treppe UG:
 - Zementestrich/Rohbetonfußboden

Konstruktive Aufbauten

Fußbodenaufbauten Neu
Gruppenräume und Flure in allen Geschossen
 - Linoleum auf Ausgleichsspachtelung
 oder Gussaspahlt oberflächenbehandelt
 - Gussasphaltestrich
 - Trittschalldämmung als Mehrschichtdämmplatte,
 temperaturbeständig
 - Ausgleichsspachtelung
 - Aufbeton
 - Balkendecke

Wandaufbauten Neu
Wandaufbau innen:
 - Entfernen bestehender Tapeten/Wandbeläge
 - Putzausbesserung in Teilflächen
 - Spachteln
 - Anstrich in Fluren und Nebenräumen
 - Glasvlies in Gruppen-, Mehrzweck- und Personalräumen und Bibliothek
 - Fliesen im Sanitärbereich
 

Sanitärbereiche in allen Geschossen
 - Fliesen im Dünnbett
 - Gussasphaltestrich
 - Trittschalldämmung als Mehrschichtdämmplatte,
 temperaturbeständig
 - Ausgleichsspachtelung
 - Aufbeton
 - Balkendecke

Die Aufbaustärken sind abhängig von der in den verschiedenen
Geschossen zur Verfügung stehenden Fußbodenhöhen
(Anbindung an das Bestandstreppenhaus)
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graue Schraffur: Bauteil Bestand

Legende

rote Schraffur: Bauteil Neu

abzubrechendes Bauteil

Geländeoberkante Bestand

BrüstungshöheBRH

UnterhangdeckeUH-Decke

BrandschutztürBS-Tür

FußbodenaufbauFB-Aufbau

Metall-Einfachständerwand mit
Gipskartonbeplankung
Metall-Doppelständerwand mit
Gipskartonbeplankung
Metall-Einfachständerwand mit
einseitiger Gipskartonbeplankung

Klärungsbedarf

-1,20

Brandwand REI 90-M bzw. El 90-M (=F90-A Brandwand);
Rei 60-M bzw EI 60-M (= F60 + zusätzl. mechan. Beanspruchung)

Legende Brandschutz

dicht schließendds

feuerhemmende TürT30

RauchschutztürRS

feuerhemmende RauchschutztürT30 RS

Tür-FeststellanlageFSA
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Planungsgrundlage sind die Bestandspläne vom 1.03.2019. Erstellt durch das Vermessungsbüro
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Garten (Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur)
Wilhelm Rönsch-Straße 9 in 01454 Radeberg

8 Stg.
16

5 / 31

11 Stg .
17

5 / 28

11 Stg .
18  / 27

5 
St

g.
16

,0
 / 

29
,0

6 
St

g.
22

 / 
23

12
 S

tg
.

16
 / 

30
5 12 Stg.

16 / 30
5

7 Stg.
155 / 33

6 Stg.
16 / 32

3 
St

g.
16

,0
 / 

29
,0

+0,02

OKFB ±0,00

+0,01

+0,01

+0,02

+0,01

+0,03

+0,01

+0,01

+0,01 +0,01

A

A

1,96
1,04

1,96
1,04

2,10
5

70

Abstreicher
(Teppich)

7 
St

g.
23

5  /
 2

5

14 Stg.
17,9 / 29,0

20 Stg.
17,5 / 29,0

AJ
AJ

AJ
AJ

2 ,10
5

70

6 Stg.
165 / 32

1,97
93

1,
9782

1,94
81

1,98
1,80

2,
05

5
1,

02

1,98
95

1,98
95

1,
9895

2,035
80

2,47
1,95

2,105
70

2,105
575

2,105
575

AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ AJ

AJ
AJ

AJ
AJ

N

BR
H

 8
3

BR
H

 8
3

BR
H

 8
3

BR
H

 8
3

2, 23
1 , 20

2,23
95 2 , 23
95

2 ,23
1, 20

BR
H

 8
3

BR
H

 8
4

BR
H

 8
4

BR
H

 8
6

Ansicht Süd

An
si

ch
t O

st

Ansicht Nord

An
si

ch
t W

es
t

405
1,50 2,97

2,00
1,515 40 87 1,59

2,01
915 1,60

2,02
7,125 405

80 1,73
2,09

22
15

41 1,73
2,11

685 40 5,975 40

40
26

5
2,

21
2,

06
52

2 ,
22

5

2,
06

53
5

2,
23

2,
06

52
5

2,
23

5

2,
06

24
5

40

23
40

25
5

2,
23

5

2,
07

52
2,

22
5

2,
07

53
2,

22
5

2,
08

12
5

26
5

15
5

2,
21

2,
06

24
5

41
26

97
2,

09
2,

03
65

5
2,

10
2,

04
66

2,
10

2,
03

65
5

2,
10

2,
03

95
5

-1,26

C

C

B
B

linke untere Gebäudeecke

F90-A

F9
0-

A

F9
0-

A

F90-A

Schacht: F90-A

FBD-H
20 x 10 cm

RR RR RR RR

RRRRRR

RR
RR

ds

Stahlträger n. Statik

Neubau
Deckenverschluss
in allen Ebenen

2. Handlauf neu
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Außenwand Bestand:
mineralisches WDVS ca. 80 mm
auf Bestandsputz
Ziegelmauerwerk Bestand
Innenputz Bestand
Anstrich neu

Alle Fenster EG Westfassade
Sonnenschutz Alu-Raffstore
als Aufbauvariante

Alle Brüstungshöhen Fenster sind in absoluten Werten angegeben und beziehen sich auf ±0,00
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von OKRB raumhoch
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Rückbau Deckenfeld
(2 Platten aufnehmen)
Ortbetondecke ergänzen

Treppen im Treppenhaus:
- Treppenstufen ausgleichen
- Kantenschutz neu

Stahlträger auf
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Klärung Statik in APL:

Rückbau Wandvorsprung

Klärung Statik in APL:

Rückbau Wandvorsprung

Klärung Statik in APL:

Rückbau Wandvorsprung

Klärung Statik in APL:

Rückbau WandvorsprungVerbinder
Neubau

Planung Ausstattung nach Beauftragung
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H-104
Büro SV HL
NRF: 11,59 m2

U: 13,94 m
RH: 3,13 m
RH UHD: 3,00 m

H-105
Doku/Archiv
NRF: 12,03 m2

U: 14,15 m
RH: 3,12 m

H-103
Flur
NRF: 14,20 m2

U: 16,42 m
RH: 3,11 m
RH UHD: 3,00 m

H-107
Büro HL
NRF: 22,94 m2

U: 19,48 m
RH: 3,11 m
RH UHD: 3,00 m

H-106
Personal
NRF: 65,91 m2

U: 35,08 m
RH: 3,10 m
RH UHD: 3,00 m

H-115
Gruppenraum
NRF: 72,23 m2

U: 41,06 m
RH: 3,14 m
RH UHD: 3,00 m

H-116
Gruppenraum
NRF: 72,17 m2

U: 41,01 m
RH: 3,15 m
RH UHD: 3,00 mH-117

WC Jungen
NRF: 22,74 m2

U: 19,56 m
RH: 3,19 m
RH UHD: 3,00 m

H-119
Gruppenraum
NRF: 66,32 m2

U: 35,14 m
RH: 3,14 m
RH UHD: 3,00 m

H-111
Materiallager
NRF: 3,35 m2

U: 7,54 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

H-112
WC Pers. Damen
NRF: 9,00 m2

U: 12,38 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

H-113
WC Pers. Herren
NRF: 4,33 m2

U: 8,38 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

H-114
Pumi
NRF: 13,80 m2

U: 16,48 m
RH: 3,17 m
RH UHD: 3,00 m

H-102
Treppenhaus
NRF: 38,86 m2

U: 31,69 m
RH: 3,14 m

H-101
Vorraum
NRF: 5,98 m2

U: 10,10 m
RH: 2,11 m

H-109a
Flur
NRF: 110,06 m2

U: 61,47 m
RH: 3,19 m
RH UHD: 3,00 m

H-121
Mehrzweckraum
NRF: 54,82 m2

U: 31,26 m
RH: 3,19 m
RH UHD: 3,00 m

H-122
Vorbereitung
NRF: 17,14 m2

U: 19,39 m
RH: 3,19 m
RH UHD: 3,00 m

H-123
Mehrzweckraum
NRF: 39,43 m2

U: 28,21 m
RH: 3,19 m
RH UHD: 3,00 m

H-125
Güteraufzug
NRF: 2,12 m2

U: 5,88 m

H-124
Treppenhaus
NRF: 26,55 m2

U: 23,26 m
RH: 3,19 m

H-120
Flur
NRF: 43,56 m2

U: 43,31 m
RH: 3,19 m
RH UHD: 3,00 m

H-118
WC Mädchen
NRF: 22,62 m2

U: 19,52 m
RH: 3,19 m
RH UHD: 3,00 m

H-108
Mehrzweckraum
NRF: 23,28 m2

U: 19,72 m
RH: 3,14 m
RH UHD: 3,00 m

H-110
Teeküche
NRF: 4,19 m2

U: 8,26 m
RH: 3,16 m
RH UHD: 3,00 m

H-109b
Flur
NRF: 33,84 m2

U: 34,80 m
RH: 3,19 m
RH UHD: 3,00 m

Fußbodenaufbauten Bestand
Klassenräume EG:
 - PVC-Belag; textiler Belag
 - Anhydritestrich
 - schwarze Pappe
 - Gummigranulat
 - schwarze Pappe
 - Rohbetondecke

Klassenräume 1. und 2. OG:
 - PVA-Beschichtung; PVC-Belag; textiler Belag
 - Anhydritestrich
 - schwarze Pappe
 - Gummigranulat; Schüttung/Dämmung
 - Rohbetondecke

Sanitärräume:
 - Keramikfliesen mit Fliesenkleber
 - Zementestrich
 - Rohbetondecke

Flur EG:
 - PVC-Belag
 - Zementausgleich
 - Anhydritestrich
 - schwarze Pappe
 - Gummigranulat
 - schwarze Pappe
 - Rohbetondecke

Flure 1. und 2. OG:
 - PVA-Beschichtung
 - Anhydritestrich
 - schwarze Pappe
 - Gummigranulat

Abstellraum unter Treppe UG:
 - Zementestrich/Rohbetonfußboden

Konstruktive Aufbauten

Fußbodenaufbauten Neu
Gruppenräume und Flure in allen Geschossen
 - Linoleum auf Ausgleichsspachtelung
 oder Gussaspahlt oberflächenbehandelt
 - Gussasphaltestrich
 - Trittschalldämmung als Mehrschichtdämmplatte,
 temperaturbeständig
 - Ausgleichsspachtelung
 - Aufbeton
 - Balkendecke

Wandaufbauten Neu
Wandaufbau innen:
 - Entfernen bestehender Tapeten/Wandbeläge
 - Putzausbesserung in Teilflächen
 - Spachteln
 - Anstrich in Fluren und Nebenräumen
 - Glasvlies in Gruppen-, Mehrzweck- und Personalräumen und Bibliothek
 - Fliesen im Sanitärbereich
 

Sanitärbereiche in allen Geschossen
 - Fliesen im Dünnbett
 - Gussasphaltestrich
 - Trittschalldämmung als Mehrschichtdämmplatte,
 temperaturbeständig
 - Ausgleichsspachtelung
 - Aufbeton
 - Balkendecke

Die Aufbaustärken sind abhängig von der in den verschiedenen
Geschossen zur Verfügung stehenden Fußbodenhöhen
(Anbindung an das Bestandstreppenhaus)
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graue Schraffur: Bauteil Bestand

Legende

rote Schraffur: Bauteil Neu

abzubrechendes Bauteil

Geländeoberkante Bestand

BrüstungshöheBRH

UnterhangdeckeUH-Decke

BrandschutztürBS-Tür

FußbodenaufbauFB-Aufbau

Metall-Einfachständerwand mit
Gipskartonbeplankung
Metall-Doppelständerwand mit
Gipskartonbeplankung
Metall-Einfachständerwand mit
einseitiger Gipskartonbeplankung

Klärungsbedarf

-1,20

Brandwand REI 90-M bzw. El 90-M (=F90-A Brandwand);
Rei 60-M bzw EI 60-M (= F60 + zusätzl. mechan. Beanspruchung)

Legende Brandschutz

dicht schließendds

feuerhemmende TürT30

RauchschutztürRS

feuerhemmende RauchschutztürT30 RS

Tür-FeststellanlageFSA
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Planungsgrundlage sind die Bestandspläne vom 1.03.2019. Erstellt durch das Vermessungsbüro
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Garten (Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur)
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Fundament Außentreppe
Unterkante -1,89
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T30-RST30-RS

DS

T30-RS

- Treppenstufen ausgleichen
- Kantenschutz neu

Rückbau Deckenfeld
(2 Platten aufnehmen)
Ortbetondecke ergänzen

WC/ Dusche Hausmeister
Komplettsanierung
Fliesen entfernen + neu
Dusche/ WC/ WB neu

Neubau
Deckenverschluss
in allen Ebenen

BS-Tür
neu

BS-Tür
neu

BS-Tür neu

BS-Tür
neu

BS-Tür
neu

Bodenschacht
verschließen

ds ds ds
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Schacht
Abwasser?
Schieber? ∆200

AW ∆110 AW ∆80
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Trockenlegung Keller mit Sanierung von Feuchteschäden bis UK Sockel
Sockeldämmung neu bis -0,60 m unter OK Gelände

DD neu

DD neu
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Dämmung Kellerdecke
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lle
rd
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ke

Schimmel-

sanierung
Fußboden neu

Brüstung bis auf Rohboden
abbrechen, Türöffnung als
Zugang für Medientunnel
herstellen

H-027
Flur
NRF: 15,24 m2

U: 16,97 m
RH: 2,16 m

H-026
Flur
NRF: 12,75 m2

U: 14,80 m
RH: 2,17 m

H-025
HAR ELT
NRF: 15,79 m2

U: 17,03 m
RH: 2,05 m

H-024
Flur
NRF: 3,29 m2

U: 7,30 m
RH: 2,14 m

H-023
ELT
NRF: 18,93 m2

U: 19,40 m
RH: 2,13 m

H-019
Hausmeister + Werkstatt
NRF: 45,70 m2

U: 27,40 m
RH: 2,11 m

H-018
Lager
NRF: 46,09 m2

U: 27,53 m
RH: 2,11 m

H-017
Lager
NRF: 45,76 m2

U: 27,42 m
RH: 2,09 m

H-020
Flur
NRF: 12,52 m2

U: 19,08 m
RH: 2,14 m

H-021
Lager
NRF: 22,90 m2

U: 21,61 m
RH: 2,15 m

H-011
Lager
NRF: 18,47 m2

U: 21,42 m
RH: 2,14 m

H-012
Lager
NRF: 7,27 m2

U: 10,93 m
RH: 2,14 m

H-013
Lager
NRF: 9,75 m2

U: 13,09 m
RH: 2,05 m

H-014
Lager
NRF: 3,98 m2

U: 8,06 m
RH: 2,13 m

H-015
Lager
NRF: 3,95 m2

U: 8,04 m
RH: 2,13 m

H-016
Lager
NRF: 9,59 m2

U: 12,95 m
RH: 2,13 m

H-010
Flur
NRF: 51,13 m2

U: 52,89 m
RH: 2,16 m

H-009
Lager
NRF: 22,41 m2

U: 19,27 m
RH: 2,15 m

H-008
Lager
NRF: 10,36 m2

U: 13,11 m
RH: 2,13 m

H-007
Lager
NRF: 10,86 m2

U: 13,37 m
RH: 2,14 m

H-006
Lager
NRF: 65,40 m2

U: 34,66 m
RH: 2,13 m

H-005
Lager
NRF: 11,58 m2

U: 13,89 m
RH: 2,15 m

H-004
Lager
NRF: 11,06 m2

U: 13,63 m
RH: 2,15 m

H-003
Flur
NRF: 13,34 m2

U: 16,09 m
RH: 2,15 m

H-001
Flur
NRF: 22,86 m2

U: 19,43 m
RH: 2,15 m

H-002.1
Lager
NRF: 7,98 m2

U: 16,69 m

Treppe
NRF: 0,76 m2

U: 3,59 m

Treppe
NRF: 0,76 m2

U: 3,60 m

H-002.2
Lager
NRF: 3,77 m2

U: 10,16 m

H-002.3
Lager
NRF: 4,43 m2

U: 11,18 m

H-032
WC/Du.
NRF: 5,29 m2

U: 9,23 m
RH: 2,19 m

H-035
Lager
NRF: 36,87 m2

U: 24,29 m
RH: 2,19 m

H-036
Garderobe
NRF: 24,10 m2

U: 20,04 m
RH: 2,19 m

H-037
Garderobe
NRF: 30,32 m2

U: 23,07 m
RH: 2,19 m

H-039
Güteraufzug
NRF: 2,12 m2

U: 5,88 m

H-038
TRH
NRF: 9,56 m2

U: 13,24 m
RH: 2,19 m

H-033
Flur
NRF: 49,23 m2

U: 48,35 m
RH: 2,19 m

H-022
ELT
NRF: 22,32 m2

U: 19,26 m
RH: 2,13 m

H-028
Treppe
NRF: 3,53 m2

U: 10,59 m
RH: 2,17 m

H-034
Flur
NRF: 10,22 m2

U: 13,56 m
RH: 2,19 m
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H-029
Heizraum 1
NRF: 46,86 m2

U: 27,71 m
RH: 3,87 m

H-030
Heizraum 2
NRF: 15,20 m2

U: 16,96 m
RH: 1,48 m

H-031
Heizraum 3
NRF: 15,80 m2

U: 17,03 m
RH: 1,72 m

Fußbodenaufbauten Bestand
Klassenräume EG:
 - PVC-Belag; textiler Belag
 - Anhydritestrich
 - schwarze Pappe
 - Gummigranulat
 - schwarze Pappe
 - Rohbetondecke

Klassenräume 1. und 2. OG:
 - PVA-Beschichtung; PVC-Belag; textiler Belag
 - Anhydritestrich
 - schwarze Pappe
 - Gummigranulat; Schüttung/Dämmung
 - Rohbetondecke

Sanitärräume:
 - Keramikfliesen mit Fliesenkleber
 - Zementestrich
 - Rohbetondecke

Flur EG:
 - PVC-Belag
 - Zementausgleich
 - Anhydritestrich
 - schwarze Pappe
 - Gummigranulat
 - schwarze Pappe
 - Rohbetondecke

Flure 1. und 2. OG:
 - PVA-Beschichtung
 - Anhydritestrich
 - schwarze Pappe
 - Gummigranulat

Abstellraum unter Treppe UG:
 - Zementestrich/Rohbetonfußboden

Konstruktive Aufbauten

Fußbodenaufbauten Neu
Gruppenräume und Flure in allen Geschossen
 - Linoleum auf Ausgleichsspachtelung
 oder Gussaspahlt oberflächenbehandelt
 - Gussasphaltestrich
 - Trittschalldämmung als Mehrschichtdämmplatte,
 temperaturbeständig
 - Ausgleichsspachtelung
 - Aufbeton
 - Balkendecke

Wandaufbauten Neu
Wandaufbau innen:
 - Entfernen bestehender Tapeten/Wandbeläge
 - Putzausbesserung in Teilflächen
 - Spachteln
 - Anstrich in Fluren und Nebenräumen
 - Glasvlies in Gruppen-, Mehrzweck- und Personalräumen und Bibliothek
 - Fliesen im Sanitärbereich
 

Sanitärbereiche in allen Geschossen
 - Fliesen im Dünnbett
 - Gussasphaltestrich
 - Trittschalldämmung als Mehrschichtdämmplatte,
 temperaturbeständig
 - Ausgleichsspachtelung
 - Aufbeton
 - Balkendecke

Die Aufbaustärken sind abhängig von der in den verschiedenen
Geschossen zur Verfügung stehenden Fußbodenhöhen
(Anbindung an das Bestandstreppenhaus)
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Planungsgrundlage sind die Bestandspläne vom 1.03.2019. Erstellt durch das Vermessungsbüro
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Garten (Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur)
Wilhelm Rönsch-Straße 9 in 01454 Radeberg
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Flur
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Flur
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Treppenhaus

H-033
Flur

H-034
Flur
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Systemschnitt D-D

Unterseite Kellerdecke - Wärmedämmung neu

Wandaufbau außen neu:
- Fassadendämmung
  im Fensterbereich
- Anstrich

Gründachaufbau bei Errichtung PV - Anlage:
- Rückbau Gründach Bestand
- Neuaufbau Gründach
einschl. Konstruktion PV - Anlage

Unterhangdecken UHD:
- Rückbau UHD Bestand
- Neuaufbau UHD nach
Ertüchtigung Elt/Datenanlagen

Unterseite Kellerdecke - Wärmedämmung neu

H-124
Treppenhaus

H-031
Heizraum 3

H-025
HAR ELT
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Treppenhaus
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Flur
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Gruppenraum

H-321
Gruppenraum
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Flur
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Dachboden
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OK First
ca. 15,05

OK ca.
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OK ca.
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ca. +11,17

±0,00
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+7,00

UHD +6,50

UHD +3,00

-0,315

+6,685
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UHD +10,25
+10,50

OK Attika
ca. +10,18

-4,24
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+7,00
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+6,65
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47+10,70
Dachbodenausstieg
mit Scherentreppe

Verbindungsdurchgang
zum Neubau

Verbindungsdurchgang
zum Neubau

Verbindungsdurchgang
zum Neubau

Dachdeckung neu
In Teilbereichen Indach-Deckung als PV-Anlage

Trockenlegung Keller mit Sanierung von Feuchteschäden bis UK Sockel
Sockeldämmung neu bis -0,60 m unter OK Gelände

Außenwanddämmung neu WDVS

Dämmung obere Geschossdecke
mit Laufgängen

Brandwand REI 90-M bzw. El 90-M (=F90-A Brandwand);
Rei 60-M bzw EI 60-M (= F60 + zusätzl. mechan. Beanspruchung)

Legende Brandschutz
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I. Allgemein 

Die Grundschule Süd befindet sich in der Radeberger Südvorstadt und ist Eigentum der 

Großen Kreisstadt Radeberg. Das Bestandsschulgebäude liegt an der Heidestraße und 

ist von Siedlungs‐ und Einfamilienhäusern sowie Mehrfamilienwohnblöcken umgeben.  

Auf dem Schulgrundstück befinden sich das Schulgebäude der Grundschule Süd mit 

dem Anbau für den Hortbereich sowie eine Turnhalle. Die Turnhalle ist nicht Gegenstand 

dieser Baumaßnahme. Im Hortanbau werden nur Modernisierungsmaßnahmen ausge-

führt. Bei dem typisierten DDR‐Schulgebäude aus dem Jahr 1963 wurden bereits punktu-

ell Sanierungsmaßnahmen von 2009 bis 2016 durchgeführt.  

Die Außenhülle des Gebäudes entspricht nicht den heutigen energetischen Anforderun-

gen. Im Innenbereich sind Bauteile wie u.a. Fußböden und Innentüren vorhanden, die 

vermutlich noch original aus der Errichtungszeit des Bauwerks stammen. 

Seit dem etappenweisen Austausch der originalen Holzfenster in den Jahren 2002 bis 

2012 gegen mehr oder weniger luftdichte PVC-Fenster haben sich in den letzten Jahren 

die Beschwerden von Mitarbeitern der Schule und des Horts sowie von Schülern über 

den naphthalinähnlichen Geruch in den Räumen gehäuft. Dies hat die Abteilung Jugend, 

Soziales und Schulen der Stadtverwaltung Radeberg dazu veranlasst, ein Raumluftgut-

achten in Auftrag zu geben. 

Durch das beauftragte Ingenieurbüro Müller-BBM, Niederlassung Dresden erfolgte am 

14. und 15. Februar 2018 die Beprobung von acht gemeinsam mit den Nutzern festgeleg-

ten Räumen auf flüchtige organische Verbindungen (VOC).  

Messwerte könne dem beiliegenden Gutachten entnommen werden. 

Als auffällig wurden dabei in allen Räumen die unterschiedlichen Konzentrationen, teil-

weise mit Richtwertüberschreitungen, der Stoffe Phenol und der Stoffgruppe der tricycli-

schen PAK (Naphthalin und naphthalinähnliche Verbindungen) angeführt. Es wird außer-

dem der Verdacht geäußert, dass das Vorhandensein der vorgenannten Substanzen auf 

teerhaltige Produkte des Fußbodenaufbaus zurückzuführen sei und nachhaltig nur durch 

die Entfernung der Fußbodenaufbauten beseitigt werden könnten. 

Zur genauen Festlegung des erforderlichen Sanierungsumfangs hat die Stadtverwaltung 

Radeberg im Mai 2019 wiederum beim Ingenieurbüro Müller-BBM die Untersuchung der 

Fußbodenaufbauten im Bestandsgebäude auf Schadstoffe beauftragt und durchgeführt. 

Wie hinlänglich bekannt besteht für das Bestandsgebäude aufgrund der festgestellten 

Schadstoffbelastung Sanierungsbedarf. 

II. Planungsgrundlagen 

Planungsgrundlagen sind u.a. die Bestandssondierungen und bisherigen Gutachten in 

folgenden Bereichen: 
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- Bericht über Raumluftmessungen in ausgewählten Räumen  

des 2. OG/1. OG/EG 

Müller-BBM GmbH, Niederlassung Dresden 28.03.2018 
- Bericht über Bausubstanzuntersuchungen von Fußbodenaufbauten 

Müller-BBM GmbH, Niederlassung Dresden 12.07.2019 
- Untersuchungsbericht mit Schadenskartierung und -bewertung, 

Bauteil und Materialuntersuchungen,  

Instandsetzungskonzept und Kostenschätzung 

SGHG Ingenieurdiagnostik Bautechnik GmbH, Dresden 21.06.2019 

- Nachweis zur thermischen Bauphysik, Energieeinsparverordnung und Erneuerbaren 

Energien Wärmegesetz 

IBJ - Ingenieurbüro Jähnichen,  Großröhrsdorf 13.08.2019 

- Ergebnisse von Radoninnenraummessungen im Bestandsbau der Grundschule Süd 

auf der Heidestraße 21 in 01454 Radeberg 

IAF – Radioökologie GmbH, Radeberg 20.05.2022 

- Materialtechnische Untersuchung eines Bauwerks, Prüfbericht 2339/22, 

Bauteiluntersuchungen an Geschossdecken und Mauerwerk sowie Fundamentierung und Kel-

lerbodenaufbau 

Baustofftechnisches Prüflabor GmbH, Dresden 30.06.2022 

 

III. Geplante Sanierungsmaßnahmen 

- energetische Sanierung der Gebäudehülle mit Wärmedämmverbundsystem und 

Dämmung der obersten Geschossdecke und der Kellerdecke; 

- Trockenlegung des Kellers mit Sanierung von Feuchteschäden; 

- außenliegender Sonnenschutz für die Fenster der Aufenthaltsräume an Ost-, Süd- 

und Westfassade; 

- Komplettsanierung der schadstoffbelasteten Fußbodenaufbauten bis Rohdecke  

(außer im bereits sanierten Lehrer-/Verwaltungsbereich); 

- Erneuerung der Fußbodenbeläge sowie malermäßige Sanierung im ehemaligen Er-

weiterungsbau des Bestandsgebäudes 

- Austausch der alten Türen/Zargen der Klassen-/Gruppen- und Nebenräume in allen 

Geschossen und Anpassung von Türbreiten und -höhen; 

- Sanierung des Betondachstuhls mit Einbau eines Unterdachs und Erneuerung der 

Dacheindeckung; Einbau einer In-Dach PV Anlage sowie Aufständerung einer PV-

Anlage auf dem Flachdach des ehemaligen Erweiterungsbaus einschl. Gründachaus-

tausch; 

- Schaffung von Raumverbänden durch Zusammenlegen von Räumen mit statischen 

Eingriffen an tragenden Wänden; 
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- Schaffung neuer Sanitärbereiche für Jungen und Mädchen sowie Personal durch 

Umbau bestehender Bereiche gem. der gesetzl. Anforderungen an Horte und entspr. 

Arbeitsstättenrichtlinien; 

- malermäßige Grundsanierung der Innenräume; ggf. Putzausbesserungen in Teilbe-

reichen; 

- Montage von Akustikdecken/-elemente in Gruppenräumen und Fluren, Personalbe-

reich und Treppenhaus; 

- Demontage der Unterhangdecken im ehemaligen Erweiterungsbau zur Sanierung der 

halogenhaltigen elektrischen Leitungen (Brandlasten) im Bereich der Zwischende-

cken sowie Montage von neuen Unterhang-/Akustikdecken 

- Brandschutzmaßnahmen (Einbau von zusätzlichen baulichen Abtrennungen, Herstel-

lung von Raumabschlüssen mit Feuerwiderstand/Ertüchtigungen etc.) gem. Forde-

rung des Brandschutzkonzepts; 

- Schließanlage neu; 

- einheitliche Beschilderung der Räume, Wegweiser, Einheitliches Orientierungssys-

tem; 

- Sanierung der Kelleraußentreppen am Ost- und Westgiebel; 

- Rückbau bestehender straßenseitiger Haupteingang; 

- Erneuerung des Blitzschutzes inkl. Erder; 

- Neu-Herstellung aller Hausanschlüsse, tlw. getrennt nach Alt- und Neubau; 

- Sanierung der Elektroinstallation; 

- Schaffung einer dezentralen Warmwasserbereitung; 

- Erneuerung des Trinkwasserverteilnetzes; 

- Einbau von Rückstausicherungen in vorhandene Grundleitungen; 

- Maßnahmen zur Radonsicherheit 

 

IV. Brutto-Grundflächen, Netto-Raumflächen 

Brutto-Grundflächen BGF Bestand = 989 m² 

Netto-Raumflächen NRF Bestand  = 3934 m²  

 

V. 300 - Baubeschreibung Sanierung Gebäude 

Energetische Sanierung der Gebäudehülle 

Hochdruck-Reinigung und Sanierung des vorhandenen Untergrunds der Fassaden zur 

Erzielung eines einheitlichen Untergrunds; ggf. Putz-Hohlstellen sanieren. 
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Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems WLG 035 d=14 cm mit Armierung, mine-

ralischem Oberputz und Schlussbeschichtung; die Wandpfeiler zwischen den Fenstern 

werden in Abhängigkeit der Raumzugehörigkeiten farbig ausgeführt. 

Ausführung der Fensterlaibungen wegen des geringen äußeren Anschlags der Blendrah-

men aus vorgefertigten Laibungsdämmplatten mit einer Stärke von ca. 30 mm gem. DIN 

4108; 

Im Sturzbereich der Fenster mit außenliegendem Sonnenschutz werden druckfeste 

feuchtebeständige Dämmplatten aufgebracht, auf die Tragkonstruktion und Blendenkäs-

ten des Sonnenschutzes montiert werden. 

Die oberste Geschossdecke erhält einen vollflächigen Belag aus stoßfugenfrei verlegten 

Dämmmatten WLG 035 mit einer Stärke von 20 cm, notwendige Wartungswege erhalten 

zum Schutz der Dämmung einen zusätzlichen Belag aus OSB-Platten. 

Es erfolgt ebenso eine unterseitige Dämmung der unteren Geschossdecke (Kellerdecke) 

mit Mineralwolleplatten d = 10 cm WLG 035. 

An dem 2009 fertiggestellten Erweiterungsbau sind im Zuge der Fassadenarbeiten 

Schadstellen in der Putzfläche zu sanieren und die gesamte Fassade mit einem neuen 

Anstrich zu versehen. 

Öffnungen in Außenwänden 

Entsprechend der Neuordnung der Funktionen in den Innenräumen (Eingangsbereich, 

Sanitärbereiche in allen Geschossen, Übergang zum Neubau) werden die Öffnungen in 

den Fassaden entsprechend angepasst, ggf. verschlossen oder neu angelegt. 

Rückbau Eingangsbereich Heidestraße 

Der ehemalige Eingangsbereich zur Heidestraße wird inkl. Vordach und Treppenanlage 

zurückgebaut; die Außenfassade wird entsprechend der Öffnungen der Obergeschosse 

angepasst und mit einem Metall-Glas-Element verschlossen. Das Fensterelement wird 

als thermisch getrennte Alu-Konstruktion hergestellt und erhält eine Sicherheits-Isolier-

verglasung. 

Im Inneren wird mit Abtrennung zum Treppenhaus ein Mehrzweckraum geschaffen. 

Schaffung vergrößerter Gruppenräume  

Um die seitens der Aufgabenstellung gewünschten Raumgrößen zu realisieren, werden 

die drei südwestlichen Gruppenräume in den 3 oberirdischen Geschossen zu jeweils 2 

Gruppenräumen zusammengefasst. 

Die Garderobenbereiche sind geschossweise den entsprechenden Gruppenräumen in 

den Nutzungseinheiten zugeordnet. Die Garderoben und Sitzbereiche sind gegliedert 

durch leichte und überschaubare (Höhe ca. 1,50 m) Einbauten aus zimmermannsmäßi-

ger oder Trockenbau-Konstruktion ausgebildet. 
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Rückbau Innenwände Bestand/ Neubau neue Innenwände 

Hierzu erfolgt der teilweise Rückbau von Innenwänden, statisch notwendige bauliche Si-

cherungen, der Einbau von Abfangungen mittels Stahlträgern und der Einbau neuer 

leichter Trennwände. 

Auf Grund der statischen Besonderheiten des Gesamttragwerkes und der Ausführung 

der Decken und Innenwände können die vorgesehenen Innenwände nicht komplett ent-

fernt werden. Die Innenwände werden Öffnungen mit neuer Sturzausbildung und verblei-

benden Wandpfeilern (ca. 50 cm). 

Gemäß der neuen Raumaufteilung der Gruppenräume werden leichte Trennwände (Tro-

ckenbau mit Schall- und tlw. Brandschutzanforderungen) auf einer statisch notwendigen 

Trägerkonstruktion mit Podestebenen ausgeführt. 

Optimierung von Raumanordnungen 

Optimierung der Raumsituation im ehem. LRS-Bereich im 1. und 2. Obergeschoss durch 

Abbruch und Neuherstellung innerer Trennwände. 

Herstellung eines Übergangsbereiches zum Neubau in allen Geschossen inkl. statisch 

notwendiger Abfangungen und neuem Deckenverschluss in allen Ebenen. 

Die ehemaligen flurseitigen Sanitärbereiche werden komplett entkernt, neu zoniert und 

aufgeteilt. 

Trockenlegung des Kellers 

Die Außenwände des Kellergeschosses werden bis auf die Gründungebene freigelegt, 

die vorhandene Vertikalsperre wird erneuert und im Sockelbereich bis ca. 60 cm unter 

Erdreich zusätzlich mit einer konstruktiven Perimeterdämmung d = 6 cm versehen. Diese 

Dämmung erhält einen feuchtebeständigen Sockelputz mit Schlussbeschichtung. 

Wandflächen mit Feuchteschäden im Gebäudeinneren werden einer Putzsanierung un-

terzogen. Hierbei werden schadhafte Putzflächen großzügig entfernt und nach einer ge-

eigneten Vorbehandlung des Untergrunds mit einem Sanierputz versehen. 

Da der ehemalige Heizungskeller nur noch als Aufstellraum für die Fernwärmekompakt-

station und als Abstellraum dient, sollen mit dem Rückbau und Anpassungen der Außen-

treppe die beiden Türöffnungen in der Außenwand zugesetzt werden; die darüber liegen-

den Fenster erhalten Brüstungsaufmauerungen. Das bestehende Kellerfenster wird durch 

Rückbau der Brüstung Durchgangstür/Zugang zum neuen Medientunnel. 

Der Treppenabgang zum ehem. Lager Schule auf der Süd-Ost-Seite des Gebäudes wird 

erneuert. 
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Außenliegender Sonnenschutz 

Die Fenster aller Aufenthaltsräume vom Erdgeschoss bis ins 2. Obergeschoss erhalten 

einen außenliegenden Sonnenschutz aus schienengeführten Aluminiumraffstoren mit au-

ßenliegenden Blendenkästen und manueller + deaktivierbarer automatischer Steuerung. 

Sanierung der Fußböden 

Aufgrund der vorhandenen Schadstoffbelastung in den Bestandsfußböden des Erdge-

schosses bis ins 2. Obergeschoss werden die Fußbodenaufbauten bis OK Rohdecke mit 

Ausnahme des bereits sanierten bisherigen Lehrer-/Verwaltungsbereichs im Erdge-

schoss komplett zurückgebaut. 

Beim Abbruch und der Entsorgung des anfallenden schadstoffbelasteten Abbruchmateri-

als sind die im vorliegenden Gutachten des Ingenieurbüros Müller-BBM empfohlenen Si-

cherheitsvorkehrungen zu treffen. 

Nach Rückbau der kontaminierten Fußbodenaufbauten erfolgt das Ausbacken der 

Schadstoffe unter der gutachterlichen Begleitung des IB Müller-BBM. 

Aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden Aufbauhöhe kommen als neue Estrich-

schicht nur Gussasphaltestrich oder Trockenestrich-Elemente infrage. Seitens der Statik 

muss der neue Boden lastenneutral zum Bestand sein. Der Gussasphaltestrich ist deut-

lich leichter, als die Trockenestrich-Elemente; weiterhin hat er folgende Vorteile: gute 

Trittschalldämmung, sehr druckfest, eignet sich auch als Oberbodenbelag. Im Zuge der 

Entwurfsplanung wird mit folgendem Fußbodenaufbau weiter geplant: 

- Linoleum auf Ausgleichsspachtelung/ Fliesen im Dünnbett 

- mind. 35 mm Gussasphaltestrich 

- mind. 30 mm Trittschalldämmung als Mehrschicht-Dämmplatte, temperaturbeständig 

- Ausgleichsspachtelung auf Rohbodenplatte 

Austausch Bestandszargen und Türblätter  

Alle Innentüren werden entsprechend den Anforderungen an den Schall- und Brand-

schutz vorgesehen. 

Ausbau und Entsorgung der alten Holzzargen und Türblätter durch neue Türelemente mit 

lackierten Stahlumfassungs- oder Eckzargen und HPL-beschichteten Türblättern aus 

Holzwerkstoff. 

Innentüren mit Brandschutzanforderungen werden in Optik der normalen Innentüren her-

gestellt. In den Fluren werden Brandschutztüren als Aluminium-Glas-Elemente als Tren-

nung zur Nutzungseinheit ergänzt. 

Anpassung von Türbreiten und -höhen 

Einzelne Türöffnungen sind, da sie als Fluchtwege aus Aufenthaltsräumen dienen, ent-

sprechend der Vorschriften in Bezug auf lichte Öffnungsbreiten und -höhen an aktuelle 

Mindestmaße anzupassen. 
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Sanierung Dachstuhl und Dachfläche 

Die vorhandene Dacheindeckung aus den originalen Falzziegeln wird zur Durchführung 

der Sanierungsarbeiten am Betondachstuhl samt Traglattung abschnittsweise zurückge-

baut. Freigelegte Bereiche werden zum Schutz vor Witterungseinflüssen bei Bedarf mit 

Planen abgedeckt. 

Die Sanierung der tragenden Teile des Dachstuhls aus Betonfertigteilen erfolgt gemäß 

den Empfehlungen des vorliegenden Gutachtens des Ingenieurbüros SGHG Ingenieurdi-

agnostik Bautechnik GmbH. 

Nach Abschluss der Betonsanierung wird auf die Betondachkonstruktion eine diffusi-

onsoffene Unterspannbahn als wind- und flugschneedichtes Unterdach aufgebracht. Da-

rauf wird die neue statisch wirksame Traglattung (Sparrenabstand ca. 1,30m) mit einer 

Dacheindeckung aus Betondachsteinen aufgebracht. 

Der vorhandene Schornstein wird komplett zurückgebaut, es erfolgt ein Deckenver-

schluss in allen Geschossebenen. 

Das gerissene Mauerwerk der beiden Giebelwände wird innen- und außenseitig einer 

Risssanierung unterzogen, die Rundstahl-Verankerungen der Wände an die Ausstei-

fungselemente des Dachstuhls werden überarbeitet.  

Seitens der Statik bestehen keine Einwände gegen eine in-dach-PV-Anlage; in Abstim-

mung mit dem Bauherrn wird dieser Fakt als gegeben weiter beplant. 

In diesem Zuge soll auch das Aufstellen einer PV-Anlage auf dem Flachdach des ehema-

ligen Erweiterungsbaues erfolgen. Da hier die Beschwerung der Unterkonstruktion der 

PV-Paneele lastenneutral erfolgen muss, ist der gesamte Gründach-Aufbau rückzubauen 

und zu erneuern; die Unterkonstruktion der PV-Anlage wird in den Aufbau integriert. 

Malermäßige Sanierung Innenwände 

Tapeten an Wänden und Decken werden wegen der Möglichkeit einer Sekundärkontami-

nation durch die Schadstoffe aus den Fußböden vollständig entfernt. Eventuell unter den 

Tapeten vorhandene Wandbeschichtungen aus Ölfarbe sind ebenfalls bis auf den Wand-

putz zu entfernen. Gegebenenfalls kann es notwendig sein, größere Wandflächen zu 

spachteln. 

In Abhängigkeit von den Ergebnissen der Schadstoffsanierung der Fußböden kann es 

erforderlich werden, Wand- und/oder Deckenuntersichten zur Eliminierung von Sekundär-

kontaminationen mit einer isolierenden Beschichtung zu versehen. 

Grundsätzlich werden die Wandbeläge in Abhängigkeit von der Raumnutzung hergestellt: 

Sanitärräume erhalten einen mindestens türhohen Belag aus Wandfliesen. Metallständer-

wände mit Gipskartonbeplankung ohne weitere Wandbeläge werden gespachtelt, mit 

Vlies belegt und malermäßig beschichtet. 
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Einbau von Akustikdecken 

Zu Verbesserung der Raumakustik ist in Gruppenräumen und Fluren sowie dem Perso-

nalbereich der Einbau von Akustikdecken / -elementen erforderlich. In Anlehnung an be-

reits bestehende Decken werden diese Decken in Direktmontage an den Deckenunter-

sichten montiert, um die Raumhöhe nicht unnötig zu reduzieren. Die Decken können aus 

Gipskartonplatten mit Streulochung und einem umlaufenden glatten Fries hergestellt. 

Das Treppenhaus erhält Akustik-Elemente entsprechend der Vorgaben des Brandschutz-

konzeptes. 

Einbau von zusätzlichen Brandschutztüren in den Fluren 

Laut Vorplanung Brandschutz ist die flächenmäßige Ausdehnung der in den Geschossen 

vorhandenen Nutzungseinheiten so zu unterteilen, dass die Einheiten < 200 m² Fläche 

aufweisen. 

Die Trennung soll mit Brandschutztüren in den Fluren mit elektromechanischen Feststell-

anlagen und vernetzten Rauchmeldern erfolgen; die Türen werden in zu erstellende Tro-

ckenbauwandscheiben in feuerbeständiger Bauweise eingesetzt. Weiterhin erfolgt die 

Ausbildung eines notwendigen Flures in Teilbereichen. 

Schließanlage neu 

Das Gebäude erhält ein einheitliches Schließsystem. 

Beschilderung, Einheitliches Orientierungssystem Schule 

Im Zuge der Sanierungsmaßnahme sollen vorhandene Beschilderungen im gesamten 

Schul- und Hortbereich vereinheitlicht werden. Alle Räume werden dazu flurseitig mit Tür-

schildern aus Wechselrahmen mit abgerundeten Kanten versehen, auf denen neben der 

festgelegten Raumnummer auch die Raumnutzung angegeben wird. 

Zusätzlich erhalten die Türen innen und außen eine Amokbeschriftung (Angabe der 

Raumnummer). 

Maßnahmen zur Radonsicherheit 

Die schriftlichen Messdaten und Auswertungen der von der SVR beauftragten weiteren 

Radonmessungen und Lüftungsmaßnahmen im KG im Bestandsgebäude stehen mit Ab-

gabe der Entwurfsplanung noch aus.  Nachrichtlich gibt es die Aussage, dass auf Grund 

der derzeitigen Messergebnisse Maßnahmen zur Radonsicherheit im Bestand ausgeführt 

werden müssen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Planer davon aus, dass die 

Möglichkeit der Lüftung (Einbau von Lüftern und Lüftungsgittern in Türen, ggf. Türunter-

schnitte) eine technisch sinnvoll und gut umsetzbare Lösung ist. Detaillierungen dieser 

Maßnahmen erfolgen mit der Ausführungsplanung. Zusätzliche Maßnahmen sind derzeit 

nicht in der Kostenberechnung enthalten. 
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VI. KG 400 - Technische Gebäudeausstattung 

Konzept Heizung, Lüftung, Sanitär  

Das Bestandsgebäude wird vom Technikraum im Kellergeschoss versorgt. Darüber hin-

aus sollen hier die Hausanschlüsse für Trinkwasser und Fernwärme untergebracht wer-

den.  

Hierfür wird ein Medientunnel unter dem neu zu errichtenden Verbindungsbau geschaf-

fen, somit bleiben die Medienleitungen auf dem Gelände zugänglich und können über-

baut werden. Von dem Heizungsraum werden die Heizungs- und Wasserleitungen zum 

Neubau geführt.  

Das Bestandsgebäude wird über Fernwärme mit Heizwärme versorgt (Heizlast 86 kW). 

 

KG 410 – Abwasser-, Wasser,- Gasanlagen 

KG 411 – Abwasseranlagen 

Die vorhandenen Sanitärbereiche zum Schulhof werden neu strukturiert. Der neue Sani-

tärkern soll in der Nähe des Verbindungsbaus zum Neubau errichtet werden.  

In den Klassenräumen sowie der Teeküche im Lehrerzimmer befindet sich jeweils ein 

Waschbecken bzw. eine Spüle mit einem Kaltwasseranschluss.  

Die Schmutzwasserleitungen werden im Keller zusammengeführt und unter der Kellerde-

cke nach außen geleitet.  

Die Entnahmeeinrichtungen im Keller, eine Dusche, ein Waschbecken für den Hausmeis-

ter sowie ein Ablauf im Technikraum werden in eine Schmutzwasserhebeanlage eingelei-

tet. Die Hebeanlage wird als Schachtbauwerk im Technikraum mit einer Tiefe von ca. 50 

cm ausgeführt.  

Durch den Neubau wird die abzuführende Regenwassermenge erheblich größer. Aus 

diesem Grund wird eine Regenrückhaltung von der Außenanlagenplanung vorgesehen. 

Dies hat zur Folge, dass die Leitungen auf dem Gelände getrennt verlaufen müssen und 

erst im städtischen Kanal dem Mischwassernetz zugeführt werden. 

KG 412 – Wasseranlagen  

Die derzeitige Hausanschlussleitung im Erdreich ist eine Stahlleitung mit einer Dimension 

von DN 80. Diese wird zurückgebaut und auf die Südseite aus Richtung Heidestraße in 

den Medientunnel verlegt. Im Technikraum wird ein Verteiler aufgebaut, der die folgen-

den Bereiche versorgt:  

• Bestand Spitzendurchfluss Vs= 1,65 l/s  

• Bestandsanbau Spitzendurchfluss Vs= 0,85 l/s  

• Neubau Spitzendurchfluss Vs= 1,85l/s  
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• Pavillon Spitzendurchfluss Vs= 1,01 l/s  

• Turnhalle unbekannt – schätzungsweise Spitzendurchfluss Vs= 0,89 l/s 

Gesamtspitzenvolumenstrom: Vs=2,46 l/s => DN50 Trinkwasserhausanschluss  

Die Waschtische in den Klassenräumen werden mit einem Kaltwasseranschluss geplant. 

In den Kunsträumen, sowie in den Sanitärräumen und in der Teeküche im Lehrerzimmer 

sind zusätzlich Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung eingeplant. Der Wasch-

raum im Bestand wird zurückgebaut. 

 

KG 420 - Wärmeversorgungsanlagen 

Die Wärmeerzeugung des Gebäudes erfolgt über eine Fernwärmeübergabestation, diese 

befindet sich im Kellergeschoss des Gebäudes. Die Systemtemperaturen für die Fern-

wärmeübergabestation primärseitig beträgt laut den technischen Anschlussbedingungen 

der Wärmeversorgung Radeberg 100/80 °C im Winter.  

Die Wärmeverteilung und die Raumheizflächen werden zurückgebaut und auf Stand der 

Technik erneuert, dabei bleibt die Art (Heizkörper) gleich und die Lage wird ggf. an die 

neuen Grundrisse angepasst.  

Die Heizlast wurde unter folgenden Planungsgrundlagen ermittelt:  

Grundfläche: 3290 m²  

Referenzort: 01454 Radeberg Außentemperatur = -14°C  

U-Werte sind gemäß Berechnung von Krebs und Kiefer zu entnehmen. 

Norm-Heizlast: 81,6kW, spez. Heizlast: 25 W/m² 

 

KG 430 - Raumlufttechnische Anlagen 

Das Bestandsgebäude bekommt keine mechanische Zu- und Abluftluftanlage für die 

Komfortlüftung.  

Es wird geprüft, ob die Räumlichkeiten im Keller aufgrund der Radonbelastung mecha-

nisch entlüftet oder be- und entlüftet werden müssen. Eine Aussage, welche Maßnahmen 

durchgeführt werden müssen, lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch 

nicht vor. 

Der Schadstoffbericht und die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung wird bei der 

weiteren Planung genauer untersucht. 
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KG 440 – Elektrische Anlagen 

Elektrotechnikkonzept  

Bestand und geplanter Neubau sollen jeweils über einen eigenen Niederspannungsan-

schluss versorgt werden.  

Der Hausanschluss für das Bestandsgebäude erfolgt über einen Medientunnel, dieser 

führt von der Straße unter dem Neubau hindurch.  

Zusätzliche Zählerplätze für die E-Ladestationen werden eingeplant. Alle Zähler sollen 

über einen Impulsgeber zur Fernauslesung verfügen. Die Notwendigkeit von Unterzäh-

lern ist in der weiteren Planung abzustimmen.  

Bei beiden Gebäuden ist eine PV-Anlage geplant, somit werden die Gebäude mit Zwei-

richterzähler ausgestattet. Als elektrische Anschlussleistung wurden folgende Werte 

überschlägig ermittelt:  

• Bestand: 58 kW  

• Neubau: 205 kW  

 

KG 441 -Hoch- und Mittelspannungsanlagen 

Es sind keine Hoch- und Mittelspannungsanlagen geplant. 

 

442 – Eigenstromversorgung  

PV-Anlage  

Voraussichtlich sollen im Bauvorhaben zwei PV-Anlagen erstellt werden. Die für den Be-

standsbau geplante Anlage wird als Indach-PV-Anlage in dessen Dacheindeckung inte-

griert. 

Um die PV-Anlage vor Blitzschäden zu schützen, wird diese an die Blitzschutzanlage an-

geschlossen. Damit in einem Brandfall für Feuerwehrleute keine Gefahr durch die PV-

Anlage entsteht, muss diese schnell und vollständig heruntergefahren werden. Um dies 

umzusetzen, wird ein „Feuerwehrschalter für PV-Anlagen“ verbaut. Der Standort des 

Schalters ist mit der zuständigen Feuerwehr im weiteren Planungsverlauf abzustimmen.  

Weitere Details zu den PV-Anlagen werden im weiteren Verlauf der Planung abgestimmt.  

Die überschlägige Leistungsermittlung der Dachfläche des Bestands ergab folgenden 

Wert:  

• Bestand (Fläche 1): 174 Module mit ca. 52,2 kWp  

 

Notstromeinspeisung  
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Die Notwendigkeit einer Notstromeinspeisung für die Schule ist nicht gewünscht.  

Batterieanlage  

Für die energetische Versorgung der Sicherheitsleuchten, im Bestandsbau, wird im Kel-

lergeschoss eine Zentralbatterieanlage verbaut.  

 

KG 443 – Niederspannungsschaltanlagen 

Allgemeine Angaben  

Es erfolgt ein Rückbau aller vorhandenen Medienanschlüsse im Bestandsgebäude. Die 

Hausanschlüsse für das Bestandsgebäude und den Neubau werden von der Heidestraße 

durch den zu erstellenden Medientunnel verlegt und zum jeweiligen HAK geführt. Für den 

Bestandsbau befindet sicher dieser im Kellergeschoss.  

Die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) sowie die Zählerschränke werden in den 

Hausanschlussräumen untergebracht. 

In allen Bereichen ist eine Aufputz-Verlegung der Leitungen geplant. Alle Komponenten 

werden ebenfalls als Aufputz-Variante geplant.  

Für die Verlegung von Starkstromleitungen zu den Unterverteilungen und allen sonstigen 

geschossübergreifenden Installationen ist ein fester Steigepunkt vorgesehen.  

Im Bestandsgebäude sind vorhandene Durchbrüche zu nutzen. Werden neue Durchbrü-

che benötigt sind diese zwingend mit der Statik zu klären.  

 

KG 445 - Beleuchtungsanlagen 

Bei der Neuplanung von Beleuchtungsanlagen kommen in allen Bereichen LED-Leuchten 

zum Einsatz. Bei der Planung und Auslegung von Beleuchtungsanlagen wird die AMEV 

Beleuchtung sowie die technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4 „Beleuchtung“ be-

achtet. Die Vorgaben der DIN EN 12464, sowie EMV-Richtlinien werden eingehalten.  

Es werden nur Leuchten verwendet, die mit dem CE-Zeichen und dem VDE- bzw. ENEC-

Zeichen gekennzeichnet sind. In Sanitärräumen und im Außenbereich wird darauf geach-

tet, dass die Leuchten die entsprechende Schutzklasse vorweisen.  

Mit der weiteren Planung wird ein rechnerischer Nachweis mit einem geprüften Simulati-

onsprogramm für jeden Raum bzw. Raumtyp angefertigt und dem Bauherrn vorgelegt. 

Zusätzlich werden dem Bauherrn Datenblätter der geplanten Beleuchtungskörper zur 

Freigabe übergeben.  

Für die Steuerung der Beleuchtung werden Schalter/Taster vorgesehen.  
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Die Festlegung der Beleuchtungsstärke und Lichtfarbe in den Bereichen erfolgt nach 

DIN EN 12464, DIN EN 12193, DIN 67526 Teil 1-3. 

Die bestehende Beleuchtung wird mit Halterung demontiert und erneuert.  

Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt in allen Räumen außer Flur und Treppenhaus 

über Schalter und Taster. 

Außenanlagen  

Im Außenbereich wird darauf geachtet, dass die Leuchten die entsprechende Schutz-

klasse vorweisen.  

An Ausgangstüren ist jeweils eine Wandleuchte geplant.  

In den Bereichen Hort, Turnhalle und Vorplatz sind Pollerleuchten geplant.  

Alle Pollerleuchten, nördlich und westlich der Sporthalle, werden zusätzlich in die Sicher-

heitsbeleuchtung integriert und sind somit für die kombinierte Anwendung auszustatten. 

Die Versorgung der Leuchten für die dem Hort zugeordneten Bereiche der Außenanlagen 

erfolgt über den Bestandsbau. 

Sicherheitsbeleuchtung 

Der Bedarf für die Sicherheitsbeleuchtung wird nach Forderung aus dem Brandschutz-

konzept hervorgehen. Eine Sicherheitsbeleuchtung wird für folgende Bereiche gefordert:  

• Rettungswege  

• Rettungswegkennzeichen  

• Fluchtweg bis zum Sammelplatz  

• elektrische Betriebsräume  

• Räume für haustechnische Anlagen  

Die Sicherheitsbeleuchtung ist an eine Ersatzstromquelle als Sicherheitsstromversorgung 

nach Pkt. 2.6 SächsSchulbauRL anzuschließen. Installation, Erstprüfung und Instandhal-

tung der Sicherheitsbeleuchtung und der Ersatzstromquelle sind nach DIN VDE 0108 und 

DIN 5035 vorzunehmen.  

Zusätzlich besteht eine Forderung für eine Sicherheitsbeleuchtung im Außenbereich, um 

ein sicheres Geleit bis zur öffentlichen Verkehrsfläche zu gewährleisten. Die Außenleuch-

ten können sowohl für die Standardbeleuchtung als auch die Sicherheitsbeleuchtung ver-

wendet werden.  

Um das sichere und schnelle Verlassen des Gebäudes zu gewährleisten, werden an al-

len Ausgängen und in den Fluren (KG, EG und OG‘s) Rettungszeichenleuchten ange-

bracht. 

Die Versorgung der Sicherheitsbeleuchtung und Rettungszeichenleuchten erfolgt durch 

eine Sicherheitsstromversorgungsanlage (Zentralbatterieanlage). 
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KG 446 – Blitzschutz- und Erdungsanlagen 

Äußerer Blitzschutz  

Für beide Gebäude wird eine äußere Blitzschutzanlage errichtet. Gemäß überschlägiger 

Prüfung wird die Blitzschutzklasse III vorgesehen. Die Trennstellen zur Messung der 

Blitzschutzanlage werden einen Meter über der Geländeoberfläche ausgebildet.  

Zusätzlich werden folgende Anlagenteile in die Blitzschutzanlage eingebunden:  

• PV-Anlagen  

• Eventuelle installierte Technik auf dem Dach  

• Attika  

• Regenrinnen  

Die Auslegung der Fangeinrichtung wird zusätzlich durch die Höhe der PV-Anlage und 

der Technik auf dem Dach bestimmt.  

Innerer Blitzschutz  

Im Rahmen des inneren Blitzschutzes werden Überspannungsschutzbaugruppen einge-

baut. Für den Blitzschutz wird nach Gebäudeeintritt ein Ableiter Typ 1 (ehemals Grob-

schutz) angeordnet. Für den Überspannungsschutz (ehemals Mittelschutz) werden in al-

len Unterverteilungen Überspannungsableiter Typ 2 hinter dem Hauptschalter installiert 

und auf kurzem Weg an die PAS angeschlossen. Zusätzlich wird in sicherheitstechni-

schen Zentralen, in denen Gerätefeinschutz (Typ 3) gefordert ist, ein Typ-3-Ableiter ein-

gesetzt. Gerätefeinschutz für Server oder Telefonzentrale sind nicht berücksichtigt.  

Erdungsanlage  

Zwecks Potenzialausgleich werden die Erdungsanlage von Neu- und Bestandsbau mitei-

nander verbunden. Es ist bei Erdarebiten auf außenliegende Erdungsfestpunkte zu ach-

ten, welche als Anschlusspunkt verwendet werden können. Sind keine Erdungsfest-

punkte vorhanden, wird die Erdungsanlage mithilfe von Hinterschneidankern verbunden. 

Die Position sind mit Metallsuchgerät zu ermitteln. Des Weiteren werden alle elektrisch 

leitfähigen Teile in den örtlichen Potenzialausgleich eingebunden. Diese werden mit dem 

Hauptpotentialausgleich verbunden. Die Standorte der PAS im Bestand sind:  

• Technikbereiche  

• ELT Räume  

• Fachräume  

• PV-Anlage  

 

KG 447 – Fahrleitungssysteme  

Die Kostengruppe 447 ist nicht in der Beauftragung enthalten, daher wurde diese nicht in 

der Planung sowie Kostenberechnung betrachtet.  
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Kostengruppe 449 – Starkstromanlagen, sonstiges  

Die Kostengruppe 449 ist nicht in der Beauftragung enthalten, daher wurde diese nicht in 

der Planung sowie Kostenberechnung betrachtet. 

 

KG 450 - Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 

KG 451 – Telekommunikationsanlagen 

Telefon und IT  

Die Datendosen werden nach Anforderung in die jeweiligen Räume verlegt. In Büroräu-

men ist je Arbeitsplatz eine doppelte Datendose vorgesehen. 

Es werden W-LAN-Accesspoints und Daten-Ports für Repeater für DECT-Telefonie bei 

der Planung berücksichtigt. Hierbei ist im weiteren Planungsverlauf zu klären, ob diese 

als Kombigeräte ausgeführt werden können. Die Spannungsversorgung erfolgt über PoE. 

In Aufenthaltsräumen ist eine Position mittig des Raumes für einen W-LAN-Accesspoint 

eingeplant.  

Die Landesdirektion Sachsen fordert in beiden Gebäuden die Ausstattung mit einem Not-

ruftelefon. Aufgrund von Anfälligkeiten und Vandalismus wird jedoch der Einsatz einer 

Notrufsprechstelle empfohlen. Zudem ist die Notrufsprechstelle bedienerfreundlicher. Das 

Anwählen einer Rufnummer erfolgt durch das Drücken eines Knopfes, welcher durch 

eine Plexiglasscheibe vor Missbrauch geschützt ist.  

Die Positionierung der Notrufsprechstellen ist im weiteren Planungsverlauf abzustimmen.  

 

KG 452 – Such- und Signalanlagen  

Türsprech- und Türöffneranlage  

Der genaue Umfang und die Positionen sind noch abzustimmen  

BOS-Funk  

BOS-Funk wird nicht benötigt.  

 

KG 453 – Zeitdienstanlagen  

Uhrenanlage  

Abstimmung erfolgt im Laufe der weiteren Planung. 

 

KG 454 – Elektroakustische Anlagen  

Beschallungsanlage 

Im Bestandsgebäude wird eine separate Beschallungsanlage aufgebaut. Die Anlage wird 
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mit der des Neubaus verbunden, um Durchsagen in beiden Gebäuden zu ermöglichen. 

Benötigte Sprechstellen im Bestandsgebäude sind noch abzustimmen.  

Um eine bereichsweise Durchsage zu ermöglichen, werden die Sprechstellen mit Linien-

schaltern ausgestattet. Die Einteilung der Bereiche ist im weiteren Planungsverlauf mit 

dem Auftraggeber abzustimmen.  

Es ist zu gewährleisten, dass Durchsagen auch bei geschlossener Tür in den Räumen zu 

hören sind.  

 

KG 455 – Fernseh- und Antennenanlage  

Die Kostengruppe 455 ist nicht in der Beauftragung enthalten, daher wurde diese nicht in 

der Planung sowie Kostenberechnung betrachtet.  

 

Kostengruppe 456 – Gefahrenmelde- und Alarmanlagen  

Hausalarmanlage  

Im Neubau und Bestandsgebäude ist jeweils eine Anlage zu planen.  

Die Anforderungen an die Hausalarmanlagen gehen aus dem Brandschutzkonzept her-

vor. Gemessen an der Kategorie (verglichen zur BMA) ähnelt dies der Kategorie 3 

„Schutz der Fluchtwege“. Die Alarmierung erfolgt über akustische Signalgeber, welche 

sich vom Pausensignal unterscheiden und in jedem Raum wahrnehmbar sein soll.  

Die Auslösung erfolgt durch rote Druckknopfmelder (Handfeuermelder), mit der Aufschrift 

„Hausalarmanlage“. Es erfolgt keine Aufschaltung der Hausalarmierung zur Feuerwehr. 

Eine Vorhaltung zur Nachrüstung wird bei der Planung mit bedacht. Das Alarmsignal 

muss mindestens an einer während der Betriebszeit des Horts ständig besetzten oder an 

einer jederzeit zugänglichen Stelle innerhalb des Horts (Alarmierungsstelle) und in den 

Gruppenräumen ausgelöst werden können. An den Alarmierungsstellen müssen sich Te-

lefone befinden, mit denen jederzeit Feuerwehr und Rettungsdienst unmittelbar alarmiert 

werden können. 

Einbruchmeldeanlage (EMA) 

Die Planung einer EMA ist nicht in der Beauftragung enthalten, daher wurde diese nicht 

in der Planung sowie Kostenberechnung betrachtet. 

Rauch- und Wärmeabzugsanlage  

Nach § 35 (8) SächsBO müssen notwendige Treppenräume in Gebäuden der Gebäude-

klasse 5 belüftet und zur Unterstützung wirksamer Löscharbeiten entraucht werden kön-

nen. Sie müssen in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie führende Fens-

ter mit einem freien Querschnitt von mindestens 0,5 m² haben, die geöffnet werden kön-
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nen und an der obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien Quer-

schnitt von mindestens 1m² haben und Vorrichtungen zum Öffnen ihrer Abschlüsse ha-

ben, die vom Erdgeschoss und vom obersten Treppenabsatz aus bedient werden kön-

nen.  

 

KG 457 – Übertragungsnetze  

Das Bestandgebäude erhält einen Serverschrank die Position ist noch genau zu bestim-

men. Die Verkabelung ist im Zuge der weiteren Planung abzustimmen. 

 

KG 460 - Förderanlagen 

Die künftige barrierefreie Erschließung des Altbaus erfolgt über einen maschinenraumlo-

sen Aufzug im Neubau. 

Die Gebäudeteile Bestand und Neubau werden durch den Verbindungsgang in den Ge-

schossen EG, 1. und. 2. OG miteinander verbunden.  

Der Aufzug wird aufgrund der unterschiedlichen Geschosshöhen von Alt- und Neubau in 

den Ebenen EG, 1. und 2. OG als Durchlader ausgeführt. 

 

KG 490 – Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 

In der Kostengruppe 490 sind die Maßnahmen für die Abbrucharbeiten und Demontage-

arbeiten der technischen Gebäudeausstattung enthalten.  

Im Bestandsgebäude werden im Hauptteil die Heizkörper, Heizungsleitungen, Trinkwas-

serleitungen, sanitäre Einrichtungen und die Abwasserleitungen demontiert.  

Eine Ausnahme stellen die Steigestränge der Trinkwasserleitungen in den Klassenzim-

mern dar, diese werden beibehalten, am letzten Verbraucher wird lediglich eine automati-

sche Hygienespülung eingeplant. 

 

Hinweise zur Kostenberechnung 

Infolge von Rohstoff-, Material- und Kapazitätsengpässen beobachten wir zurzeit bei der 

Vergabe von vergleichbaren Leistungen im Bereich der HLS-Technik entscheidende Ver-

änderungen auf dem Markt. Es ist teilweise sehr schwer, eine ausreichende Menge von 

qualifizierten Angeboten zu erhalten und einen Wettbewerb herzustellen.  

Hinzu kommt, dass die eingereichten Angebote teilweise deutlich über den unter „übli-

chen“ Bedingungen zu erwartenden Kosten liegen. Es kann angesichts der Marktlage 
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und der damit verbundenen hohen Auslastung der ausführenden Firmen in den haus-

technischen Gewerken zu schwer zu kalkulierbaren Kostensteigerungen und damit ggf. 

auch zu Budgetüberschreitungen kommen.  

Die von uns in der beigefügten Kostenberechnung genannten Werte sind in sich plausibel 

und der Höhe nach „üblich“. Es werden jedoch keine Risikozuschläge berücksichtigt, die 

die aktuell schwer kalkulierbare Marktlage mit einbeziehen.  

Die ermittelten Kosten sind der beigefügten Kostenberechnung für die Sanierung zu ent-

nehmen. 

 

VII. Freianlagen und Medienerschließung 

Einleitung 

Die Große Kreisstadt Radeberg plant den Neubau der Grundschule Süd am vorhande-

nen Schulstandort Heidestraße 21 in Radeberg. Vorgesehen ist die Errichtung eines 

Neubaus für eine dreizügige Grundschule mit insgesamt ca. 336 Schülern zuzüglich ca. 

60 Schülern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche. 

Zusätzlich ist die Errichtung einer eingeschossigen Mensa als Versammlungsstätte mit 

Nebenräumen für Schule geplant. 

Das vorhandene Schulgebäude mit der angeschlossenen Horterweiterung soll nach der 

Sanierung ausschließlich als Hort genutzt werden. 

In diesem Zusammenhang werden die Freiflächen überplant und den neuen Nutzungsan-

sprüchen angepasst.  

 

Planungsgrundlagen: 

• Aufgabenstellung Bauherr 

• Bestandsvermessung, Vermessungsbüro Garten vom 18.04.2019, 25.03.2022, 

31.03.2022 und 20.06.2022 

• Baugrundgutachten vom 28.09.2020, 12.04.2022, 07.07.2022 und 14.07.2022 

• Kamerabefahrung vom 24.03.2020 

 

Bearbeitungsgebiet und Rahmenbedingungen 

Das Grundstück liegt nördlich der Heidestraße an der Ecke zur Schönfelder Straße.  

Die derzeitige Bebauung besteht aus dem Schulgebäude aus den 1960er Jahren, dem 

Hortanbau aus dem Jahr 2009 und einer freistehenden Einfeld-Turnhalle ebenfalls aus 

den 60er Jahren.  

Zwischen der Schönfelder Straße und der Turnhalle ist der jetzige Schulhof angeordnet. 
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Zwischen der Heidestraße und der im rückwärtigen Bereich des Grundstücks liegenden 

Turnhalle ist westlich vom Schulgebäude ein Wirtschaftshof mit Stellplätzen für das Per-

sonal von Schule und Hort sowie die beiden Hausmeister der Einrichtungen angelegt. 

Über diesen Wirtschaftshof erfolgt gegenwärtig auch die tägliche Essenanlieferung für die 

Hortkinder. Der Wirtschaftshof dient laut vorliegendem Brandschutznachweis im Brandfall 

außerdem als Fläche für einen Löschangriff durch die Feuerwehr. 

Im Bereich zwischen Wirtschaftshof und Turnhalle schließt sich die derzeitige Außenan-

lage des Horts an. Hier sind einige Spiel- und Klettergeräte sowie Sitzmöbel vorhanden, 

welche allerdings bereits einen sehr verschlissenen Zustand aufweisen. Zudem gibt es in 

dieser Fläche keine gerichtete Entwässerung, sodass es bei entsprechender Wetterlage 

zu starker Pfützenbildung kommt.  

Entlang der nordwestlichen Grundstücksgrenze ist mit Gebäuden ein Abstand von 30 m 

zum auf dem Nachbargrundstück ausgewiesenen Waldbestand einzuhalten. Dieser Um-

stand schränkt die Bebaubarkeit des Grundstücks nachhaltig ein. 

Die an der nordöstlichen Grundstücksgrenze auf dem Nachbargrundstück grenzständig 

errichtete Garagenanlage ragt ungefähr 1 m in das Grundstück der Schule. 

Südliche und östliche Grundstücksgrenze entsprechen dem Verlauf der Flurstücksgrenze 

und stellen gleichzeitig den Übergang von der Grünfläche zum öffentlichen Gehsteig dar. 

Im südwestlichen Bereich des Grundstücks, in dem die Anordnung der Kfz-Stellplätze 

und die Errichtung des neuen Schulgartens geplant sind, ist mit Altlasten zu rechnen. 

 

Bestehende Medienerschließung 

Alle benötigten Ver- und Entsorgungsleitungen liegen laut Auskunft der Medienträger in 

ausreichender Kapazität am Grundstück an. 

Im Grundstück selbst und auch auf der Heidestraße erfolgt die Entwässerung im Misch-

system. Das Entwässerungssystem im Schulgrundstück ist in einem desolaten und unge-

regelten Zustand, sodass es bereits Probleme mit Rückstau gab. Ob dies auf die Über-

lastung des Hauptkanals oder rein auf den desolaten Zustand der Leitungen im Grund-

stück zurück zu führen ist, ist unklar.  

Demnach ist anfallendes Niederschlagswasser möglichst auf dem Grundstück zu versi-

ckern bzw. zurück zu halten. Somit muss auf dem Grundstück ein Trennsystem herge-

stellt werden.  

 

Zielstellung und Entwurfsbeschreibung 

Zur besseren Übersicht wird das Vorhaben in einzelne Bereiche gegliedert: 

• PKW-Stellplätze  
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• Vorplatz und Eingangssituation 

• Schulhof inkl. Schulgarten 

• Sportanlagen 

• Hort 

Die Außenanlage im Gesamten soll später ganzheitlich für Schul- und Hortgeschehen ge-

nutzt werden, sodass es untereinander keine baulichen Trennungen gibt. Lediglich der 

Schulgarten dient nur dem Unterrichtsgeschehen und ist nicht frei zugänglich.  

Unter Berücksichtigung des Gebäudebestandes – Altbau Schulgebäude und Turnhalle 

sowie des geplanten Schulneubaus - wird eine gesamtheitliche Außenanlage zur Nut-

zung durch Schule und Hort geplant. Somit kann das gesamte Grundstück in seiner 

Funktionalität optimiert und an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. 

 

Vorplatz 

Aufgrund der Gebäudeeinordnung und den Zwangspunkten im Hinblick auf Waldabstand 

und Verbindungsbau zum Altbau ergibt sich im südöstlichen Bereich an den Straßen Hei-

destraße und Schönfelder Straße im direkten Gebäudebezug zu Neu- und Altbau eine 

Vorplatz- und Eingangssituation. Diese dient sowohl als Begegnungsstätte für Eltern und 

Kinder als auch als Verbindung zwischen den Fahrdienststellplätzen, den Fahrradparkern 

und dem Haupteingang zum Gebäudekomplex. Da sich der direkte Bereich zwischen 

Haupteingang und Heidestraße aufgrund der genannten Zwangspunkte räumlich eher 

schmal darstellt, gibt der Vorplatz die nötige Freifläche zum Aufenthalt.  

 

PKW-Stellplätze 

Die PKW-Stellplätze für das Personal sind dem Planungsabschnitt Neubau zugeordnet. 

Im Hortbereich an dr Schönfelder Straße werden Kurzeitparkplätze für Schülertaxis vor-

gehalten. 

Die Anzahl der Stellplätze wurde mit der Aktennotiz vom 28.02.2022 (Anlage A.2) durch 

den Auftraggeber gemäß der Stellplatzsatzung festgelegt.  

In diesem Zusammenhang wurde auch die Anzahl der Fahrradstellplatze, welche auf 

dem Vorplatz angeordnet sind, vom Auftraggeber vorgegeben. Somit wird die nach Stell-

platzsatzung erforderliche Anzahl von 134 Stück um 50% auf 67 Stück reduziert. Es ist 

eine Ausnahme von der Stellplatzsatzung zu beantragen. 
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Sportanlagen 

Die Sportanlagen sind dem Planungsabschnitt Neubau zugeordnet. 

 

Schulhof und Schulgarten 

Siehe Planung Freianlagen Neubau. 

 

Hortbereich 

Der jetzige Schulhof wird später in erster Linie vom Hort genutzt. Zum jetzigen Planstand 

wird vorgesehen, die gesamte Außenanlage im Schul- und im Hortbetrieb zu nutzen. So-

mit können die Kinder jederzeit ihren Bedürfnissen entsprechend eher aktiv oder passiv 

agieren und der Nutzungsdruck auf die Außenanlagen wird über die gesamte Anlage ver-

teilt.  

Der Hortbereich verbindet die Fläche zwischen Turnhalle, Altbau und Schönfelder 

Straße. Auch diese Fläche bildet wieder ein wichtiges Verbindungselement. Gestalterisch 

wird wieder die polygonale Formensprache aufgegriffen, welche den Hof wieder in ver-

schiedene Funktionsbereiche gliedert. Neben ausreichend Platz für Rollerbahn und Be-

wegungsspiele gibt es Kletterelemente, aber auch Ruhebereiche, die sich in die beste-

hende Vegetation im Norden des Grundstücks integrieren. Eine großzügige Sandspielflä-

che lädt zum freien Spiel ein.  

Im direkten Bereich der Zufahrt von der Schönfelder Straße wird ein Sammelplatz für die 

Mülltonnen des Horts vorgesehen. Dieser Bereich erhält einen direkten Zugang zur öf-

fentlichen Zufahrt, um die Wege kurz zu halten. Die Tonnen werden zu den Abholzeiten, 

wie im Bestand auch, an der Schönfelder Straße aufgestellt. 

 

Flucht- und Rettungswege sowie Aufstellflächen 

Mit der Feuerwehr wurde festgelegt, dass die Feuerwehr lediglich von der Schönfelder 

Straße aus auf das Grundstück fahren muss. Im Bereich der Turnhalle und im Bereich 

der zukünftigen Parkplätze gibt es die Möglichkeit zum Rückstoßen und Wenden.  

In Abstimmung mit der Feuerwehr wird die zukünftige Sportfläche als allgemeiner Sam-

melplatz für Schule und Hort vorgesehen. Die Fläche ist ausreichend für die zu erwar-

tende Schülerzahl.  

Für den Fall einer Veranstaltung im Pavillon dienen Vorplatz und Schönfelder Straße als 

Sammelplatz. Je nach konkretem Einsatz koordiniert dann die Feuerwehr.  
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Geplante Medienerschließung 

Regenwasser 

Gemäß Stellungnahme des AZV im Rahmen der Machbarkeitsstudie ist anfallendes Nie-

derschlagswasser auf dem Grundstück zurück zu halten und zu versickern bzw. gedros-

selt abzuleiten.  

Die Drosselmenge beläuft sich bei Neubauvorhaben auf 5 l/s.  

Unter Berücksichtigung des Bestandsabflusses in den Mischwasserkanal wird die Dros-

sel für das Gesamtgrundstück Grundschule auf 135 l/s festgelegt. (Anlage A.6) 

Da in der Planung aufgrund der Höhenlage nicht das vollständig anfallende Regenwasser 

im Trennsystem entwässert werden kann, wird eine kleine Teilfläche weiterhin über den 

bestehenden Anschluss dem Mischwasserkanal in der Heidestraße zugeführt. Die betref-

fende Fläche wird aus dem Bestandsabfluss abgezogen, sodass sich der mögliche Dros-

selabfluss auf 129 l/s reduziert. 

Somit ergibt sich für die abflussrelevanten Flächen ein Rückhaltevolumen von 60 m³. Die-

ses wird in einer Rückhalteanlage im Bereich des Vorplatzes vor der Vorflut, dem Misch-

wasserkanal, angeordnet. Diese Platzierung ermöglicht auch optimale Wartungsbedin-

gungen in der Unterhaltungspflege.  

Da das Abwassersystem auf dem Grundstück zukünftig überwiegend als Trennsystem 

ausgebildet wird und um die geplante Bebauung herumführt, wird das Regenwasser und 

das Schmutzwasser an einem neuen Übergabeschacht zusammengeführt und an einen 

zu erneuernden Schacht auf der Heidestraße angebunden.  

Für die Bewässerung der Außenanlagen ist zudem der Einbau einer 5 m³-Zisterne mit 

Tauchpumpe geplant, die über die Regenentwässerung gespeist wird. 

 

Schmutzwasser 

Das Schmutzwasser wird gesammelt über einen neuen Schacht, der Regenwasser und 

Schmutzwasser vereint, in den Mischwasserkanal in der Heidestraße geleitet. Da das Ab-

wassersystem auf dem Grundstück zukünftig als Trennsystem ausgebildet wird, ist es er-

forderlich alle Sanitärabwässer zu kontrollieren und ordnungsgemäß umzubinden.  

Da es keine aussagekräftigen Unterlagen zu den Bestandsmedien im Bereich der Turn-

halle gibt, wurde hier eine Annahme getroffen, die sich an den Tiefenlagen des Bestan-

des orientiert.  
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Trinkwasser 

Der bestehende Trinkwasseranschluss DN 80 der Wasserversorgung Bischofswerda an 

der Schönfelder Straße wird zurück gebaut. Es wird ein neuer Hausanschluss von der 

Heidestraße durch den Medientunnel in den Bestandsbau vorgesehen. Parallel zur Hei-

destraße befindet sich im Gehweg eine Trinkwasserleitung 175 GG, an diese soll ange-

schlossen werden. Es gibt einen Trinkwasserhausanschluss für den gesamten Komplex. 

Die Unterteilung in die einzelnen Gebäudeteile erfolgt im Bestandsbau.  

Die technische Fachplanung Trinkwasser obliegt STF Energy.  

 

Fernwärme  

Der bestehende Fernwärmeanschluss der Wärmeversorgung Radeberg an der Hei-

destraße bleibt erhalten und erschließt den gesamten Komplex. Der Hausanschluss 

muss allerdings umverlegt werden, da sich auch diese Erschließungstrasse unmittelbar 

unter dem geplanten Neubau befindet.  

Weiter zu beachten sind bestehende Fernwärmeleitungen im späteren Hortbereich, wel-

che das Wohngebiet im Norden versorgen.  

Die technische Fachplanung bzw. Koordinierung Fernwärme obliegt STF Energy und 

dem Versorger.  

 

Gas 

Parallel zur Fernwärmeerschließung befindet sich ein alter Gasanschluss der Sach-

sen.Netze GmbH. Dieser ist außer Betrieb und wird im Zuge der Maßnahme zurück ge-

baut. 

 

Datenkabel / Telekommunikation 

Für die Versorgung mit Telekommunikation wird für den Altbau und den Neubau jeweils 

ein separater Hausanschluss vorgesehen. Der bestehende Hausanschluss an der 

Schönfelder Straße für den Altbau wird zurück gebaut. Neubau und Altbau bekommen 

einen neuen Hausanschluss von der Heidestraße aus. Dieser wird von der gegenüberlie-

genden Gehwegseite über die Heidestraße geführt und verläuft ebenso im Medientunnel 

unterhalb des Neubaus.  

Die technische Fachplanung obliegt dem Versorger.  

 



A21045S 

Sanierung Grundschule Süd 

Heidestraße 21, 01454 Radeberg 

Erläuterungsbericht Bestand Seite 27 von 33 

Elt 

Für die Versorgung mit Elt wird für den Altbau und den Neubau jeweils ein separater 

Hausanschluss vorgesehen. Der bestehende Hausanschluss der Sachsen.Netze GmbH 

an der Schönfelder Straße wird zurück gebaut. Neubau und Altbau bekommen einen 

neuen Hausanschluss von der Heidestraße aus. Diese queren ebenso den Medientunnel 

unterhalb des Neubaus.  

Grundsätzlich kann die Verlegung mit Planung der Sachsen.Netze GmbH erfolgen.  

Die technische Fachplanung Elt obliegt STF Energy. 

 

VIII. KG 500 Außenanlagen 

KG 510 - Geländeflächen 

511 – Herstellung 

In vegetationsbestandenen Flächen, die nicht bereits von der Baugrube und den Baustel-

leneinrichtungsflächen für die Errichtung des Neubaus in Anspruch genommen werden, 

wird der Oberboden (Homogenbereich A) abgetragen, geladen und auf Lagerflächen bis 

zum Wiedereinbau zwischengelagert. Es wird davon ausgegangen, dass der anstehende 

Oberboden mit einer mittleren Mächtigkeit von 20 cm für eine Wiederverwendbarkeit ge-

eignet ist. Er wird deshalb einer geeigneten Wiederverwendung an Ort und Stelle zuge-

führt. Oberböden, der für den Wiedereinbau ungeeignet ist, wird entsorgt. 

Es sind umfangreiche Bodenbewegungen in den Bereichen zukünftiger Flächenbefesti-

gung und Grünflächen erforderlich. Bei den anstehenden Böden handelt es sich um die 

Homogenbereiche B: lehmige Böden / anthropogene Auffüllungen, C: sandig-kiesige Bö-

den / Auffüllungen, D: Felsverwitterungen und E: Fels. 

Die Lehme und lehmigen Verwitterungsböden sind für eine Wiedereinbaubarkeit nur be-

dingt, in untergeordneten Bereichen geeignet. Die anfallenden sandig-kiesigen Verwitte-

rungsböden sind in Hinterfüllbereichen wiedereinbaubar. 

Es sind Leitungsgräben für Elektro-, Trinkwasser- und Beleuchtungsleitungen sowie für 

neue Entwässerungseinrichtungen auszuheben. 

Nach Abtrag des Oberbodens und des Bodens sowie ggf. erforderlichen Nachverdich-

tungsarbeiten ist ein Verdichtungsgrad von DPr 100 % mit einem Verformungsmodul EV2 

von mind. 45 MN/m² für das Erdplanum der Wegeflächen erforderlich. 
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520 – Unterbau  

521 – Baugrundverbesserung 

Das Grundstück ist baugrundtechnisch geprägt von hoch anstehenden Fels und Felszer-

satz. Großflächig können in verschiedenen Dimensionen bauschutthaltige Auffüllungen 

auftreten. Besonders im Westen des Grundstücks wurden belastete Auffüllungen, wie 

Schlacke nachgewiesen. Die Schichtstärke schwankt je nach anstehenden Felshorizont 

und kann sich im zerklüfteten Fels punktuell summieren. 

Um die erforderlichen Planumsverdichtungen zu erreichen wird in Teilbereichen ein Bo-

denaustausch mit einer mittleren Stärke von 25 cm erforderlich. Für das Planum ist ein 

Verformungsmodul von Ev2 ≥ 45 MPa/m² geboten.  

 

525 – Dränagen 

Aufgrund des hoch anstehenden Felses im Untergrund und dem damit jahreszeitlich be-

dingten Vorkommen von Schichtenwasser ist eine Planumsdränage erforderlich.  

 

530 – Oberbau 

Die befestigten Flächen untergliedern sich in Verkehrsflächen für fahrenden und ruhen-

den Verkehr, Fußgängerflächen mit Verbindungswegen, Spiel- und Sportplatzflächen. 

Für das Planum ist ein Verformungsmodul von Ev2 ≥ 45 MPa/m² erforderlich.  

Einfassungen werden aus Betonbordsteinen hergestellt. Je nach Nutzungsart und Nut-

zungsintensität erfolgt die Einfassung von Pflanzbereichen niveaugleich bzw. mit An-

schlag. Traufstreifen gibt es lediglich in Bereichen, in denen Pflanzflächen bis an das Ge-

bäude geführt werden.  

 

533 – Plätze, Höfe, Terrassen 

Für die befahrbaren Verkehrsflächen wird eine Belastungsklasse 0,3 (Bk 0,3) festgelegt. 

Um den Anforderungen an die Belastungsklasse 0,3 der RStO12 für eine Befahrbarkeit 

dieser Verkehrsflächen mit Pkws und Fahrzeugen des Unterhaltungsdienstes gerecht zu 

werden und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse resultiert daraus eine Min-

deststärke für den frostsicheren Oberbau von 65 cm. 

Befahrbare Flächen:  

10 cm  Betonsteinplatten, Betonsteinpflaster, Natursteinpflaster 

4 cm  Splittbettung 0/5 

15 cm Schottertragschicht  Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/32 
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36 cm  Frostschutzschicht  Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/45 

65 cm  Gesamtaufbau 

(ggf. zzgl. 25 cm Bodenaustausch aus KG 521) 

 

534 – Stellplätze 

s. Planungsbereich Neubau. 

 

535 – Sportplatzflächen 

s. Planungsbereich Neubau. 

 

536 – Spielplatzflächen 

Die Spielplatzflächen grenzen zumeist direkt an die befestigten Flächen. Die Füllung der 

Spielflächen erfolgt mit EPDM-Fallschutzbelag, Hackschnitzel oder Sand 0/2, um dem 

Spiel- und Buddeltrieb der Kinder gerecht werden zu können.  

 

540 – Baukonstruktionen in Außenanlagen 

Es  werden Gerätehäuser in allen Bereichen für das Lagern von Spielgeräten und Ar-

beitsgeräten vorgesehen.  

 

541 – Einfriedungen 

Das Schulgelände ist lückenlos mit einem pulverbeschichtetem Doppelstabmattenzaun 

von 1,40 m Höhe einzufrieden.  

 

545 – Überdachungen 

Um die Spielgeräte von Hort und Schule sicher aufzubewahren, werden Gerätehäuser 

vorgesehen. Dies betrifft ebenso die Außensportanlage und den Schulgarten.  

 

543 – Wandkonstruktionen 

s. Planungsbereich Neubau. 
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544 – Rampen, Treppe, Tribünen 

s. Planungsbereich Neubau. 

 

550 – Technische Anlagen in Außenanlagen 

551 – Abwasseranlagen 

Das Grundstück ist mischwasserseitig erschlossen und bindet in der Heidestraße an die 

öffentliche Mischwasserkanalisation an. Im Zuge der Baumaßnahme ist es erforderlich 

sämtliche Entwässerungseinrichtungen zu erneuern, da diese zum einen in desolatem 

Zustand sind und zum anderen auf dem Grundstück ein Trennsystem in Verbindung mit 

einer Regenrückhalteanlage hergestellt wird.  

Das auf befestigten Flächen anfallende Regenwasser wird über Straßen- und Hofeinläufe 

sowie linienförmige Entwässerungsrinnen abgeleitet und dem Sammelkanal zugeführt. 

 

552 – Wasseranlagen 

s. Planungsbereich Neubau. 

 

556 – Elektrische Anlagen 

Sammelplätze sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung zu versehen. Vorplatz und Schulhof 

erhalten Lichtstelen, die eine breitflächige Ausleuchtung gewährleisten. 

 

560 – Einbauten in Außenanlagen 

Zur Ausstattung zählen neben Sitzmöglichkeiten auch Abfallbehälter, Fahrradständer und 

Fußabstreicher vor den Zugängen. Zu den Einbauten zählen die Spiel- und Bewegungs-

elemente sowie die Spielgeräte.  

 

561 – Allgemeine Einbauten 

Müllbehälter werden auf den Teilflächen positioniert. Die nachweispflichtige Anzahl der 

Fahrradständer ordnet sich im unmittelbaren Bereich des Vorplatzes an und wird mit ei-

ner Überdachung versehen.  

Die Sitzblöcke auf den Flächen erhalten Sitzauflagen aus HPL-Platten.  
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562 – Besondere Einbauten 

Auf dem Schulhof wird eine auf die Größe der Spielfläche konfektionierte Spiel- und Klet-

terkombinationenaus einer Stahlkonstruktion sowie weitere Spielelemente aufgestellt, um 

die zur Verfügung stehende Fläche hinsichtlich ihrer Sicherheitsbereiche optimal ausrei-

zen zu können.  

Es haben sicherheitstechnische Abnahmen zu erfolgen. 

 

570 – Pflanz- und Saatarbeiten 

Zur räumlichen Abgrenzung der einzelnen Bereiche ist das Anpflanzen von niedrigen 

Sträuchern und Bodendeckern vorgesehen.  

 

571 – Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 

Für die Rasen- und Pflanzflächen ist der zwischengelagerte Oberboden am Lagerplatz zu 

laden und zum Einbauort zu transportieren. Zusätzlich ist ggf. neuer Oberboden zu lie-

fern. Vor dem Einbau sind die Flächen aufzulockern. 

Vor der Bepflanzung erfolgt eine Feinplanie sowie eine Düngung der Rasen- und Pflanz-

flächen. Für Baum-, Strauch-, Heckenpflanzen sind Pflanzgruben bzw. Pflanzlöcher aus-

zuheben. Im Anschluss an die Pflanzung werden die Pflanzflächen und Baumscheiben 

gemulcht. 

 

572 – Sicherungsbauweisen 

Pflanzflächen in Hangbereichen mit einem größeren Gefälle als 1:1,5, werden mit Erosi-

onsschutzmatten (Jutegewebe) vor dem Abrutschen des Oberbodens geschützt.  

 

573 – Pflanzflächen 

Zur Begrünung des Hortbereichs und seiner Spielzonen werden in die Pflanzinseln Soli-

tärsträucher gepflanzt. Diese Flächen erhalten eine Unterpflanzung mit dauerhaften, ro-

busten, bodendeckenden Gehölzen. In den Randbereichen werden weitere Mischpflan-

zungen aus Bodendeckern, Stauden und Sträuchern gepflanzt. Die Pflanzenauswahl er-

füllt die Anforderungen an Trockenverträglichkeit und insektenfreundlichem Blütenreich-

tum (heimische Arten).  

Die Pflanzung erfolgt in vorbereitete Pflanzgruben/-löcher. Hochstämme sind mit Drei-

bockverankerungen und einem Stammschutzanstrich zu versehen. Für Bäume, die in der 

Baumschule nicht mit einem Pflanzschnitt versehen wurden, ist dieser auf der Baustelle 

durchführen. 
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Die Fertigstellungspflege umfasst alle Leistungen nach den Pflanzarbeiten, die zur Erzie-

lung eines abnahmefähigen Zustandes erforderlich sind (DIN 18916). Diese erstrecken 

sich über die erste Vegetationsperiode nach der Pflanzung.  

 

574 – Rasen- und Saatflächen 

Für die Wiederherstellung der durch die Bautätigkeit in Mitleidenschaft gezogenen Rand-

bereiche erfolgt die Rasenansaat mit einem Gebrauchsrasen für Trockenlagen.  

Die Fertigstellungspflege umfasst alle Leistungen nach den Saatarbeiten, die zur Erzie-

lung eines abnahmefähigen Zustandes erforderlich sind (DIN 18916). Diese erstrecken 

sich über die erste Vegetationsperiode nach der Pflanzung.  

 

579 – Geländeflächen, Sonstiges 

Im Anschluss an die Fertigstellungspflege folgt eine Entwicklungspflege. Diese dient der 

Erzielung des funktionsfähigen Zustandes einer Neupflanzung (DIN 18919). Es werden 

folgende Pflegeleistungen angesetzt: 

 

590 – Sonstige Außenanlagen 

591 – Baustelleneinrichtung 

Die Baustelleneinrichtung beinhaltet das Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen 

der Baustelle inklusive aller Nebenarbeiten. Das Bereitstellen von Baustrom, Beleuchtung 

und Bauwasser erfolgt durch den AG im Rahmen des Loses Baustelleneinrichtung für die 

Gesamtbaumaßnahme. Die Schaffung der benötigten Lager- und Arbeitsplätze obliegt 

dem AN. Alle Flächen müssen nach dem Räumen der Baustelle wieder in ihren ursprüng-

lichen Zustand versetzt werden.  

Die Baustelleneinrichtung ist während der gesamten Zeit der Baumaßnahme vorzuhalten 

und nach Abschluss der Arbeiten zu beräumen. Die Baustelle ist abzusichern.  

 

593 – Sicherungsmaßnahmen 

Sicherungsmaßnahmen für Bauteile, Baustelleneinrichtung und Zwischenlager, deren 

Anmeldung und Veranlassung liegen in alleiniger Verantwortung des AN. Auf dem 

Grundstück vorhandene Leitungen sind zu sichern. Baumpflegemaßnahmen sind an den 

bestehenden und über die Grundstückflächen ragenden Bäumen durchzuführen. Beste-

hende Bebauung ist vor Schäden zu schützen. 
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594 – Abbruchmaßnahmen 

Im Bereich der zukünftigen befestigten Flächen ist die Grasnarbe abzutragen und zu ent-

sorgen.  

Nicht zu erhaltende Gehölze und Sträucher sind zu fällen.  

Alle bestehenden Flächenbefestigungen sind aufzunehmen und zu entsorgen. 

Alle Einbauten und Spielgeräte sind zu entsorgen. 

Angrenzende Freiflächen, die während der Bauzeit von Schülern und Personal genutzt 

werden, sind gegen unbefugtes Betreten der Baustelle zu sichern und zum Schutz gegen 

Lärm und Schmutz abzugrenzen. 

 

596 – Materialentsorgung 

Anfallende Materialien der Kategorie Bauschuttmassen, Holz und Metall sind einer geeig-

neten Wiederverwertung bzw. Entsorgung zuzuführen. 

 

598 – Provisorische Außenanlagen und Freiflächen 

Provisorische sichere Zuwegungen werden notwendig, wenn im Schnittbereich von 

Schule und Hort Bautätigkeiten stattfinden müssen. 

 

599 – Sonstiges zu KG 590 

Vor Baubeginn sind Leitungsauskünfte einzuholen. Die Absteckpunkte werden dem AN 

zu Beginn durch den AG in Papierform und digital mit Lage-/Höhen- und Absteckplan, 

Längs- und Regelquerschnitten übergeben. Vom AN sind Freistellungserklärungen von 

den Nachbarn einzuholen. Nach Abschluss der Maßnahme ist eine Revisionsvermes-

sung zu erstellen. 

 

IX. Kostenzusammenstellung nach Kostengruppen 

Die Kostenberechnung ist als Anlage beigefügt. In der Gesamtkostenzusammenstellung 

wurden die durch die Fachplaner ermittelten Kosten nachrichtlich übernommen. 

 

Aufgestellt: 

ARGE GS Süd / Sandra Medefind, Birgit Böhme 

Radeberg, 25. August 2022 
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I. Allgemein 

Die Große Kreisstadt Radeberg plant den Neubau der Grundschule Süd am vorhande-

nen Schulstandort Heidestraße 21 in Radeberg. Vorgesehen ist die Errichtung eines 

Neubaus für eine dreizügige Grundschule mit insgesamt ca. 336 Schülern zuzüglich ca. 

60 Schülern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche. 

Zusätzlich ist die Errichtung einer eingeschossigen Mensa als Versammlungsstätte mit 

Nebenräumen für Schule geplant. 

Der Antrag auf Förderung nach SchulInfraVO bezieht sich ausschließlich auf den Schul-

neubau und den Pavillon, auch wenn der Bestand wegen technisch bedingter Zusam-

menhänge in dieser Erläuterung des Öfteren mit erwähnt wird. 

Es ist geplant, den Bestand während der Bauzeit als Schule und Hort weiter zu nutzen. 

Für die Erschließung des Neubaus notwendige Anpassungen der Medien sollen mit der 

Erstellung des Neubaus ausgeführt werden. 

Nach Fertigstellung des Neubaus sollen Schule und Hort für die Dauer der Bestandssa-

nierung gemeinsam in den Neubau umziehen. Nach Fertigstellung der Sanierungs- und 

Umbaumaßnahmen am Bestand zieht der Hort dann zurück in das Bestandsgebäude. 

Das vorhandene Schulgebäude mit der angeschlossenen Horterweiterung soll nach der 

Sanierung ausschließlich als Hort genutzt werden. 

 

II. Planungsgrundlagen 

Grundlage für die vorliegende Entwurfsplanung ist die vom Auftraggeber und den Nut-

zern bestätigte Vorplanung Variante 3. 

Die planerische Umsetzung des Vorhabens erfolgt unter Berücksichtigung der Sächsi-

schen Bauordnung in der aktuellen Fassung und der sonstigen einschlägigen Rechtsvor-

schriften und Verordnungen sowie weiteren in der Aufgabenstellung des Auftraggebers 

verzeichneten Vorschriften und Beschlüsse wie z. B. die Arbeitsstättenrichtlinien, die ein-

schlägigen Vorschriften der Berufsgenossenschaften, Unfallkassen, Schulbaurichtlinie 

etc.  

Der geplante Schulneubau ist ein Sonderbau, Brandschutz und Tragwerksplanung unter-

liegen damit der Prüfpflicht. 

Durch den Auftraggeber wurden Fachplaner für die Bereiche Tragwerksplanung, Techni-

sche Gebäudeausstattung HSLE, Brandschutz, Schallschutz, Bauphysik und Freianlagen 

beauftragt. 

Die mit den an der Planung beteiligten Fachplanern getroffenen Abstimmungen basieren 

im Wesentlichen auf den Erkenntnissen der vom Auftraggeber im Vorfeld beauftragten 
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Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2020, deren baurechtlichen Bewertung und den Stel-

lungnahmen der an der Planung zu beteiligenden Behörden und Träger öffentlicher Be-

lange sowie der Fortschreibung und Anpassung der Aufgabenstellung durch den Auftrag-

geber. 

Folgende Anpassungen der Aufgabenstellung waren gegenüber der Vorplanung zu be-

rücksichtigen: 

- Integration einer zentralen Lüftungsanlage für alle Unterrichts- und Gruppenräume, 

die Bibliothek und das Lehrerzimmer. 

- Ausführung der Fenster mit Lüftungsflügeln zur bedarfsweisen natürlichen Belüftung 

der vorgenannten Räume; 

III. Umweltbedingungen 

Das Grundstück liegt nördlich der Heidestraße an der Ecke zur Schönfelder Straße.  

Die derzeitige Bebauung besteht aus dem Schulgebäude aus den 1960er Jahren, dem 

Hortanbau aus dem Jahr 2009 und einer freistehenden Einfeld-Turnhalle ebenfalls aus 

den 60er Jahren.  

Zwischen der Straße und der im rückwärtigen Bereich des Grundstücks liegenden Turn-

halle ist ein Wirtschaftshof mit Stellplätzen für das Personal von Schule und Hort und die 

beiden Hausmeister der Einrichtungen angelegt. Über diesen Wirtschaftshof erfolgt ge-

genwärtig auch die tägliche Essenanlieferung für die Hortkinder. Der Wirtschaftshof dient 

laut vorliegendem Brandschutznachweis im Brandfall außerdem als Fläche für einen 

Löschangriff durch die Feuerwehr. 

Im Bereich der Freispielfläche des jetzigen Horts und des Schulgartens sind noch einige 

kleinere Hütten und überdachte Sitzbänke vorhanden. 

Entlang der nordwestlichen Grundstücksgrenze ist von der südlichen bis zur nördlichen 

ein Abstand von 30 m zum auf dem Nachbargrundstück ausgewiesenen Waldbestand 

einzuhalten. Dieser Umstand schränkt die Bebaubarkeit des Grundstücks nachhaltig ein. 

Die an der nordöstlichen Grundstücksgrenze auf dem Nachbargrundstück grenzständig 

errichtetet Garagenanlage ragt ungefähr 1 m in das Grundstück der Schule. 

Südliche und östliche Grundstücksgrenze entsprechen dem Verlauf der Flurstücksgrenze 

und stellen gleichzeitig den Übergang von der Grünfläche zum öffentlichen Gehsteig dar. 

Im südwestlichen Bereich des Grundstücks, in dem die Anordnung der Kfz-Stellplätze 

und die Errichtung des neuen Schulgartens geplant sind, ist mit Altlasten zu rechnen.  

In Abhängigkeit von der späteren Nutzung sind ggf. Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. 

Im vorgenannten Bereich ist laut Baugrundgutachten mit oberflächennah anstehendem 

Fels zu rechnen, so dass für den Neubau aus Kostengründen keine Unterkellerung vor-

gesehen wird. 
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IV. Erschließung 

Alle benötigten Ver- und Entsorgungsleitungen liegen laut Auskunft der Medienträger in 

ausreichender Kapazität am Grundstück an. 

Da anfallendes Niederschlagswasser auf dem Grundstück nicht ausreichend versickert 

werden kann, erfolgt die Anbindung der Oberflächenentwässerung nach den Vorgaben 

des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung der Großen Kreisstadt Radeberg über eine 

Rückhaltung mit Drosseleinrichtung an das öffentliche Kanalnetz in der Heidestraße. 

V. Gehölzbestand, Grünflächen 

Im Bereich des für den Neubau und den künftigen Schulhof vorgesehenen Baufelds be-

findet sich teilweise geschützter Gehölzbestand, der vor Fällung auf Höhlen und Niststät-

ten zu untersuchen ist. 

Auf dem westlich gelegenen Nachbargrundstück befindet sich Baumbestand, der als 

Wald eingestuft ist. Der erforderliche Waldabstand wurde in der Planung berücksichtigt. 

 

VI. Gebäude 

Die Entwurfsplanung sieht einen viergeschossigen Riegel als Schulgebäude vor, an dem 

im Erdgeschoss der eingeschossige Pavillon mit seinen Nebenräumen anschließt. 

Der Neubau ist über einen Verbindungsbau im Erdgeschoss bis zum 2. Obergeschoss an 

das Bestandsgebäude angeschlossen. 

Neubau und Pavillon sind parallel zum Bestandsgebäude ausgerichtet. 

Das statische System für den Neubau wurde wie folgt festgelegt: 

- Massivbau mit tragenden Außen-, Flur- und Treppenhauswänden mit Gründung aus 

Einzel- oder Streifenfundamenten 

- möglichst unterzugfreie Deckenplatten 

- Ausbildung der Fassaden als klassische Lochfassade 

Der Pavillon soll analog zum Neubau in Massivbauweise erstellt werden. Lediglich die 

Decke des Pavillons soll als Tragwerk Brettschichtbinder erhalten, auf die Brettsperrholz 

als Dachschale aufgelegt wird.  

 

VII. Brutto-Grundfläche, Brutto-Rauminhalte, Netto-Raumflächen 

Für die dargestellte Planung ergibt sich eine Brutto-Grundfläche von ca. 5.363 m². 
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Der ermittelte Brutto-Rauminhalt liegt bei ca. 21.388 m³. 

Aufgegliedert nach Flächenkategorien ergeben sich für den Neubau inklusive Pavillon zu-

sammengefasst folgende Netto-Raumflächen: 

NUF 2 Büroarbeit ca. 216 m² 

NUF 4 Lagern, Verteilen, Verkaufen ca. 271 m² 

NUF 5 Bildung, Unterricht, Kultur ca. 2.468 m² 

NUF 7 Sonstige Nutzungen ca. 282 m² 

TF Technikfläche ca. 115 m² 

VF Verkehrsfläche ca. 1.176 m² 

NRF gesamt ca. 4.528 m² 

 

VIII. Baubeschreibung Neubau - KG 300 

KG 310 - Baugrube / Erdbau 

Laut Baugrundgutachten ist bei den Aushubarbeiten im Bereich des Schulgebäudes mit 

oberflächennah anstehendem Fels zu rechnen, der zur Erreichung der notwendigen 

Gründungstiefen zumindest in Teilbereichen maschinell zu lösen ist.  

Im Gründungsbereich des erdgeschossigen Pavillons und des Medientunnels sind grö-

ßere anthropogene Auffüllungen vorhanden, die im Bereich von Gründungsbauwerken 

bis auf den tragfähigen Baugrund z. B. durch Magerbetonbalken ausgetauscht werden 

müssen. 

Da ebenfalls mit anstehendem Schichtenwasser zu rechnen ist, ist für alle Baugruben 

während der Bauzeit eine Wasserhaltung vorgesehen. 

 

KG 320 - Gründung 

Die Gründung der Gebäude erfolgt in Abhängigkeit von den Empfehlungen des Bau-

grundgutachters und der Statik auf Streifen- und Einzelfundamenten. Die Ausführung der 

Bodenplatte erfolgt als nichttragende Sohlplatte mit kraftschlüssiger Anbindung an die 

Fundamente. 

Für den geplanten Aufzug wird eine Unterfahrt nach Vorgabe des Systemgebers herge-

stellt.  

Unter der Gründungsebene ist ein Medientunnel geplant, in dem alle neuen und beste-

henden Medien, die das Baufeld des Neubaus mit angeschlossenem Pavillon queren, ge-

sammelt und revisierbar verlegt werden sollen. 

Der Medientunnel verläuft in der Achse der Haupterschließung des Neubaus und bindet 

im Bereich des Heizungskellers an den Bestand an. 
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Bodenplatten und andere Gründungsbauwerke werden radondicht entweder mit flächiger 

Abdichtung (Bodenplatten) oder in WU-Beton ausgeführt. 

Laut Baugrundgutachten und auf Empfehlung des Tragwerksplaners sollen aufgrund der 

vorhandenen Aggressivität des Grundwassers Gründungsbauteile bei möglichem Grund-

wasserangriff mit Beton der Expositionsklasse XA2 oder XA3 hergestellt werden. 

Für alle Gründungsbauteile empfiehlt der Tragwerksplaner als Betongüte C 35/45. 

Es wurde festgelegt, dass flach gründende Fundamente und Bodenplatte über eine Drä-

nage entwässert werden und deshalb in der Expositionsklasse XA2 ausgeführt werden 

können. Unterhalb der Dränage liegende Bauteile werden entweder mit einer außenlie-

genden Folienabdichtung oder in der erforderlichen Expositionsklasse XA3 errichtet. 

 

KG 330 - Außenwände / Vertikale Baukonstruktionen außen 

Tragende Außenwände 

Tragende Außenwände, die Wände der Treppenhäuser und des Aufzugsschachts wer-

den vorzugsweise aus Halbfertigteilen mit Ortbetonverguss, aus Fertigteilen oder in Ort-

betonbauweise nach statischem Erfordernis hergestellt. 

Außentüren 

Die straßenseitige Fassade des Foyers mit dem Haupteingang zum Neubau ist als bo-

dentiefe Pfosten-Riegel-Fassade mit einem zweiflügeligem Eingangstürelement geplant. 

Außentüren zu den Treppenhäusern werden wie die Fensterelemente als thermisch ge-

trennte Alu-Konstruktion hergestellt und erhalten eine Sicherheits-Isolierverglasung. 

Türen zu von außen zugänglichen Nebenräumen werden als wärmegedämmte Alumini-

umkonstruktion mit einer Sandwich-Füllung ausgeführt. 

Fenster, Fensterbänke 

Fenster und Außentüren werden als thermisch getrennte Aluminiumkonstruktion mit Iso-

lierverglasung ausgeführt. Diese Bauelemente werden entsprechend den Vorgaben der 

thermischen Bauphysik und des Schallschutzes ausgeführt. In jedem Fensterelement ist 

ein öffenbarer Lüftungsflügel zur zusätzlichen natürlichen Belüftung der Räume vorgese-

hen. Fenster mit niedrigen Brüstungshöhen z. B. in den Klassen- und Gruppenräumen 

räumen erhalten eine Absturzsicherung. 

Große Fensterelemente erhalten zusätzlich einen Reinigungsflügel, der nur vom Reini-

gungspersonal zu öffnen ist. 

Außenfensterbänke sind als stranggepresstes Aluprofil mit ca. 25 cm Ausladung vorgese-

hen.  

Innenfensterbänke in Aufenthaltsräumen werden aus Holzwerkstoffplatten hergestellt. 
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In Klassen und Gruppenräumen können diese bei der geplanten Brüstungshöhe von ca. 

43 cm auch als Sitzgelegenheit genutzt werden.  

Sonnenschutz 

Fenster von Aufenthaltsräumen erhalten einen außenliegenden Sonnenschutz aus seil- 

oder schienengeführten Alu-Raffstoren mit manueller und deaktivierbarer automatischer 

Steuerung. Der Sonnenschutz wird vor der Fassade montiert. 

Der Pavillon erhält an den bodentiefen Fenstern an der Südfassade = öffentliche Stra-

ßenseite mit Vandalismusgefahr einen starren Sonnenschutz aus Metallrahmen mit inte-

grierten Lamellen, die Ausladung beträgt ca. 2,0 m. 

 

Fassadenkonzept / Gestaltungsvorschlag 

Die Fassaden erhalten ein mineralisches verputztes Wärmedämmverbundsystem mit teil-

weise farbiger Gestaltung des Oberputzes. Die Dämmstärken richten sich den Berech-

nungen der Fachplanungen und betragen 16 cm im Erdgeschoss und 20 cm in den dar-

überliegenden Geschossen. 

Zur Untergliederung des Baukörpers wird das Erdgeschoss des viergeschossigen Neu-

baus farblich abgesetzt. 

Fenster- und Türlaibungen des Neubaus sollen farbig ausgeführt. 

Unmittelbar an den öffentlichen Bereich angrenzende Fassaden wie z. B. die des Pavil-

lons erhalten zusätzlich einen Graffitischutz. 

 

KG 340 - Innenwände / Vertikale Baukonstruktionen innen 

Tragende Innenwände 

Tragende Innenwände sollen weitestgehend in Kalksandsteinmauerwerk hergestellt wer-

den, statisch notwendige Verstärkungen der Wände werden in Stahlbeton hergestellt. 

Die vom Tragwerksplaner ermittelte Steingüte des Mauerwerks ist KS-P, SFK 12, in Ab-

hängigkeit von den Schallschutzanforderungen können höhere Steindichten erforderlich 

werden.  

Nichttragende Innenwände 

Nicht tragende Trennwände werden als Metallständerwerk in Trockenbauweise erstellt. In 

Sanitärräumen werden die Trennwände teilweise als Installationswände ausgeführt. 

Trennwände zwischen Aufenthaltsräumen wie Klassenzimmer, Gruppenräume oder Bü-

ros erfüllen zusätzlich die notwendigen Schallschutzanforderungen. 
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In Sanitärräumen kommen Beplankungen aus feuchtigkeitsbeständigen Gips-Bauplatten 

zum Einsatz. 

Wandbeläge innen 

Wandbeläge werden in Abhängigkeit von der Raumnutzung hergestellt: 

Sanitärräume erhalten einen mindestens türhohen Belag aus Wandfliesen.  

Wände aus Fertig- oder Halbfertigteilen können bei Eignung unbehandelt bleiben oder 

farbig lasiert werden. 

Mauerwerkswände werden verputzt und mit einem Dispersionsanstrich gestrichen. 

Metallständerwände mit Gipskartonbeplankung ohne weitere Wandbeläge werden ge-

spachtelt, mit Vlies belegt und mit Dispersionsfarbe beschichtet. 

Innentüren 

Innentüren zu den Treppenhäusern werden wie die Türen in den Fluren als Rauchschutz-

türen in Alu-Glasbauweise hergestellt. 

Alle Innentüren werden entsprechend den Anforderungen an den Schall- und Brand-

schutz vorgesehen: wenn nicht anders erforderlich, kommen beschichtete Röhrenspan-

Türblätter mit Stahlumfassungszargen zur Ausführung.  

Um die langen Flure in den Geschossen ohne direkte natürliche Belichtung zu belichte-

ten, werden die Türen im Flur mit Oberlichtverglasungen ausgeführt. 

Innentüren mit Brandschutzanforderungen werden in Optik der normalen Innentüren her-

gestellt. 

 

KG 350 - Decken / Horizontale Baukonstruktionen 

Geschossdecken, Fußbodenaufbauten 

Geschossdecken sollen als Filigranelementdecken mit Aufbeton hergestellt werden. 

Die oberste Geschossdecke des Neubaus wird mit 2% Gefälle verlegt. 

Die Stärke der Geschossdecken wird in den jeweiligen Geschossen an die statischen Er-

fordernisse angepasst. Gegenwärtig wird von Deckenstärken von ca. 22 cm bis ca.  

28 cm ausgegangen. 

Die Sohlplatten des Ergeschosses und die Geschossdecken werden mit schwimmend 

verlegtem Heizestrich versehen.  

Bodenbeläge werden in Abhängigkeit von der Raumnutzung wie folgt hergestellt: 

Aufenthaltsräume, Flure, Treppenhäuser, und Nebenräume erhalten einen Belag aus Li-

noleum.  
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Sanitärbereiche und der Küchen-/Personalbereich des Pavillons erhalten einen Belag 

aus Feinsteinzeug oder keramischen Bodenfliesen mit der jeweils erforderlichen Rutsch-

hemmung. 

Im Erdgeschoss beträgt der Fußbodenaufbau ca. 20 cm, hier wird zusätzlich eine radon-

dichte Horizontalsperre auf der Sohlplatte eingebaut. 

Die Obergeschosse erhalten einen Fußbodenaufbau von ca. 15 cm Stärke, an Stelle der 

Wärmedämmung kommt hier eine ca. 7 cm starke Dämmlage als Installationsebene für 

Leitungsführungen zur Ausführung. 

Treppenläufe, Podeste 

Die gegenläufigen Treppenanlagen werden als Beton-Fertigteile hergestellt. Die Fertig-

teile werden zur Vermeidung von Schallübertragungen entkoppelt aufgelagert. 

Die Treppenläufe erhalten Kantenschutzprofile und einen Belag aus Linoleum. 

Geschoss- und Zwischenpodeste werden in Ortbetonbauweise mit schwimmendem Fuß-

bodenaufbau und Linoleumbelag ausgeführt. 

Die einläufigen Treppenanlagen in den Geschossdecken im Bereich des Übergangs zum 

Bestand sind ebenfalls in Fertigteilbauweise mit direkt aufgebrachtem Belag aus Lino-

leum vorgesehen, wobei die Entkopplung der Treppen an den Auflagern und den aufge-

henden seitlichen Wänden rauchdicht und feuerbeständig herzustellen ist. 

 

KG 360 - Dächer 

Dachausbildung 

Die Dächer des Schulneubaus und des Pavillons werden als flach geneigte Pultdächer 

ausgeführt. Zur Verbesserung der Regenrückhaltung für diese Flächen ist ein extensiv 

begrünter Dachaufbau geplant. 

Der Pavillon erhält als Dachtragwerk Brettschichtbinder mit einer im Gefälle verlegten 

Tragschale aus ca. 14 cm starkem Brettsperrholz, welches zugleich die Dachuntersicht 

bildet. 

Der Schulneubau erhält eine im Gefälle verlegte Stahlbetondecke aus Stahlbeton oder 

aus Filigran-Deckenelementen mit Aufbeton. 

Auf den Dachflächen wird ein klassischer Warmdachaufbau mit Dampfsperre, Dämmlage 

und bituminöser Abdichtung hergestellt, der mit dem Aufbau einer extensiv begrünten 

Dachfläche überdeckt wird. 

Die Aufstellung einer Photovoltaikanlage soll auf dem Dach des Schulgebäudes ermög-

licht werden. Es kommen durchdringungsfreie PV-Elemente zur Ausführung, die in den 

Gründachaufbau integriert werden. 
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KG 370 - Infrastrukturanlagen 

Diese Kostengruppe kommt nicht zur Ausführung. 

 

KG 380 - Baukonstruktive Einbauten 

In den Fluren sind jeweils drei den Klassenräumen zugeordnete Kommunikationsberei-

chen vorgesehen, die mit feuerbeständiger und fest eingebauter Möblierung versehen 

werden sollen. 

Im gesamten Neubau wird zusätzlich zur Beschilderung der Innentüren ein Orientierungs-

system installiert.  

 

KG 390 - Sonstige Maßnahmen zur Baukonstruktion 

Für die gesamte Bauzeit ist eine Baustelleneinrichtung mit entsprechender Infrastruktur 

und den notwendigen Absperrungen zum schulisch genutzten Bereich des Bestands vor-

gesehen.  

Es wird eine Baustraße mit Kranstellfläche errichtet, auf dem Gelände werden Lager- und 

Aufstellflächen für Baucontainer vorgehalten.  

Gerüste werden für den benötigten Ausführungszeitraum bauseits für alle Gewerke ge-

stellt.  

Die Verbräuche für Bauwasser und Baustrom werden auf Nachweis auf die am Bau be-

teiligten Gewerke umgelegt. 

 

Differenzierung nicht förderfähiger Kosten für den Schulneubau 

Für den Spielmannszug der Stadt Radeberg sollen im Schulneubau Lagerflächen für In-

strumente vorgesehen werden. Da diese Nutzung keine schulische Nutzung darstellt, 

wurden die Ausbaukosten für den hierfür vorgesehenen Bereich in der Zusammenstel-

lung der förderfähigen Kosten in Abzug gebracht. 

 

IX. Technische Gebäudeausstattung Neubau - KG 400 

Konzept Heizung, Lüftung, Sanitär  

Der Neubau wird vom Technikraum des Bestandsgebäudes versorgt. Darüber hinaus sol-

len die Hausanschlüsse für Trinkwasser und Fernwärme untergebracht werden. Hierfür 

wird ein Medientunnel unter dem neu errichteten Verbindungsbau geschaffen, somit blei-

ben die Medienleitungen auf dem Gelände zugänglich und können überbaut werden. Von 

dem Heizungsraum werden die Heizungs- und Wasserleitungen zum Neubau geführt. Im 
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Neubau gibt es jeweils einen Technikraum für Elektro und sowie einen Raum für die 

Wasser- und Heizungsanlage. Die Hauseinführung für Trinkwasser und Heizung erfolgt 

über eine Grube im Hausanschlussraum. In diesem befinden sich der Heizungspuffer-

speicher und die Messarmaturen für das Heizungs- und Trinkwassernetz. Der Neubau 

wird mit zwei Wärmepumpen für die Grundlast (ca.120 kW) und der Fernwärme für die 

Spitzenlast mit Wärme versorgt. Beide Wärmeerzeugungsanlagen versorgen den Hei-

zungspufferspeicher, sodass im Winter konstant eine Vorlauftemperatur von 37°C im Hei-

zungssystem erreicht und gehalten wird. Die Wärmeverteilung im Neubau erfolgt vollflä-

chig über eine Fußbodenheizung. Die Wärmepumpen sollen hauptsächlich über die PV 

Anlage auf dem Dach betrieben werden. Das Bestandsgebäude wird weiterhin über die 

Fernwärme versorgt Heizlast 86 kW.  

 

Die Warmwasserbereitung der Ausgabeküche im Pavillon erfolgt über eine Frischwasser-

station. Die Versorgung wird über die Fernwärme sichergestellt und die über die Zufüh-

rung des Medientunnels in den Pavillon erfolgt.  

 

Im Neubau werden alle Klassenräume, Büros und Aufenthaltsräume über eine Zentrale 

Lüftungsanlage auf dem Dach mechanisch be- und entlüftet. Die mechanische Lüftung 

dient als Komfortlüftung für die Bereitstellung einer besseren Luftqualität in den Räumen. 

Eine Behandlung der Luft durch ein Kühlregister ist nicht vorgesehen. Die Lüftungsanlage 

besitzt einen Rotationswärmetauscher mit einer Wärmerückgewinnung von mind.85%. 

Für sehr niedrige Außentemperaturen wird zur Frostsicherheit ein Heizregister vorgese-

hen. 

 

KG 410 - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 

KG 411 - Abwasseranlagen  

Die Abwasserleitungen der Sanitärbereiche werden unter der Bodenplatte auf eine 

Grundleitung zusammengeführt und nach Norden in Richtung des Schulhofs in den 

Schmutzwasserschacht geleitet.  

Das Regenwasser wird ebenfalls auf der Nordseite des Gebäudes abgeführt und an die 

Regenrückhaltung angebunden. Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Nutzung des Brauch-

wassers für die Spülung der Sanitäreinrichtungen nicht sinnvoll. Es müsste ein weiteres 

Leitungsnetz geplant und ausgeführt werden, zudem wäre ein größerer Regenwasser-

speicher erforderlich. 

 

KG 412 - Wasseranlagen  

Die Wasserversorgung erfolgt von den Räumlichkeiten des Bestandsgebäudes. Die Ge-

bäudeeinführung erfolgt im Erdgeschoss des Technikraums. Das Zählerkonzept sieht 
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eine getrennte Wassermengenzählung für den Neubau, das Bestandsgebäude, die 

Sporthalle und den Pavillon vor. Alle Klassenräume erhalten einen Waschtisch mit Kalt-

wasseranschluss. Die sanitären Bereiche, die Teeküche im Lehrerzimmer, die Kunst-

räume und die GTA Küche erhalten jeweils Durchlauferhitzer für die Warmwasserberei-

tung. Für die Ausgabeküche im Pavillon wird eine Hauswasserstation (Frischwassersta-

tion) vorgesehen, diese wird über die Fernwärme versorgt. Es liegt zum aktuellen Zeit-

punkt der Planung keine detaillierte Küchenplanung vor, deshalb wurden zur Berechnung 

der Leistung Annahmen zur Ausstattung getroffen: 3x Spülen, 2x Waschtische, 5x Warm-

haltebecken. Daraus ergeben sich folgende Werte für die Frischwasserstation: Zapfleis-

tung: 80 l/min bei primärseitig 70/23 C und sekundärseitig 10/60 C, die Bedarfskennzahl 

NL = 9 (gemäß DIN 4708). 

 

KG 420 - Wärmeversorgungsanlagen 

Die Grundlastversorgung des Neubaus wird durch eine Kombination aus zwei Luft-Was-

ser Wärmepumpen, die von der Photovoltaikanlage mit Strom versorgt werden, sicherge-

stellt. Die Spitzenlasten übernimmt die Fernwärmeübergabestation. Das Gebäude wird 

hierbei komplett über eine Fußbodenheizung erwärmt. Die Wärmepumpen werden auf 

dem Dach positioniert. Im Technikraum befindet sich der Heizungspufferspeicher mit ei-

nem Volumen von 2.000l für die Wärmeversorgung. Dieser wird sowohl von den Wärme-

pumpen als auch von der Fernwärme beladen und über eine vorlaufgeführte Regelung 

auf 37°C gehalten. Die Heizlast wurde unter folgenden Planungsgrundlagen ermittelt:  

Grundfläche: 4526 m²  

Referenzort: 01454 Radeberg Außentemperatur = -14°C  

U-Werte gemäß Berechnung von Krebs und Kiefer zu entnehmen (siehe Anhang U-

Werte Bauteile)  

Norm-Heizlast: 205 kW spez. Heizlast: 45 W/m²  

Die Grundlast von 120 kW wird über die Wärmepumpen versorgt und die restlichen  

85 kW Spitzenlast über die Fernwärme abgedeckt. Der bestätigte Primärenergiefaktor 

des Fernwärmeversorgungssystems beträgt 0,22, die Bereitstellung erfolgt jeweils mit 

41,4% aus in Kraft-Wärme-Kopplung und mit regenerativer Primärenergie erzeugter 

Wärme. 
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KG 430 - Raumlufttechnische Anlagen 

KG 431 - Lüftungsanlagen 

Alle Klassenräume und das Lehrerzimmer im EG werden von einem zentralen Lüftungs-

gerät auf dem Dach des Neubaus mechanisch be- und entlüftet. Als Berechnungsgrund-

lage dient die DIN EN 16798-1 zur Bestimmung der Mindestvolumenströme.  

Angenommene Parameter sind:  

• Innenluftqualität Kategorie 2 (normales Maß, für neue Gebäude) → 25 𝑚𝑚³ℎ∗𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  

• Schadstoffarmes Gebäude → 2,5 𝑚𝑚³ℎ∗𝑚𝑚²  

• Anzahl Personen im Klassenzimmer: 29  

• Grundfläche Klassenzimmer: ca. 70 m²  

Berechnung am Beispiel eines Klassenzimmers: 70 𝑚𝑚² ∗ 2,5 𝑚𝑚³ℎ∗𝑚𝑚² + 29 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 25  

𝑚𝑚³ℎ∗𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 900 𝑚𝑚³ℎ 

Daraus ergibt sich ein Gesamtvolumenstrom von 24.000 m³/h. Die Wärmerückgewinnung 

erfolgt über einen Plattenwärmetauscher mit einem Wirkungsgrad von mind. 70 %. Der 

Hauptlüftungskanal wird über das Dach verteilt und an den Steigepunkten im Bereich der 

Klassenzimmer nach unten geführt, um die Kanaldimensionen im Gebäude niedrig zu 

halten. In den Räumen wird die Zuluft an der Stirnseite über Lüftungsgitter zugeführt und 

an der Rückseite ebenfalls mit Lüftungsgittern abgesaugt. Eine normgerechte Filtertech-

nik an der Anlage, Schalldämpfern im Gebäude und Brandschutzklappen, gemäß den 

Anforderungen des BSK, werden vorgesehen. 

Pavillon:  

Für den Speise- und Mehrzweckraum wird ebenfalls ein zentrales Lüftungsgerät vorgese-

hen. Das Lüftungsgerät befindet sich auf dem Dach des neu strukturierten Pavillons und 

erhält eine wetterfeste Verkleidung sowie eine bauseitige Einhausung. Des Weiteren er-

hält die Lüftungsanlage eine Wärmerückgewinnung (Wirkungsgrad mind. 75%) und ein 

Nachheizregister, welches von der Heizungsanlage gespeist wird. Die Auslegung erfolgt 

gemäß VDI 2052 Berechnung für Nichtwohngebäude:  

• Personenzahl 205  

• Grundfläche 219,20 m²  

• Innenluftqualität Kategorie 2 (normales Maß, für neue Gebäude) → 25 𝑚𝑚³ℎ∗𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  

• Schadstoffarmes Gebäude → 2,5 𝑚𝑚³ℎ∗𝑚𝑚²  

Gesamtvolumenstrom Pavillon: 219,2 𝑚𝑚² ∗ 2,5 𝑚𝑚³ℎ𝑚𝑚² + 205 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 25 𝑚𝑚³ℎ ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 

= 5.673 𝑚𝑚³ℎ → 5.700 𝑚𝑚³ℎ  
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Die Ausgabeküche im Bereich des Speise- und Mehrzweckraumes wird separat mit ei-

nem Zu- und Abluftgerät ausgestattet. Die Abluft wird über das Dach des Bestandsge-

bäudes geführt. Die detaillierte Planung erfolgt nach Vorlage der Küchenplanung, welche 

im Aufgabenbereich der Stadt Radeberg liegt. Die aktuelle Berechnung wurde nach VDI 

2052 durchgeführt – Küchenart: Mensa Spül- und Garbereich 120 𝑚𝑚³ℎ∗𝑚𝑚²  

120 𝑚𝑚³ℎ∗𝑚𝑚² ∗ 21,63 𝑚𝑚 = 2.596 𝑚𝑚³ℎ → 2.600 𝑚𝑚³ℎ  

Die Abluft der innenliegenden Sanitärräume wird gemäß DIN 18017-3 und Anlehnung an 

die DIN 1946 mittels Dachventilatoren und Regelung über die einzelnen Tellerventile in 

den WC Bereichen mit einer Luftwechselrate von 8 1ℎ geplant. Die erforderliche Nach-

strömung ist über eine freie unkontrollierte Nachströmung aus anliegenden Bereichen ge-

währleistet. 

 

KG 433 - Klimaanlagen 

Der Serverraum für die Schule wird mit einer Klimaanlage ausgestattet. Es wird ein 

Klima-Splitgerät mit einer Kühlleistung von 3,5 kW vorgesehen, die Leistung orientiert 

sich an der bestehenden Anlage im Bestandsgebäude, da diese in den Neubau umzie-

hen wird. 

 

KG 490 - Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 

In der Kostengruppe 490 sind die Maßnahmen für die Abbrucharbeiten und Demontage-

arbeiten der technischen Gebäudeausstattung zur Anpassung des Bestands an die neue 

Medienführung enthalten.  

 

Kostenberechnung  

Infolge von Rohstoff-, Material- und Kapazitätsengpässen beobachten wir zurzeit bei der 

Vergabe von vergleichbaren Leistungen im Bereich der HLS-Technik entscheidende Ver-

änderungen auf dem Markt. Es ist teilweise sehr schwer, eine ausreichende Menge von 

qualifizierten Angeboten zu erhalten und einen Wettbewerb herzustellen. Hinzu kommt, 

dass die eingereichten Angebote teilweise deutlich über den unter „üblichen“ Bedingun-

gen zu erwartenden Kosten liegen. Es kann angesichts der Marktlage und der damit ver-

bundenen hohen Auslastung der ausführenden Firmen in den HLS-technischen Gewer-

ken zu schwer zu kalkulierbaren Kostensteigerungen und damit ggf. auch zu Budgetüber-

schreitungen kommen.  

Die ermittelten Kosten sind der beigefügten Kostenberechnung für den Neubau zu ent-

nehmen. 
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Elektrotechnikkonzept  

Die Gebäude sollen jeweils über einen eigenen Niederspannungsanschluss versorgt wer-

den. Der Hausanschluss erfolgt über einen Medientunnel, dieser führt von der Straße un-

ter den Neubau hindurch. Das Schulgebäude soll nach Möglichkeit mit einer Direktzäh-

lung ausgestattet werden. Zusätzliche Zählerplätze für die E-Ladestationen sind einzupla-

nen, weitere benötigte Platzreserven diesbezüglich sind noch abzustimmen. Alle Zähler 

sollen über einen Impulsgeber zur Fernauslesung verfügen. Die Notwendigkeit von Un-

terzählern ist in der weiteren Planung abzustimmen.  

Für den Neubau und den Bestand ist jeweils eine PV-Anlage geplant, somit werden die 

Gebäude mit Zweirichterzähler ausgestattet.  

Als elektrische Anschlussleistung wurden folgende Werte überschlägig ermittelt:  

• Neubau: 205 kW  

 

KG 440 Elektrische Anlagen 

KG 441 - Hoch- und Mittelspannungsanlagen  

Es sind keine Hoch- und Mittelspannungsanlagen geplant.  

 

KG 442 - Eigenstromversorgung  

PV-Anlage  

Voraussichtlich sollen im Bauvorhaben zwei PV-Anlagen erstellt werden. Die erste An-

lage ist auf dem Dach des Neubaus geplant. Die zweite Anlage, welche für den Be-

standsbau geplant ist, wird in dessen Dachhaut integriert. Um die PV-Anlage vor Blitz-

schäden zu schützen, wird diese an die Blitzschutzanlage angeschlossen. Damit in ei-

nem Brandfall, für Feuerwehrleute, keine Gefahr durch die PV-Anlage entsteht, muss 

diese schnell und vollständig heruntergefahren werden. Um dies umzusetzen, wird ein 

„Feuerwehrschalter für PV-Anlagen“ verbaut. Der Standort des Schalters ist mit der zu-

ständigen Feuerwehr im weiteren Planungsverlauf abzustimmen. Weitere Details zu den 

PV-Anlagen werden im weiteren Verlauf der Planung abgestimmt.  

Die überschlägige Leistungsermittlung der Dachflächen ergab folgende Werte:  

• Bestand (Fläche 1): 174 Module mit ca. 52,2 kWp  

• Neubau (Fläche 2): 186 Module mit ca. 55,8 kWp  
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Notstromeinspeisung  

Die Notwendigkeit einer Notstromeinspeisung für die Schule ist nicht gewünscht.  

Batterieanlage  

Für die energetische Versorgung der Sicherheitsleuchten, im Neubau, wird im Erdge-

schoss eine Zentralbatterieanlage verbaut 

 

KG 443 - Niederspannungsschaltanlagen  

Allgemeine Angaben  

Es erfolgt ein Rückbau aller vorhandenen Medienanschlüsse im Bestandsgebäude. Die 

Hausanschlüsse für das Bestandsgebäude und den Neubau werden von der Heidestraße 

durch den zu erstellenden Medientunnel verlegt und zum jeweiligen HAK geführt. Die 

energetische Versorgung für den Neubau erfolgt im Erdgeschoss, im Hausanschluss-

raum.  

Die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) sowie die Zählerschränke werden in den 

Hausanschlussräumen untergebracht. 

In den Unterverteilungen werden FI-Schutzschalter, Sicherungen, Hauptschalter, Über-

spannungsschutz, und weitere Komponenten, die zur Errichtung einer Niederspannungs-

schaltanlage nach DIN VDE 0100 erforderlich sind, eingebaut. Alle Unterverteilungen er-

halten Reihenklemmen (bevorzugt mit Push-Technik). Es ist eine Platzreserve von 20% 

vorgesehen.  
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Zur Versorgung der Schaltschränke von Fremdgewerken werden Zuleitungen, ausge-

hend von der NSHV verlegt. In der NSHV werden hierzu entsprechende Abgänge mit Ab-

sicherungen eingeplant. Der Personen- und Anlagenschutz wird durch die Verteilungen 

der Fremdgewerke realisiert.  

Die Versorgung von elektrischen Betriebsmitteln im Außenbereich, wird mit FI-LS-Kombi-

nationen abgesichert.  

 

KG 444 - Niederspannungsinstallationsanlagen  

Allgemeine Angaben  

Es ist darauf zu achten, dass die, in den einzelnen Etagen, verlegten Leitungen keine 

Brandabschnitte kreuzen.  

Für die Verkabelung der Installationen werden folgende Mindestquerschnitte verwendet:  

Leuchtenstromkreise mind. 1,5 mm² Cu  

Steckdosenstromkreise mind. 2,5 mm² Cu  

Entsprechend der Leitungslängen kann der Leiterquerschnitt wegen des Spannungsfalls 

bzw. wegen des Verlegefaktors im Einzelfall auch größer werden. Es wird Leitungsmate-

rial vom Typ NHXMH-J verwendet, da eine halogenfreie Verlegung gefordert wurde. Für 

das Elektroinstallationsrohr gilt infolgedessen, dass die Anforderungen der DIN EN 50642 

(VDE 0604-2-100) einzuhalten sind. Die Kabeltrassierung ist möglichst nicht sichtbar und 

außerhalb notwendiger Flure zu verlegen.  

Niederspannungsinstallation Neubau  

In allen Bereichen ist eine Unterputz Verlegung der Leitung geplant. Alle Komponenten 

werden ebenfalls als Unterputzvariante geplant. Ausnahme bilden hierbei die Technik-

räume auf den jeweiligen Etagen, in welchen eine Aufputzinstallation gestattet wird.  

Für die Verlegung von Starkstromleitungen zu den Unterverteilungen und allen sonstigen 

geschossübergreifenden Installationen, ist ein fester Steigepunkt vorgesehen. 

Niederspannungsinstallation Außenanlage  

Die Versorgung des Schulgarten und des Grünen Klassenzimmers erfolgt über einen 

Versorgungspoller, welche über die Mediengrube im Neubau angeschlossen werden.  

Zu den Parkplätzen werden von der Straße und vom Hausanschlussraum des Neubaus, 

Leerrohre für eventuelle Ladesäulen eingeplant. Lademöglichkeiten für E-Bikes sind für 

Schule und Hort getrennt zu zählen. 

  



A21045N 
Neubau Grundschule Süd 
Heidestraße 21, 01454 Radeberg 

Erläuterungsbericht Gesamtvorhaben Seite 22 von 46 

KG 445 - Beleuchtungsanlagen  

Allgemeinbeleuchtung  

Bei der Neuplanung von Beleuchtungsanlagen kommen in allen Bereichen LED-Leuchten 

zum Einsatz. Bei der Planung und Auslegung von Beleuchtungsanlagen wird die AMEV 

Beleuchtung sowie die technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4 „Beleuchtung“ be-

achtet. Die Vorgaben der DIN EN 12464, sowie EMV-Richtlinien werden eingehalten.  

Es werden nur Leuchten verwendet, die mit dem CE-Zeichen und dem VDE- bzw. ENEC-

Zeichen gekennzeichnet sind. In Sanitärräumen und im Außenbereich wird darauf geach-

tet, dass die Leuchten die entsprechende Schutzklasse vorweisen.  

Mit der weiteren Planung wird ein rechnerischer Nachweis mit einem geprüften Simulati-

onsprogramm für jeden Raum bzw. Raumtyp angefertigt und dem Bauherrn vorgelegt. 

Zusätzlich werden dem Bauherrn Datenblätter der geplanten Beleuchtungskörper zur 

Freigabe übergeben.  

Für die Steuerung der Beleuchtung werden Schalter/Taster vorgesehen.  

Festlegung der Beleuch-

tungsstärke und Licht-

farbe in den Bereichen 

(nach DIN EN 12464, DIN 

EN 12193, DIN 67526 

Teil 1-3): Bereich:  

Beleuchtungsstärke:  Lichtfarbe (Mindestanforderun-

gen):  

Klassenraum  min. 500lx  840 / 4000k  

Mehrzweckraum  min. 300lx  840 / 4000k  

Nebenraum  min. 200lx  840 / 4000k  

Vorbereitungsraum  min. 500lx  840 / 4000k  

Differenzierungsraum  min. 500lx  840 / 4000k  

Fachräume  min. 500lx  840 / 4000k  

Computerarbeitsplätze  min. 500lx  840 / 4000k  

Bibliothek Bücheregal/ 

Lesebereich  

min. 200lx / 500lx  840 / 4000k  

Pavillon Schule  min. 200lx  840 / 4000k  

Funktionsräume Mensa  min. 200lx / 300lx  840 / 4000k  

GTA-Raum  min. 300lx  840 / 4000k  

GTA-Küche  min. 300lx  840 / 4000k  
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Gruppenraum GTA  min. 300lx  840 / 4000k  

Lehrerzimmer  min. 300lx  840 / 4000k  

Büros  min. 500lx  840 / 4000k  

Flure:  min. 100lx  840 / 4000k  

Schülergarderobe  min. 300lx  840 / 4000k  

Eingangsbereich:  min. 200lx  840 / 4000k  

Treppenräume:  min. 150lx  840 / 4000k  

Erste Hilfe  min. 500lx  840 / 4000k  

Teeküche  min. 200lx  840 / 4000k  

Vereinszimmer:  min. 200lx  840 / 4000k  

Duschen/WC:  min. 200lx  840 / 4000k  

Lager/Pumi:  min. 100lx  840 / 4000k  

Technikräume:  min. 200lx  840 / 4000k  

Archive  min. 200lx  840 / 4000k  

Vorplatz teilüberdacht  min. 50lx  840 / 4000k  

 

Beleuchtung Schulgebäude  

Bei der Auswahl der Beleuchtung für die Klassenzimmer wird darauf geachtet, dass die 

allgemeine Beleuchtung (symmetrisch) und die Tafelbeleuchtung (asymmetrisch) einer 

baugleichen Art entsprechen. Außerdem ist die allgemeine Beleuchtung mit einem 10 – 

20%igen Indirektanteil vorgesehen. Die Beleuchtungssteuerung wird über Schalter und 

Taster realisiert.  

 

Außenanlagen  

Zu der Außenanlage zählen Parkplatz und Schulhof. Im Außenbereich wird darauf geach-

tet, dass die Leuchten die entsprechende Schutzklasse vorweisen. An Ausgangstüren ist 

jeweils eine Wandleuchte geplant. Für die Parkplätze sind Mastleuchten geplant. In den 

Bereichen Schulhof, Hort, Turnhalle und Vorplatz sind Pollerleuchten geplant. Alle Poller-

leuchten, nördlich und westlich der Sporthalle, werden zusätzlich als in die Sicherheitsbe-

leuchtung integriert und sind somit für die kombinierte Anwendung auszustatten. Die Ver-

sorgungsleitung der Mast- und Pollerleuchten wird aus dem Neubau, über die Medien-

grube, unter den Räumen 021a/b, herausgeführt. 
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Sicherheitsbeleuchtung:  

Der Bedarf für die Sicherheitsbeleuchtung wird nach Forderung aus dem Brandschutz-

konzept hervorgehen. Eine Sicherheitsbeleuchtung wird für folgende Bereiche gefordert:  

• Rettungswege  

• Rettungswegkennzeichen  

• Neubau Pavillon (Versammlungsstätte)  

• Fluchtweg bis zum Sammelplatz  

• elektrischen Betriebsräumen  

• Räumen für haustechnische Anlagen  

Die Sicherheitsbeleuchtung ist an eine Ersatzstromquelle als Sicherheitsstromversorgung 

nach Pkt. 2.6 SächsSchulbauRL anzuschließen. Installation, Erstprüfung und Instandhal-

tung der Sicherheitsbeleuchtung und der Ersatzstromquelle sind nach DIN VDE 0108 und 

DIN 5035 vorzunehmen.  

Zusätzlich besteht eine Forderung für eine Sicherheitsbeleuchtung im Außenbereich, um 

ein sicheres Geleit bis zur öffentlichen Verkehrsfläche zu gewährleisten. Die Außenleuch-

ten können sowohl für die Standardbeleuchtung als auch die Sicherheitsbeleuchtung ver-

wendet werden.  

Um das sichere und schnelle Verlassen des Gebäudes zu gewährleisten, werden an al-

len Ausgängen und in den Fluren (KG, EG und OG‘s) Rettungszeichenleuchten ange-

bracht.  

Die Versorgung der Sicherheitsbeleuchtung und Rettungszeichenleuchten erfolgt durch 

zwei Sicherheitsstromversorgungsanlagen (Zentralbatterieanlage), eine im Neubau und 

eine im Bestandsgebäude. 

 

KG 446 - Blitzschutz- und Erdungsanlagen  

Äußerer Blitzschutz  

Für beide Gebäude wird eine äußere Blitzschutzanlage errichtet. Gemäß überschlägli-

cher Prüfung wird die Blitzschutzklasse III vorgesehen. Die Trennstellen zur Messung der 

Blitzschutzanlage werden einen Meter über der Geländeoberfläche ausgebildet. Zusätz-

lich werden folgende Anlagenteile in die Blitzschutzanlage eingebunden:  

• PV-Anlagen  

• Eventuelle installierte Technik auf dem Dach  

• Attika  

• Regenrinnen  
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Die Auslegung der Fangeinrichtung wird zusätzlich durch die Höhe der PV-Anlage und 

der Technik auf dem Dach bestimmt.  

Innerer Blitzschutz  

Im Rahmen des inneren Blitzschutzes werden Überspannungsschutzbaugruppen einge-

baut. Für den Blitzschutz wird nach Gebäudeeintritt ein Ableiter Typ 1 (ehemals Grob-

schutz) angeordnet. Für den Überspannungsschutz (ehemals Mittelschutz) werden in al-

len Unterverteilungen Überspannungsableiter Typ 2 hinter dem Hauptschalter installiert 

und auf kurzem Weg an die PAS angeschlossen.  

Zusätzlich wird in sicherheitstechnischen Zentralen, in denen Gerätefeinschutz (Typ 3) 

gefordert ist, ein Typ-3-Ableiter eingesetzt. Gerätefeinschutz für Server oder Telefonzent-

rale sind nicht berücksichtigt.  

Erdungsanlage  

Für den Neubau wird die Erdungsanlage, im Rahmen des Rohbaus, als Fundamenterder 

gemäß DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) errichtet. Für die Errichtung der Erdungsanla-

gen und des Potentialausgleichs sind besonders die VDE 0100 Teil 540 und DIN 18014 

zu beachten. Zwecks Potenzialausgleich werden die Erdungsanlage von Neu- und Be-

standsbau miteinander verbunden.  

Des Weiteren werden alle elektrisch leitfähigen Teile in den örtlichen Potenzialausgleich 

eingebunden. Diese werden mit dem Hauptpotentialausgleich verbunden. Die Standorte 

der PAS sind:  

• Schacht Aufzug  

• Technikbereiche  

• ELT Räume  

• Fachräume  

• PV-Anlage  

• Küche  

Der Ringerder ist in der Sauberkeitsschicht zu verlegen und mit dem Fundamenterder zu 

verbinden. 

 

KG 447 - Fahrleitungssysteme  

Die Kostengruppe 447 ist nicht in der Beauftragung enthalten, daher wurde diese nicht in 

der Planung sowie Kostenberechnung betrachtet.  
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KG 449 - Starkstromanlagen, sonstiges  

Die Kostengruppe 449 ist nicht in der Beauftragung enthalten, daher wurde diese nicht in 

der Planung sowie Kostenberechnung betrachtet.  

 

KG 450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 

KG 451 - Telekommunikationsanlagen  

Telefon und IT  

Die Datendosen werden nach Anforderung in die jeweiligen Räume verlegt. In den Leh-

rerzimmern, und den „Büroräumen“ sind je Arbeitsplatz zwei doppelte Datendose, nach 

Nutzervorgaben, vorgesehen. 

Es werden W-LAN-Accesspoints und Daten Ports für Repeater für DECT-Telefonie bei 

der Planung berücksichtigt. Hierbei ist im weiteren Planungsverlauf zu klären, ob diese 

als Kombigeräte ausgeführt werden können. Die Spannungsversorgung erfolgt über PoE. 

In Klassenräumen ist eine Position mittig des Raumes für ein W-LAN Access Point einge-

plant.  

Die Landesdirektion Sachsen fordert die Ausstattung mit einem Notruftelefon, in beiden 

Gebäuden. Aufgrund von Anfälligkeiten und Vandalismus wird jedoch der Einsatz einer 

Notrufsprechstelle empfohlen. Zudem ist die Notrufsprechstelle bedienerfreundlicher. Das 

Anwählen einer Rufnummer erfolgt durch das Drücken eines Knopfes, welcher durch 

eine Plexiglasscheibe vor Missbrauch geschützt ist. Die Positionierung der Notrufsprech-

stellen ist im weiteren Planungsverlauf abzustimmen.  

 

KG 452 - Such- und Signalanlagen  

Türsprech- und Türöffneranlage  

Der genaue Umfang und die Positionen sind noch abzustimmen. 

Lichtrufanlage  

Das Barrierefreie-WC im Erdgeschoss des Neubaus wird nach DIN VDE 0834 mit einer 

Lichtrufanlage ausgestattet. Die Betätigung der Lichtrufanlage ist im Lehrerzimmer und 

im Sekretariat anzuzeigen. Des Weiteren ist der Notruf auf die Telefonanlage aufzuschal-

ten.  

BOS-Funk  

BOS-Funk wird nicht benötigt. 
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KG 453 - Zeitdienstanlagen  

Uhrenanlage  

Für den Neubau ist eine Uhrenanlage (DCF77 oder GPS) geplant. Dabei ist eine Haupt-

uhr als Schaltcomputer vorgesehen. Diese ist als Funkuhr geplant und steuert die Pau-

sensignale und die analogen Tochteruhren. Die Anbindung der Uhren erfolgt über Daten-

dosen. Die Spannungsversorgung erfolgt über PoE.  

 

KG 454 - Elektroakustische Anlagen  

Beschallungsanlage Schule  

Für die Übertagung der Pausensignale und Sprachdurchsagen ist eine Beschallungsan-

lage geplant. Die dazugehörige Zentrale soll in den Serverraum aufgestellt werden.  

Mikrofonsprechstellen sind im Sekretariat und in der Schulleitung geplant. Um eine be-

reichsweise Durchsage zu ermöglichen, werden die Sprechstellen mit Linienschaltern 

ausgestattet. Die Einteilung der Bereiche ist im weiteren Planungsverlauf mit dem Auf-

traggeber abzustimmen. Der Außenbereich ist als separate Linie geplant, welche in be-

triebsfreien Zeiten abgeschaltet ist. 

Es ist zu gewährleisten, dass die Durchsagen auch bei geschlossener Tür in den einzel-

nen Unterrichtsräumen zu hören ist. Dazu werden Lautsprecher in den Unterrichtsräu-

men eingeplant.  

 

KG 455 - Fernseh- und Antennenanlage  

Die Kostengruppe 455 ist nicht in der Beauftragung enthalten, daher wurde diese nicht in 

der Planung sowie Kostenberechnung betrachtet. 

KG 456 - Gefahrenmelde- und Alarmanlagen  

Hausalarmanlage  

Im Neubau und Bestandsgebäude sind jeweils eine Anlage zu planen.  

Die Anforderungen an die Hausalarmanlagen gehen aus dem Brandschutzkonzept her-

vor. Gemessen an der Kategorie (verglichen zur BMA) ähnelt dies der Kategorie 3 

„Schutz der Fluchtwege“. Die Alarmierung erfolgt über akustische Signalgeber, welches 

sich vom Pausensignal unterscheidet und in jedem Raum wahrnehmbar sein soll. Die 

Auslösung erfolgt durch rote Druckknopfmelder (Handfeuermelder), mit der Aufschrift 

„Hausalarmanlage“. Es erfolgt keine Aufschaltung der Hausalarmierung zur Feuerwehr. 

Eine Vorhaltung zur Nachrüstung wird bei der Planung mit bedacht. Das Alarmsignal 

muss mindestens an einer während der Betriebszeit der Schule ständig besetzten oder 

an einer jederzeit zugänglichen Stelle innerhalb der Schule (Alarmierungsstelle) und in 
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den Unterrichtsräumen ausgelöst werden können. An den Alarmierungsstellen müssen 

sich Telefone befinden, mit denen jederzeit Feuerwehr und Rettungsdienst unmittelbar 

alarmiert werden können. 

Einbruchmeldeanlage (EMA)  

Planung einer EMA ist nicht in der Beauftragung enthalten, daher wurde diese nicht in 

der Planung sowie Kostenberechnung betrachtet. 

Rauch- und Wärmeabzugsanlage  

Nach § 35 (8) SächsBO müssen notwendige Treppenräume in Gebäuden der Gebäude-

klasse 5 belüftet und zur Unterstützung wirksamer Löscharbeiten entraucht werden kön-

nen. Sie müssen in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie führende Fens-

ter mit einem freien Querschnitt von mindestens 0,5 m² haben, die geöffnet werden kön-

nen und an der obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien Quer-

schnitt von mindestens 1m² haben und Vorrichtungen zum Öffnen ihrer Abschlüsse ha-

ben, die vom Erdgeschoss und vom obersten Treppenabsatz aus bedient werden kön-

nen.  

 

KG 457 - Übertragungsnetze  

Das Schulgebäude erhält mehrere Netzwerkschränke. Die Aufteilung erfolgt anhand der 

Etagen und der Brandabschnitte.  

Die Verkabelung untereinander erfolgt sternförmig mit einem CAT7a Kabel. Ebenso er-

folgt die Verkabelung vom Server zu den Datendosen sternförmig. Die etagenweise Ver-

bindung der Datenschränke erfolgt mittels LWL-Kabel.  

 

KG 460 Förderanlagen 

Allgemeine Angaben  

Die Kostengruppe 460 beinhaltet die Kosten der Aufzugstechnik. Der Neubau erhält ei-

nen Durchladeaufzug zum barrierefreien Zugang zu den Etagen. Die Kabine und die 

Steuerung sind behindertengerecht ausgeführt.  

Personenaufzug Schulgebäude  

Der Aufzug ist maschinenraumlos konzipiert, hat eine entsprechende Notrufeinrichtung 

sowie eine statische Brandfallsteuerung. Der jetzige Planungsstand berücksichtigt einen 

Aufzug mit Haltepunkten im Erdgeschoss, im 1. Obergeschoss, im 2. Obergeschoss und 

im 3. Obergeschoss und den Zwischengeschossen des Bestands im EG und 1. und 2. 

Obergeschoss.  

Es ist ein Durchladeaufzug mit dementsprechend größerem Aufzugsschacht (mind. 1,6 m 

x 2,0 m) geplant.  
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Spezifikation:  

• maschinenraumloser Aufzug, reduzierte Aufzugsüberfahrt (Aufgrund der ausreichenden 

Geschoßhöhe OG ist keine erhöhte Überfahrt im Dach notwendig)  

• kleinste behindertengerechte Ausführung mit Kabine 1,10 x 1,40 m  

• Nennlast 630 kg/8Personen  

• Norm DIN EN 81-20  

Mechanik:  

• Gegengewicht mit Einlagegewichten und Verkleidung in der Schachtgrube  

• Führungsschienen mit Befestigungsbügeln  

• Tragseile aus Stahldraht oder Riemen zugelassen  

Kabine:  

• 1.100 mm Breite, 1.400mm Tiefe, 2.200 mm Höhe  

• Kabinendecke inkl. LED-Beleuchtung  

• Wände Edelstahl geschliffen oder farblich beschichtet  

• Bedienfeld behindertengerecht  

• Etagenansage in Deutsch und/oder Englisch  

Entrauchung:  

• Schachtentrauchungssystem  

• Abströmklappe über oberstem Zugang ins Freie  

Kosten  

Aufgrund der momentan anhaltenden Situation ist eine starke Veränderung auf dem 

Markt zu beobachten. Durch Rohstoff-, Material- und Kapazitätsengpässen ist die Her-

stellung von einem richtigen Wettbewerbsverhältnisses nicht gegeben, da es infolgedes-

sen schwer ist, eine ausreichende Menge an qualifizierten Angeboten zu erhalten. 

Dadurch ändern sich auch die eingereichten Angebote, weshalb diese teilweise deutlich 

über den zu erwartenden Kosten liegen. Angesichts dieser Punkte ist in den elektrotech-

nischen Gewerken eine Kostensteigerung nur schwer kalkulierbar.  

Die ermittelten Kosten für die einzelnen Kostengruppen sind der beigefügten Kostenbe-

rechnung zu entnehmen. 
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Richtlinien und Vorschriften  

• DIN EN 60849, DIN EN 60065, DIN 33404, VDE 0828 und DIN VDE 0833 Teil 1 und in 

Versammlungsstätten nach Teil 4  

• Evakuierung Deutschland DIN 33404-3  

ELA-Anlage gemäß DIN EN54-4  

• interner Alarmierung nach DIN VDE 0833-2  

• Aufschaltung zur Feuerwehr nach DIN 14675  

• Klasse E der ISO/IEC-Norm 11 801:2002/EN 50173-1  

• DIN VDE 0100-600  

• VOB mit allgemeinen technischen Vorschriften für Bauleistungen  

• ArbStättV und ihre Richtlinien  

• UVV der Berufsgenossenschaften  

• DGUV Vorschrift 3 bisher BGV A3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel  

• Alle zutreffenden VDE Bestimmungen,  

• DIN-Normen  

• VDS-Richtlinien  

• nach EMV-Richtlinien  

• Brandschutzbestimmungen nach DIN 4102  

• Sächsische Schulbaurichtlinie  

• Bauordnung Sachsen  

Anhang 

• Siehe Zeichnungsverzeichnis vom 06.05.2022 

• Kostenberechnung 
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X. Freiflächen KG 500 

Planungsgrundlagen 

• Aufgabenstellung Bauherr 

• Bestandsvermessung, Vermessungsbüro Garten vom 18.04.2019, 25.03.2022, 

31.03.2022 und 20.06.2022 

• Baugrundgutachten vom 28.09.2020, 12.04.2022, 07.07.2022 und 14.07.2022 

• Kamerabefahrung vom 24.03.2020 

Bearbeitungsgebiet und Rahmenbedingungen 

Das Grundstück liegt nördlich der Heidestraße an der Ecke zur Schönfelder Straße.  

Die derzeitige Bebauung besteht aus dem Schulgebäude aus den 1960er Jahren, dem 

Hortanbau aus dem Jahr 2009 und einer freistehenden Einfeld-Turnhalle ebenfalls aus 

den 60er Jahren.  

Zwischen der Schönfelder Straße und der Turnhalle ist der jetzige Schulhof angeordnet.  

Zwischen der Heidestraße und der im rückwärtigen Bereich des Grundstücks liegenden 

Turnhalle ist westlich vom Schulgebäude ein Wirtschaftshof mit Stellplätzen für das Per-

sonal von Schule und Hort sowie die beiden Hausmeister der Einrichtungen angelegt. 

Über diesen Wirtschaftshof erfolgt gegenwärtig auch die tägliche Essenanlieferung für die 

Hortkinder. Der Wirtschaftshof dient laut vorliegendem Brandschutznachweis im Brandfall 

außerdem als Fläche für einen Löschangriff durch die Feuerwehr. 

Im Bereich zwischen Wirtschaftshof und Turnhalle schließt sich die derzeitige Außenan-

lage des Horts an. Hier sind einige Spiel- und Klettergeräte sowie Sitzmöbel vorhanden, 

welche allerdings bereits einen sehr verschlissenen Zustand aufweisen. Zudem gibt es in 

dieser Fläche keine gerichtete Entwässerung, sodass es bei entsprechender Wetterlage 

zu starker Pfützenbildung kommt.  

Entlang der nordwestlichen Grundstücksgrenze ist mit Gebäuden ein Abstand von 30 m 

zum auf dem Nachbargrundstück ausgewiesenen Waldbestand einzuhalten. Dieser Um-

stand schränkt die Bebaubarkeit des Grundstücks nachhaltig ein. 

Die an der nordöstlichen Grundstücksgrenze auf dem Nachbargrundstück grenzständig 

errichtete Garagenanlage ragt ungefähr 1 m in das Grundstück der Schule. 

Südliche und östliche Grundstücksgrenze entsprechen dem Verlauf der Flurstücksgrenze 

und stellen gleichzeitig den Übergang von der Grünfläche zum öffentlichen Gehsteig dar. 

Im südwestlichen Bereich des Grundstücks, in dem die Anordnung der Kfz-Stellplätze 

und die Errichtung des neuen Schulgartens geplant sind, ist mit Altlasten zu rechnen. 
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Bestehende Medienerschließung 

Alle benötigten Ver- und Entsorgungsleitungen liegen laut Auskunft der Medienträger in 

ausreichender Kapazität am Grundstück an. 

Im Grundstück selbst und auch auf der Heidestraße erfolgt die Entwässerung im Misch-

system. Das Entwässerungssystem im Schulgrundstück ist in einem desolaten und unge-

regelten Zustand, sodass es bereits Probleme mit Rückstau gab. Ob dies auf die Über-

lastung des Hauptkanals oder rein auf den desolaten Zustand der Leitungen im Grund-

stück zurück zu führen ist, ist unklar.  

Demnach ist anfallendes Niederschlagswasser möglichst auf dem Grundstück zu versi-

ckern bzw. zurück zu halten. Somit muss auf dem Grundstück ein Trennsystem herge-

stellt werden.  

 

Zielstellung und Entwurfsbeschreibung 

Zur besseren Übersicht wird das Vorhaben in einzelne Bereiche gegliedert: 

- PKW-Stellplätze  

- Vorplatz und Eingangssituation 

- Schulhof inkl. Schulgarten 

- Sportanlagen 

- Hort 

Die Außenanlage im Gesamten soll später ganzheitlich für Schul- und Hortgeschehen ge-

nutzt werden, sodass es untereinander keine baulichen Trennungen gibt. Lediglich der 

Schulgarten dient nur dem Unterrichtsgeschehen und ist nicht frei zugänglich.  

 

Unter Berücksichtigung des Gebäudebestandes – Altbau Schulgebäude und Turnhalle 

sowie des geplanten Erweiterungsbaus - wird eine gesamtheitliche Außenanlage zur Nut-

zung durch Schule und Hort geplant. Somit kann das gesamte Grundstück in seiner 

Funktionalität optimiert und an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. 

Es ist vorgesehen, das gesamte Gelände ganzheitlich zu beplanen um eine einheitliche 

Gestaltung bereits in den frühen Planungsphasen zu erzielen. Zur Förderung wird auf-

grund des Zeithorizonts der Durchführung lediglich der Schulneubau inkl. den erforderli-

chen Außenanlagen beantragt. Dies umfasst die Außenanlagen Schulhof inkl. Schulgar-

ten, die Sportanlagen, der Parkplatz (tw. förderfähig, siehe weitere Erläuterungen) sowie 

der Vorplatz als Eingangssituation zum Neubau.  
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Vorplatz 

Aufgrund der Gebäudeeinordnung und den Zwangspunkten im Hinblick auf Waldabstand 

und Verbindungsbau zum Altbau ergibt sich im südöstlichen Bereich an den Straßen Hei-

destraße und Schönfelder Straße im direkten Gebäudebezug zu Neu- und Altbau eine 

Vorplatz- und Eingangssituation. Diese dient sowohl als Begegnungsstätte für Eltern und 

Kinder als auch als Verbindung zwischen den Fahrdienststellplätzen, den Fahrradparkern 

und dem Haupteingang zum Gebäudekomplex. Da sich der direkte Bereich zwischen 

Haupteingang und Heidestraße aufgrund der genannten Zwangspunkte räumlich eher 

schmal darstellt, gibt der Vorplatz die nötige Freifläche zum Aufenthalt.  

Zudem wird über eine neue funktionale Zufahrt zur Heidestraße die Essensanlieferung 

etc. realisiert.  

Die Mülltonnen werden baulich zum Neubau zugeordnet gelagert und zum Abholtermin 

durch den Hausmeister an die Heidestraße geschafft. Eine nötige Aufstellfläche wird vor-

gehalten.   

 

PKW-Stellplätze 

Die PKW-Stellplätze werden der Machbarkeitsstudie folgend westlich vom Neubau plat-

ziert. Gestalterisch bildet die notwendige Funktion des Parkens im Waldabstand eine 

sinnvolle Nutzung und kreuzt weder direkte Bewegungsströme auf dem Schulgelände 

noch wird das Unterrichts- und Pausengeschehen optisch oder akustisch tangiert.  

Allerdings kann man in diesem Bereich von einem Mehraufwand an Erdbau und Siche-

rungsmaßnahmen ausgehen, da der Höhenunterschied zur Heidestraße von ca. 2m für 

die Zufahrt zum PKW-Stellplatz überwunden werden muss. Zudem besteht laut Bau-

grundgutachten auch in diesem Bereich tw. geländenah anstehendes Festgestein im Un-

tergrund. Weiterhin wurde das Altlastenvorkommen bestätigt.  

In den letzten Planungsschritten wurden Alternativen auf dem Schulgrundstück und auch 

auf externen Flächen betrachtet. Hier wurde allerdings seitens aller Projektbeteiligten 

keine machbare Lösung gefunden, sodass die Stellplätze auf dem Grundstück unterge-

bracht werden müssen. 

Unabhängig von der Objektplanung sollte dennoch die allgemeine Verkehrssituation an 

den umliegenden Straßen im Hinblick auf Fußgänger, Radfahrer, Kraftfahrer und den 

ÖPNV ausreichend untersucht und angepasst werden. Insbesondere ist dem Hol- und 

Bringeverkehr von knapp 400 Kindern besondere Aufmerksamkeit zu schenken. In die-

sem Zusammenhang kann ggf. die externe Anordnung der PKW-Stellplätze erfolgen, um 

den Eingriff in den Baugrund zu reduzieren.  

Die Anzahl der Stellplätze wurde mit der Aktennotiz vom 28.02.2022 durch den Auftrag-

geber gemäß der Stellplatzsatzung festgelegt.  
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In diesem Zusammenhang wurde auch die Anzahl der Fahrradstellplatze, welche auf 

dem Vorplatz angeordnet sind, vom Auftraggeber vorgegeben. Somit wird die nach Stell-

platzsatzung erforderliche Anzahl von 134 Stück um 50% auf 67 Stück reduziert. Es ist 

eine Ausnahme von der Stellplatzsatzung zu beantragen. 

 

Sportanlagen 

Gemäß Aufgabenstellung waren für das Schulgrundstück eine Laufbahn, eine Weit-

sprunganlage und ein Kleinspielfeld vorgesehen. Dies fand auch in der Machbarkeitsstu-

die flächenmäßig Berücksichtigung.  

In der Planungsphase wurde allerdings detailliert untersucht inwiefern die geforderten An-

lagen notwendig sind bzw. sie durch weitere Anlagen ergänzt werden sollten. So wird für 

den Grundschulsport ein klassisches Kleinspielfeld mit den Maßen 45 x 27m als überdi-

mensioniert eingeschätzt und durch eine Multisportfläche mit den Maßen 9 x 18m ersetzt. 

Des Weiteren wurde eine Schlagball-Wurffläche ergänzt. Die Sportanlagen werden hinter 

der bestehenden Turnhalle platziert und gliedern sich gut in das Gesamtgrundstück ein. 

So beeinträchtigt ein evtl. entstehender Geräuschpegel beim Außensportunterricht nicht 

den Unterricht im Schulgebäude. Außerdem sind die Funktionen Außensport und Turn-

halle optimal über kurze Wege kombiniert. Durch den Verzicht auf das Kleinspielfeld ge-

winnt das gesamte Schulgrundstück an Aufenthaltsqualität, da sich nun im Vergleich zur 

Studie zwischen dem Neubau und der Turnhalle eine klassische Schulhofsituation ergibt, 

welche als Pausenhof gestaltet werden kann.  

 

Schulhof und Schulgarten 

Der Schulhof erstreckt sich zwischen dem Altbau, dem Neubau und der Turnhalle und 

wird somit von 3 Seiten durch Gebäude eingerahmt. Im Westen grenzt der Schulhof an 

den eingezäunten Schulgarten.  

Der Schulhof bildet somit ein wichtiges Element auf dem Grundstück und schafft wichtige 

Verbindungen zwischen den Gebäuden.  

Hauptnutzung des Schulhofes ist dennoch die Hofpause. Eine Auswahl an unterschiedli-

chen Spiel-, Kletter- und Bewegungselementen bietet den nötigen Ausgleich zum kon-

zentrierten Lernen. Ergänzt wird das Aktivangebot durch Ruhebereich und Versteckmög-

lichkeiten sowie zahlreiche Sitzgelegenheiten.  

Auch ein Grünes Klassenzimmer wird vorgesehen um das Lernen im Grünen zu ermögli-

chen. In diesem Bereich wird ein Versorgungspoller vorgesehen.  

Gegliedert wird die Fläche durch polygonal angeordnete Funktionsbereiche, in die sich 

verschiedenen Nutzungen integrieren lassen. Ergänzt werden die Spielstationen durch 
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eine ebenso in polygonen Grundformen angeordnete Bepflanzung. Die Fläche in der 

Mitte des Hofs wird leicht überhöht ausgebildet um eine Raumgliederung zu schaffen, 

welche sich im Laufe der Jahre durch die sich entwickelnde Vegetation verstärkt wird.   

Der Schulgarten grenzt an den Schulhof an und bildet einen natürlichen Übergang zur 

bestehenden Vegetation auf dem bewaldeten Nachbargrundstück. Zudem wird der 

Schulgarten im Waldabstand angeordnet um den Eingriff in Waldnähe auf das erforderli-

che Minimum zu begrenzen.  

Im Schulgarten werden Beete zur freien Bepflanzung während des Unterrichts vorgehal-

ten. Da sich diese Fläche ebenso auf der Altlastenfläche befindet, wurde die Fläche 

durch den Baugrundgutachter nach den Vorgaben des BBodSchV untersucht:  

„Auf Grund der festgestellten Benzo(a)pyren-Gehalte sowie dem Cadmium-Gehalt kann 

eine Gefährdung über den Wirkungsgrad Boden-Nutzpflanze nicht ausgeschlossen wer-

den. Deshalb wird empfohlen, bei dem neu geplanten Schulgarten in den künftigen Beet-

bereichen einen Bodenaustausch bis 0,60m Tiefe vorzunehmen und den vorhandenen 

Boden durch unbelasteten Boden zu ersetzen. Dies ist auch dahingehend für den Pflan-

zenanbau zu empfehlen, da die vorhandenen Böden neben den festgestellten Belastun-

gen auch vergleichsweise geringe Oberboden-/Humusanteile aufweisen und schon allein 

deshalb keine optimalen Voraussetzungen für ein gutes Pflanzenwachstum bieten.“ 

Zur Bewässerung der Pflanzungen werden unterirdische Zisternen angeordnet, die durch 

das anfallende Regenwasser gespeist werden.  

 

Flucht- und Rettungswege sowie Aufstellflächen 

Der Hauptzugang von der Heidestraße wird auch die erste Anlaufstelle der Feuerwehr 

sein um zentral durch die Brandmeldeanlage den Brand zu lokalisieren.  

Es wurde abgestimmt, dass der Neubau von der Heidestraße aus angedient werden 

kann. Das erforderliche Straßengeländer ist im Bereich des Haupteingangs klappbar zu 

gestalten um ggf. Anleiterflächen zu ermöglichen.  

Des Weiteren wurde festgelegt, dass die Feuerwehr lediglich von der Schönfelder Straße 

aus auf das Grundstück fahren muss. Im Bereich der Turnhalle und im Bereich der zu-

künftigen Parkplätze gibt es die Möglichkeit zum Rückstoßen und Wenden.  

In Abstimmung mit der Feuerwehr wird die zukünftige Sportfläche als allgemeiner Sam-

melplatz für Schule und Hort vorgesehen. Die Fläche ist ausreichend für die zu erwar-

tende Schülerzahl.  

Für den Fall einer Veranstaltung im Pavillon dienen Vorplatz und Schönfelder Straße als 

Sammelplatz. Je nach konkretem Einsatz koordiniert dann die Feuerwehr.  
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Geplante Medienerschließung 

Regenwasser 

Gemäß Stellungnahme des AZV im Rahmen der Machbarkeitsstudie ist anfallendes Nie-

derschlagswasser auf dem Grundstück zurück zu halten und zu versickern bzw. gedros-

selt abzuleiten.  

Die Drosselmenge beläuft sich bei Neubauvorhaben auf 5 l/s.  

Unter Berücksichtigung des Bestandsabflusses in den Mischwasserkanal wird die Dros-

sel für das Gesamtgrundstück Grundschule auf 135 l/s festgelegt.  

Da in der Planung aufgrund der Höhenlage nicht das vollständig anfallende Regenwasser 

im Trennsystem entwässert werden kann, wird eine kleine Teilfläche weiterhin über den 

bestehenden Anschluss dem Mischwasserkanal in der Heidestraße zugeführt. Die betref-

fende Fläche wird aus dem Bestandsabfluss abgezogen, sodass sich der mögliche Dros-

selabfluss auf 129 l/s reduziert. 

Somit ergibt sich für die abflussrelevanten Flächen ein Rückhaltevolumen von 60m³. Die-

ses wird in einer Rückhalteanlage im Bereich des Vorplatzes vor der Vorflut, dem Misch-

wasserkanal, angeordnet. Diese Platzierung ermöglicht auch optimale Wartungsbedin-

gungen in der Unterhaltungspflege.  

Da das Abwassersystem auf dem Grundstück zukünftig überwiegend als Trennsystem 

ausgebildet wird und um die geplante Bebauung herumführt, wird das Regenwasser und 

das Schmutzwasser an einem neuen Übergabeschacht zusammengeführt und an einen 

zu erneuernden Schacht auf der Heidestraße angebunden.  

Schmutzwasser 

Das Schmutzwasser wird gesammelt über einen neuen Schacht, der Regenwasser und 

Schmutzwasser vereint, in den Mischwasserkanal in der Heidestraße geleitet. Da das Ab-

wassersystem auf dem Grundstück zukünftig als Trennsystem ausgebildet wird, ist es er-

forderlich alle Sanitärabwässer zu kontrollieren und ordnungsgemäß umzubinden.  

Da es keine aussagekräftigen Unterlagen zu den Bestandsmedien im Bereich der Turn-

halle gibt, wurde hier eine Annahme getroffen, die sich an den Tiefenlagen des Bestan-

des orientiert.  

Trinkwasser 

Der bestehende Trinkwasseranschluss DN80 der Wasserversorgung Bischofswerda an 

der Schönfelder Straße wird zurück gebaut. Es wird ein neuer Hausanschluss von der 

Heidestraße durch den Medientunnel in den Bestandsbau vorgesehen. Parallel zur Hei-

destraße befindet sich im Gehweg eine Trinkwasserleitung 175 GG, an diese soll ange-

schlossen werden. Es gibt einen Trinkwasserhausanschluss für den gesamten Komplex. 

Die Unterteilung in die einzelnen Gebäudeteile erfolgt im Bestandsbau.  
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Die technische Fachplanung Trinkwasser obliegt STF Energy.  

Fernwärme  

Der bestehende Fernwärmeanschluss der Wärmeversorgung Radeberg an der Hei-

destraße bleibt erhalten und erschließt den gesamten Komplex. Der Hausanschluss 

muss allerdings umverlegt werden, da sich auch diese Erschließungstrasse unmittelbar 

unter dem geplanten Neubau befindet.  

Weiter zu beachten sind bestehende Fernwärmeleitungen im späteren Hortbereich, wel-

che das Wohngebiet im Norden versorgen.  

Die technische Fachplanung bzw. Koordinierung Fernwärme obliegt STF Energy und 

dem Versorger.  

Gas 

Parallel zur Fernwärmeerschließung befindet sich ein alter Gasanschluss der Sach-

sen.Netze GmbH. Dieser ist außer Betrieb und wird im Zuge der Maßnahme zurück ge-

baut. 

Datenkabel / Telekommunikation 

Für die Versorgung mit Telekommunikation wird für den Altbau und den Neubau jeweils 

ein separater Hausanschluss vorgesehen. Der bestehende Hausanschluss an der 

Schönfelder Straße für den Altbau wird zurück gebaut. Neubau und Altbau bekommen 

einen neuen Hausanschluss von der Heidestraße aus. Dieser wird von der gegenüberlie-

genden Gehwegseite über die Heidestraße geführt und verläuft ebenso im Medientunnel 

unterhalb des Neubaus.  

Die technische Fachplanung obliegt dem Versorger.  

Elt 

Für die Versorgung mit Elt wird für den Altbau und den Neubau jeweils ein separater 

Hausanschluss vorgesehen. Der bestehende Hausanschluss der Sachsen.Netze GmbH 

an der Schönfelder Straße wird zurück gebaut. Neubau und Altbau bekommen einen 

neuen Hausanschluss von der Heidestraße aus. Diese queren ebenso den Medientunnel 

unterhalb des Neubaus.  

Des Weiteren wird es im Zuge des Bauvorhabens erforderlich bestehende Kabelleitun-

gen der Sachsen.Netze GmbH zu verlegen, da diese sich im unmittelbaren Gründungs-

bereich des Neubaus befinden. Dies betrifft 4 Mittelspannungsleitungen, die parallel zur 

Heidestraße im Schulgrundstück verlaufen.  

Grundsätzlich kann die Verlegung mit Planung der Sachsen.Netze GmbH erfolgen.  
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Unabhängig von den Bestandsmedien soll in Höhe des Parkplatzes ein neuer Hausan-

schluss Elt entstehen um die nach Stellplatzsatzung erforderlichen 25% E-Parker zu ver-

sorgen. Diese Forderung wird in der Planung vorerst mit Leerrohren als Vorhaltetrasse 

realisiert.  

Die technische Fachplanung Elt obliegt STF Energy.  

 

Zuordnung der Kostengruppen – KG 500 Außenanlagen 

510 Geländeflächen 

511 – Herstellung 

In vegetationsbestandenen Flächen, die nicht bereits von der Baugrube und den Baustel-

leneinrichtungsflächen für die Errichtung des Rohbaus in Anspruch genommen werden, 

wird der Oberboden (Homogenbereich A) abgetragen, geladen und auf Lagerflächen bis 

zum Wiedereinbau zwischengelagert. Es wird davon ausgegangen, dass der anstehende 

Oberboden mit einer mittleren Mächtigkeit von 20 cm für eine Wiederverwendbarkeit ge-

eignet ist. Er wird deshalb einer geeigneten Wiederverwendung an Ort und Stelle zuge-

führt. Oberböden, der für den Wiedereinbau ungeeignet ist, wird entsorgt. 

Es sind umfangreiche Bodenbewegungen in den Bereichen zukünftiger Flächenbefesti-

gung und Grünflächen erforderlich. Bei den anstehenden Böden handelt es sich um die 

Homogenbereiche B: lehmige Böden / anthropogene Auffüllungen, C: sandig-kiesige Bö-

den / Auffüllungen, D: Felsverwitterungen und E: Fels. 

Die Lehme und lehmigen Verwitterungsböden sind für eine Wiedereinbaubarkeit nur be-

dingt, in untergeordneten Bereichen geeignet. Die anfallenden sandig-kiesigen Verwitte-

rungsböden sind in Hinterfüllbereichen wiedereinbaubar. 

Es sind Leitungsgräben für Elektro-, Trinkwasser- und Beleuchtungsleitungen sowie für 

neue Entwässerungseinrichtungen auszuheben. 

Nach Abtrag des Oberbodens und des Bodens sowie ggf. erforderlichen Nachverdich-

tungsarbeiten ist ein Verdichtungsgrad von DPr 100 % mit einem Verformungsmodul EV2 

von mind. 45 MN/m² für das Erdplanum der Wegeflächen erforderlich. 

 

520 Unterbau  

521 – Baugrundverbesserung 

Das Grundstück ist baugrundtechnisch geprägt von hoch anstehendem Fels und Felszer-

satz. Großflächig können in verschiedenen Dimensionen bauschutthaltige Auffüllungen 

auftreten. Besonders im Westen des Grundstücks wurden belastete Auffüllungen, wie 

Schlacke nachgewiesen. Die Schichtstärke schwankt je nach anstehenden Felshorizont 

und kann sich im zerklüfteten Fels punktuell summieren. 
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Um die erforderlichen Planumsverdichtungen zu erreichen wird in Teilbereichen ein Bo-

denaustausch mit einer mittleren Stärke von 25 cm erforderlich. Für das Planum ist ein 

Verformungsmodul von Ev2 ≥ 45 MPa/m² geboten.  

 

525 – Dränagen 

Aufgrund des hoch anstehenden Felses im Untergrund und dem damit jahreszeitlich be-

dingten Vorkommen von Schichtenwasser ist eine Planumsdränage erforderlich.  

 

530 – Oberbau 

Die befestigten Flächen untergliedern sich in Verkehrsflächen für fahrenden und ruhen-

den Verkehr, Fußgängerflächen mit Verbindungswegen, Spiel- und Sportplatzflächen. 

Für das Planum ist ein Verformungsmodul von Ev2 ≥ 45 MPa/m² erforderlich.  

Einfassungen werden aus Betonbordsteinen hergestellt. Je nach Nutzungsart und Nut-

zungsintensität erfolgt die Einfassung von Pflanzbereichen niveaugleich bzw. mit  An-

schlag. Traufstreifen gibt es lediglich in Bereichen, in denen Pflanzflächen bis an das Ge-

bäude geführt werden.  

 

533 – Plätze, Höfe, Terrassen 

Für die befahrbaren Verkehrsflächen wird eine Belastungsklasse 0,3 (Bk 0,3) festgelegt. 

Um den Anforderungen an die Belastungsklasse 0,3 der RStO12 für eine Befahrbarkeit 

dieser Verkehrsflächen mit Pkws und Fahrzeugen des Unterhaltungsdienstes gerecht zu 

werden und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse resultiert daraus eine Min-

deststärke für den frostsicheren Oberbau von 65 cm. 

Befahrbare Flächen:  

10 cm  Betonsteinplatten, Betonsteinpflaster, Natursteinpflaster 

  4 cm  Splittbettung 0/5 

15 cm Schottertragschicht Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/32 

36 cm  Frostschutzschicht  Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/45 

65 cm  Gesamtaufbau 

(ggf. zzgl. 25 cm Bodenaustausch aus KG 521) 
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534 – Stellplätze 

Auf dem Grundstück werden 40 Stellplätze für Mitarbeiter von Schule und Hort errichtet. 

Analog zu den befahrbaren Flächen werden Stellplätze der Bk 0,3 zugeordnet und mit 65 

cm frostsicherem Aufbau errichtet.  

Stellplätze aus Betonsteinpflaster: 

10 cm  Betonsteinpflaster mit Splittfuge 

  4 cm  Splittbettung 0/5 

15 cm  Schottertragschicht aus Mineralstoffgemisch 0/32 

36 cm  Frostschutzschicht aus Mineralstoffgemisch 0/45 

65 cm Gesamtaufbau 

(ggf. zzgl. 25 cm Bodenaustausch aus KG 521) 

 

535 – Sportplatzflächen 

Zu den Außensportanlagen zählen folgende Anlagen: 50 m Bahn, Weitsprunganlage, 

Schlagballweitwurffläche und Spielfeld. 

Die Außensportanlagen erhalten eine Flächenbefestigung aus Kunststoffsportbelag mit 

einer Einfassung aus 8 cm breiten Betonbordsteinen. 

Kunststoffsportbelag, nicht befahrbar: 

  2 cm  Kunststoffsportbelag Normtyp B, schüttbeschichtet, 2lagig, wasserdurch-

lässig 

6,5 cm  bituminös gebundene Tragschicht, PA8 oder PA11 

 50 cm  kombinierte Frostschutz-Tragschicht aus Mineralstoffgemisch 0/32 

58,5 cm  Gesamtaufbau 

(ggf. zzgl. 25 cm Bodenaustausch aus KG 521.) 

Die Weitsprunggrube wird mit Softrandsteinen eingefasst und erhält eine Abdeckplane 

mit versenkten Erdhülsen zur Verankerung der Plane. Die Sprunggrube erhält eine Fül-

lung aus einer vliesummantelten Sickergrube von 2 m³, 20 cm gewaschenem Kies 30/50, 

2 cm Sauberkeitsschicht aus Sand und 30 cm ungewaschenem Natursand 0/2. Für den 

Absprungbereich sind jeweils 2 Einbaurahmen, 2 Absprungbalken und 2 Abdeckhauben 

erforderlich. 

Die Sportflächen erhalten eine weiße Linierung. Mit weiteren Farben werden auf der 

Schlagballweitwurffläche Linierungen für grundschultaugliche Ballsportarten aufgezeich-

net. 
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536 – Spielplatzflächen 

Die Spielplatzflächen grenzen zumeist direkt an die befestigten Flächen. Die Füllung der 

Spielflächen erfolgt mit EPDM-Fallschutzbelag, Hackschnitzel oder Sand 0/2, um dem 

Spiel- und Buddeltrieb der Kinder gerecht werden zu können.  

 

540 Baukonstruktionen in Außenanlagen  

Im Bereich des Parkplatzes sind zur Geländeregulation Stützmauern, bspw. Winkelstüt-

zen vorgesehen. Dies betrifft auch bestehende, zu sanierende Kellerabgänge am Altbau.  

Des Weiteren werden Gerätehäuser in allen Bereichen für das Lagern von Spielgeräten 

und Arbeitsgeräten vorgesehen.  

Im Zuge der Baumaßnahme werden neben den erforderlichen Entwässerungs- und Be-

leuchtungsanlagen auch Leerrohre zur Vorhaltung möglicher E-Parkersäulen verlegt. 

 

541 – Einfriedungen 

Das Schulgelände ist lückenlos mit einem pulverbeschichtetem Doppelstabmattenzaun 

von 1,40 m Höhe einzufrieden. Absturzsicherungen werden mit einem senkrechten ver-

zinkten und farblich behandelten Metall-Füllstabgeländer von 1,10 m Höhe ausgeführt.  

Das Spielfeld erhält einen Ballfangzaun von 6 m Höhe (Füllung der unteren 4 m mit Dop-

pelstabgittermatten, obere 2 m als Netz).  

 

545 – Überdachungen 

Um die Spielgeräte von Hort und Schule sicher aufzubewahren, werden Gerätehäuser 

vorgesehen. Dies betrifft ebenso die Außensportanlage und den Schulgarten.  

 

543 – Wandkonstruktionen 

Höhensprünge zwischen Heidestraße und Gebäude werden mittels Winkelstützen und 

Stufen aus Betonblockfertigteilen überwunden.  

Zusätzlich sind Abstützungsmaßnahmen im Bereich der Böschung des Parkplatzes erfor-

derlich. 
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544 – Rampen, Treppe, Tribünen 

Treppen im Bereich des Haupteingangs werden als Betonblockstufen ausgeführt. Jeweils 

oberste und unterste Stufe sind mit kontrastfarbenen Aufmerksamkeitsstreifen zu verse-

hen. Handläufe werden bei Treppenbreiten von 1,50 m beidseitig ausgeführt. Die breite 

Freitreppe am Vorplatz erhält einen treppenteilenden Mittelhandlauf. Die 85 cm hohen 

Handläufe sind mit zusätzlichen Kinderhandläufen in 65 cm zu versehen. 

 

550 Technische Anlagen in Außenanlagen 

551 – Abwasseranlagen 

Das Grundstück ist mischwasserseitig erschlossen und bindet in der Heidestraße an die 

öffentliche Mischwasserkanalisation an. Im Zuge der Baumaßnahme ist es erforderlich 

sämtliche Entwässerungseinrichtungen zu erneuern, da diese zum einen in desolatem 

Zustand sind und zum anderen auf dem Grundstück ein Trennsystem in Verbindung mit 

einer Regenrückhalteanlage hergestellt wird.  

Das auf befestigten Flächen anfallende Regenwasser wird über Straßen- und Hofeinläufe 

sowie linienförmige Entwässerungsrinnen abgeleitet und dem Sammelkanal zugeführt. 

 

552 – Wasseranlagen 

Um dem Schulgarten Gießwasser bereit stellen zu können, werden mehrere 5 m³-Zis-

terne eingesetzt und mittels Tauchpumpe kann Wasser zum Gießen (Gartenschlauch) 

genutzt werden. Für die Befüllung der Zisterne wird ein Teil des Regenwassers der Flä-

chen über bestehende Leitungen abgezweigt. Vorsorglich wird ein Außenwasseran-

schluss im Schulgarten vorgesehen. 

 

556 – Elektrische Anlagen 

Sammelplätze sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung zu versehen. Vorplatz und Schulhof 

erhalten Lichtstelen, die eine breitflächige Ausleuchtung gewährleisten. 

Im Bereich des Schulgartens und des Grünen Klassenzimmers werden Versorgungspol-

ler vorgesehen. 

 

560 Einbauten in Außenanlagen 

Zur Ausstattung zählen neben Sitzmöglichkeiten auch Abfallbehälter, Fahrradständer und 

Fußabstreicher vor den Zugängen. Zu den Einbauten zählen die Spiel- und Bewegungs-

elemente sowie die Spielgeräte.  
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561 – Allgemeine Einbauten 

Müllbehälter werden auf den Teilflächen positioniert. Die nachweispflichtige Anzahl der 

Fahrradständer ordnet sich im unmittelbaren Bereich des Vorplatzes an und wird mit ei-

ner Überdachung versehen.  

Die Sitzblöcke auf den Flächen erhalten Sitzauflagen aus HPL-Platten.  

 

562 – Besondere Einbauten 

Auf dem Schulhof wird eine auf die Größe der Spielfläche konfektionierte Spiel- und Klet-

terkombinationenaus einer Stahlkonstruktion sowie weitere Spielelemente aufgestellt, um 

die zur Verfügung stehende Fläche hinsichtlich ihrer Sicherheitsbereiche optimal ausrei-

zen zu können.  

Es haben sicherheitstechnische Abnahmen zu erfolgen. 

 

570 Pflanz- und Saatarbeiten 

Zur räumlichen Abgrenzung der einzelnen Bereiche ist das Anpflanzen von niedrigen 

Sträuchern und Bodendeckern vorgesehen.  

 

571 – Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 

Für die Rasen- und Pflanzflächen ist der zwischengelagerte Oberboden am Lagerplatz zu 

laden und zum Einbauort zu transportieren. Zusätzlich ist ggf. neuer Oberboden zu lie-

fern. Vor dem Einbau sind die Flächen aufzulockern. 

Vor der Bepflanzung erfolgt eine Feinplanie sowie eine Düngung der Rasen- und Pflanz-

flächen. Für Baum- , Strauch-, Heckenpflanzen sind Pflanzgruben bzw. Pflanzlöcher aus-

zuheben. Im Anschluss an die Pflanzung werden die Pflanzflächen und Baumscheiben 

gemulcht. 

 

572 – Sicherungsbauweisen 

Pflanzflächen in Hangbereichen mit einem größeren Gefälle als 1:1,5, werden mit Erosi-

onsschutzmatten (Jutegewebe) vor dem Abrutschen des Oberbodens geschützt.  

 

573 – Pflanzflächen 

Zur Begrünung des Schulhofes und seiner Spielbereiche werden in die Pflanzinseln Soli-

tärsträucher gepflanzt. Diese Flächen erhalten eine Unterpflanzung mit dauerhaften, ro-
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busten, bodendeckenden Gehölzen. In den Randbereichen werden weitere Mischpflan-

zungen aus Bodendeckern, Stauden und Sträuchern gepflanzt. Die Pflanzenauswahl er-

füllt die Anforderungen an Trockenverträglichkeit und insektenfreundlichem Blütenreich-

tum (heimische Arten).  

Die Pflanzung erfolgt in vorbereitete Pflanzgruben/-löcher. Hochstämme sind mit Drei-

bockverankerungen und einem Stammschutzanstrich zu versehen. Für Bäume, die in der 

Baumschule nicht mit einem Pflanzschnitt versehen wurden, ist dieser auf der Baustelle 

durchführen. 

Die Fertigstellungspflege umfasst alle Leistungen nach den Pflanzarbeiten, die zur Erzie-

lung eines abnahmefähigen Zustandes erforderlich sind (DIN 18916). Diese erstrecken 

sich über die erste Vegetationsperiode nach der Pflanzung.  

 

574 – Rasen- und Saatflächen 

Für die Wiederherstellung der durch die Bautätigkeit in Mitleidenschaft gezogenen Rand-

bereiche erfolgt die Rasenansaat mit einem Gebrauchsrasen für Trockenlagen (RSM 

2.2.2). Die Gymnastikwiese nördlich der Turnhalle erhält eine hoch belastbare Sportra-

senmischung mit schneller Anfangsentwicklung.  

Die Fertigstellungspflege umfasst alle Leistungen nach den Saatarbeiten, die zur Erzie-

lung eines abnahmefähigen Zustandes erforderlich sind (DIN 18916). Diese erstrecken 

sich über die erste Vegetationsperiode nach der Pflanzung.  

 

579 – Geländeflächen, Sonstiges 

Im Anschluss an die Fertigstellungspflege folgt eine Entwicklungspflege. Diese dient der 

Erzielung des funktionsfähigen Zustandes einer Neupflanzung (DIN 18919). Es werden 

folgende Pflegeleistungen angesetzt: 

 

590 Sonstige Außenanlagen 

591 – Baustelleneinrichtung 

Die Baustelleneinrichtung beinhaltet das Einrichten, Vorhalten, Betreiben und Räumen 

der Baustelle inklusive aller Nebenarbeiten. Das Bereitstellen von Baustrom, Beleuchtung 

und Bauwasser erfolgt durch den AG im Rahmen des Loses Baustelleneinrichtung für die 

Gesamtbaumaßnahme. Die Schaffung der benötigten Lager- und Arbeitsplätze obliegt 

dem AN. Alle Flächen müssen nach dem Räumen der Baustelle wieder in ihren ursprüng-

lichen Zustand versetzt werden.  

Die Baustelleneinrichtung ist während der gesamten Zeit der Baumaßnahme vorzuhalten 

und nach Abschluss der Arbeiten zu beräumen. Die Baustelle ist abzusichern.  



A21045N 
Neubau Grundschule Süd 
Heidestraße 21, 01454 Radeberg 

Erläuterungsbericht Gesamtvorhaben Seite 45 von 46 

593 – Sicherungsmaßnahmen 

Sicherungsmaßnahmen für Bauteile, Baustelleneinrichtung und Zwischenlager, deren 

Anmeldung und Veranlassung liegen in alleiniger Verantwortung des AN. Auf dem 

Grundstück vorhandene Leitungen sind zu sichern. Baumpflegemaßnahmen sind an den 

bestehenden und über die Grundstückflächen ragenden Bäumen durchzuführen. Beste-

hende Bebauung ist vor Schäden zu schützen. 

 

594 – Abbruchmaßnahmen 

Es sind umfangreiche Baumfällarbeiten erforderlich. Die Stubben werden gerodet. Die 

Grasnarbe ist zu beseitigen. 

Im Bereich der zukünftigen befestigten Flächen ist die Grasnarbe abzutragen und zu ent-

sorgen.  

Nicht zu erhaltende Gehölze und Sträucher sind zu fällen.  

Alle bestehenden Flächenbefestigungen sind aufzunehmen und zu entsorgen. 

Alle Einbauten und Spielgeräte sind zu entsorgen. 

 

596 – Materialentsorgung 

Anfallende Materialien der Kategorie Bauschuttmassen, Holz und Metall sind einer geeig-

neten Wiederverwertung bzw. Entsorgung zuzuführen. 

 

598 – Provisorische Außenanlagen und Freiflächen 

Es wird die Herstellung von provisorischen Zuwegungen notwendig, wenn im Schnittbe-

reich von Förderschule und Grundschule Bautätigkeiten stattfinden müssen. 

 

599 – Sonstiges zu KG 590 

Vor Baubeginn sind Leitungsauskünfte einzuholen. Die Absteckpunkte werden dem AN 

zu Beginn durch den AG in Papierform und digital mit Lage-/Höhen- und Absteckplan, 

Längs- und Regelquerschnitten übergeben. Vom AN sind Freistellungserklärungen von 

den Nachbarn einzuholen. Nach Abschluss der Maßnahme ist eine Revisionsvermes-

sung zu erstellen. 
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Differenzierung nicht förderfähiger Kosten in Außenanlagen 

Gemäß Förderrichtlinie zur Schulinfrastrukturverordnung vom 22.01.2020 sind Teilberei-

che der Außenanlage KG 500 nicht förderfähig.  

Dies betrifft die Stellplätze mit Ausnahme der Behindertenstellplätze und der Fahrdienst-

plätze und die Umsetzung des vorhandenen Denkmals.  

Die Kosten zu den Stellplätzen finden sich in den Kostengruppen 510, 520, 530, 540, 550 

und 590 wieder und sind gemäß angehangener Kostenaufstellung separat ausgewiesen.  

Die Kosten zur Umsetzung des vorhandenen Denkmals befinden sich in der Kosten-

gruppe 590 und wurden ebenso gemäß angehangener Kostenaufstellung separat ausge-

wiesen. 

 

 

 

Aufgestellt: 

ARGE GS Süd / Peter Klonk  
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A21045 Neubau Grundschule Süd und Sanierung Bestand

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276, 12/2018

ALLGEMEINE ANGABEN

Bauherr Auftrag-Nr.:

Große Kreisstadt Radeberg 622 R 21/126
Markt 17 - 19, 01454 Radeberg

Planverfasser

ARGE GS Süd Radeberg
iproplan GmbH + Planungsbüro Schubert GmbH & Co. KG
Rumpeltstraße 1, 01454 Radeberg

Bezeichnung der Baumaßnahme

A21045 
Neubau Grundschule Süd und Sanierung Bestand als Hort AWO Grundschule Süd

Straße, Ort, Flurstück

Heidestraße 21, 01454 Radeberg
Flurstück 1378/2, Gemarkung Radeberg

Gebäudeform, Grundflächen, Rauminhalte

Neubau - 4 Geschosse mit Flachdach, nicht unterkellert, Brutto-Geschossfläche ca. 5.368 m², Brutto-Rauminhalt ca. 21.388 m³
Bestand - 3 Geschosse mit Satteldach, voll unterkellert, Brutto-Geschossfläche ca. 4.583 m²

Bauart, Bauweise

Neubau - monolitische Kompaktbauweise
Bestand - Sanierung Typenbauschule Baujahr 1963

Grundlagen der Kostenermittlung

Kosten vergleichbarer Objekte, Kostendatenbanken z.B. SIRADOS, alle Kosten indiziert auf 07/2022 Stand: 07/2022
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A21045 Neubau Grundschule Süd und Sanierung Bestand

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276, 12/2018

100 Grundstück

200 Vorbereitende Maßnahmen

300 Bauwerk- Baukonstruktionen

400 Bauwerk- Technische Anlagen

500 Außenanlagen und Freiflächen

600 Ausstattung und Kunstwerke

700 Baunebenkosten

800 Finanzierung

GESAMTSUMME BRUTTO

Kostensteigerung als Prognose für die Ausführungszeit (Basis: Baupreisindizes, Statistisches Landesamt Sachsen, Zeitraum I/2021 bis II/2022: Kostensteigerung = 28 %)

Hinweise
Die Kosten der KG 100 und KG 800 sind bei Bedarf durch den Auftraggeber zu ergänzen
Planungsleistungen der KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke wurden nicht beauftragt.
Da gegenwärtig noch keine Ausstattungskriterien bekannt sind, wurden die Kosten auf Basis der BGF geschätzt:
Annahme Schule = brutto 100 €/m² BGF, Annahme Hort = brutto 100 €/m² BGF
Die Kosten der KG 700 - Baunebenkosten wurden pauschal wie folgt angenommen: 
Neubau = 20% der anrechenbaren Kosten, Sanierung = 25% der anrechenbaren Kosten wg. höherem Planungsaufwand 
für die Schadstoffsanierung.

Aufgestellt:
ARGE GS Süd | Peter Klonk
Radeberg, 15. August 2022

26.318.300 -

- 10.740.220

Neubau

Teilbetrag EUR

20.561.170

o.A.

Sanierung Bestand

1.591.150

o.A.

o.A.

o.A.

3.627.330

1.513.870

765.070

458.300

2.249.560

3.239.250

10.828.610

ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTEN

inkl.  Annahme von 35% Preissteigerung (Bauzeit 2026 - 2027)

inkl.  Annahme von 28% Preissteigerung (Bauzeit 2024 - 2025)

Kostengruppen

7.955.720

Teilbetrag EUR

3.426.860

536.800

o.A.

280.090
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A21045 Neubau Grundschule Süd und Sanierung Bestand

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276, 12/2018

Teilbetrag Gesamt Teilbetrag Gesamt

100 Grundstück

110 Grundstückswert 

120 Grundstücksnebenkosten

130 Rechte Dritter
Summe 100 0,00 0,00

200

210 Herrichten 47.980,00 0,00

220 Öffentliche Erschließung 232.100,00 0,00

230 Nichtöffentliche Erschließung 0,00 0,00

240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben 0,00 0,00
Summe 200 280.080,00 0,00

300

310 Baugrube/ Erdbau 302.940,00 73.300,00

320 Gründung, Unterbau 552.540,00 11.750,00

330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen 3.439.350,00 671.320,00

340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen 1.813.700,00 491.280,00

350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen 3.115.090,00 544.750,00

360 Dächer 759.970,00 182.110,00

370 Infrastrukturanlagen 0,00 0,00

380 Baukonstruktionen 318.080,00 95.840,00

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion 526.940,00 1.556.990,00
Summe 300 10.828.610,00 3.627.340,00

Vorbereitende Maßnahmen

Bauwerk - Baukonstruktion

Nr. Kostengruppe
Neubau Sanierung Bestand
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A21045 Neubau Grundschule Süd und Sanierung Bestand

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276, 12/2018

Teilbetrag Gesamt Teilbetrag Gesamt

400

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 476.930,00 340.380,00

420 Wärmeversorgungsanlagen 831.290,00 214.010,00

430 Raumlufttechnische Anlagen 369.720,00 20.230,00

440 Elektrische Anlagen 1.017.350,00 565.150,00

450 353.100,00 192.230,00

460 Förderanlagen 75.920,00 0,00

470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen 5.910,00 0,00

480 Gebäude- und Anlagenautomation 0,00 0,00

490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 109.030,00 181.850,00
Summe 400 3.239.250,00 1.513.850,00

500

510 Erdbau 350.470,00 74.880,00

520 Gründung, Unterbau 96.660,00 42.100,00

530 Oberbau, Deckschichten 547.460,00 143.170,00

540 Baukonstruktionen 88.330,00 23.090,00

550 Technische Anlagen 265.210,00 69.960,00

560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 353.480,00 181.670,00

570 Vegetationsflächen 319.620,00 137.900,00

580 Wasserflächen 0,00 0,00

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen 228.340,00 92.310,00
Summe 500 2.249.570,00 765.080,00

Bauwerk - Technische Anlagen

Außenanlagen und Freiflächen

Neubau

Kommunikations-, sicherheits- u. informationstechn. Anlagen

Nr. Kostengruppe
Sanierung Bestand
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A21045 Neubau Grundschule Süd und Sanierung Bestand

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276, 12/2018

Teilbetrag Gesamt Teilbetrag Gesamt

600

610 Allgemeine Ausstattung 0,00

620 Besondere Ausstattung 

630 Informationstechnische Ausstattung

640 Künstlerische Ausstattung

690 Sonstige Ausstattung
Summe 600 536.800,00 536.800,00 458.300,00 458.300,00

700

710 Bauherrenaufgaben

720 Vorbereitung der Objektplanung

730 Objektplanung 1.348.476,66

740 Fachplanung 2.078.384,76

750 Künstlerische Leistungen

760 Allgemeine Baunebenkosten

790 Sonstige Baunebenkosten
Summe 700 3.426.900,00 1.337.100,00

800

810 Finanzierungsnebenkosten

820 Fremdkapitalzinsen

830 Eigenkapitalzinsen

840 Bürgerschaften

890 Sonstige Finanzierungskosten
Summe 800 0,00 0,00

Ausstattung und Kunstwerke

Baunebenkosten

Finanzierung

Nr. Kostengruppe
Neubau Sanierung Bestand
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A21045 Neubau Grundschule Süd und Sanierung Bestand

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276, 12/2018

Kostenrisiken:
- derzeit nicht vorhersehbare konjunkturbedingte jährliche Preissteigerungen
- Baugrundrisiko (Bodenklassen, Schadstoffe)
- behördliche Auflagen

Hinweise
Die Kosten der KG 100 und KG 800 sind bei Bedarf durch den Auftraggeber zu ergänzen
Planungsleistungen der KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke wurden nicht beauftragt. 
Da gegenwärtig noch keine Ausstattungskriterien bekannt sind, wurden die Kosten auf Basis der BGF geschätzt:
Annahme Schule = brutto 100 €/m² BGF, Annahme Hort = brutto 100 €/m² BGF
Die Kosten der KG 700 - Baunebenkosten wurden pauschal wie folgt angenommen: 
Neubau = 20% der anrechenbaren Kosten, Sanierung = 25% der anrechenbaren Kosten wg. höherem Planungsaufwand 
für die Schadstoffsanierung.

Aufgestellt:
ARGE GS Süd | Peter Klonk
Radeberg, 15. August 2022

Seite 6 von 6 



GSPublisherVersion 196.35.35.100

Architekten

Darstellung

Maßstab Datum

Gez. Projekt-Nr.

Index Änderung Datum Gez.

Datum Stempel/Unterschrift

Planfreigabe

Markt 17 - 19, 01454 Radeberg
Tel. 03528 450-0, Fax 03528-100

Bl.-Nr.

Planungsphase

Höhenbezug

Zeichnungscode

Lage- und Übersichtsplan
A21045N

Datum Stempel/Unterschrift

Dateiname

Große Kreisstadt Radeberg

3 - E n t w u r f s p l a n u n g

1:333 17.03.2022

P. Klonk

OK FB ±0,00 Neubau entspr. 241,17 ü. DHHN 2016

300_3_LP.04

Lageplan_LP.04_
Bauherr

Projekt

Neubau Grundschule Süd und Sanierung
Heidestraße 21, 01454 Radeberg

A21045N_3_300

D
er

 E
nt

w
ur

f i
st

 g
ei

st
ig

es
 E

ig
en

tu
m

 d
es

 P
la

ne
rs

 u
nd

 u
rh

eb
er

re
ch

tlic
h 

ge
sc

hü
tz

t. 
Ve

rv
ie

lfä
ltig

un
ge

n
un

d 
W

ei
te

rg
ab

e 
an

 D
rit

te
 e

rfo
lg

en
 n

ur
 m

it 
au

sd
rü

ck
lic

he
r G

en
eh

m
ig

un
g 

de
s 

Pl
an

ve
rfa

ss
er

s.
Be

i M
is

sb
ra

uc
h 

bl
ei

be
n 

re
ch

tlic
he

 S
ch

rit
te

 v
or

be
ha

lte
n.

BI
M

cl
ou

d:
 S

R
V2

01
6 

- B
IM

cl
ou

d 
Ba

si
c 

fü
r A

R
C

H
IC

AD
 2

5/
A2

10
45

N
_3

_3
00

Sa
ve

D
at

: 1
0.

08
.2

02
2_

Pe
te

rK
lo

nk

w

G

G

w w

G w

www

G

w

G

Heidestraße

1378
3

1400
100

1378
2

1420

1378
3

20

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

27 28

3632 33 34 3530 31 37 38 39

21 22 23 24 25 26 29

20

40

FFB 241,17

Bereich Schulsport

Neubau
Schulgebäude
E+III

Altbau  FFB 242,16

Turnhalle

Bereich Schulhof

Vorplatz

Parkplatz

                  

            

Bereich Hort

        

Spielfeld: 16x7 m

                   

Zufahrt

Asphalt Denkmal

    

            

                       

            

Zufahrt
Asphalt

   
   

   
   

Balancier- &
Wippbalken

Schaukel

Kletterelement

mit Sitzstufen und
Sonnenschutz

St
ar

t B
al

lw
ur

f

10
 m

20
 m

30
 m

Ei
ng

an
g

Au
sla

uf

St
ar

t

La
uf

ba
hn

 1

An
la

uf
 1

An
la

uf
 2

Weitsprung

       
haus

Sitzblock

Sitzblock

Sitzblock

Sitzblock

Za
un

50
 m

 L
au

fb
ah

n

La
uf

ba
hn

 2

Schulgarten

Sitzblock

Sitz- und

Spielblock

Sitzblock

                                

+0,50

+1,50+1,00

           

+1,10

+1,00
+0,50

Tunnel

Eingang

Trampolin

Kletter-
und Rutschelement

Sitzpodest

          

             
      

   
   

   
 

Ei
ng

an
g

Tor
Zufahrt

Tor

Tor Zufahrt

Tor

   
   

 
ha

us

          

Lo
un

ge
-

Bl
oc

k

Si
tz

bl
oc

k

Lounge-Block

3er
Reck

Fluchttreppe

Baum-Podest

Maltafeln

Fluchtweg

Zugang Anlieferung

Tischtennis-
platte

+0,75

+0,25+0,50
+1,00+1,25

Sandspielbereich

Streuobstwiese

+1,50

Si
tz

bl
oc

k

Treppenanlage
             

Eingang

schnecke

   
   

   
   

 

+0,25

+0,75

+1,00

+1,25

+1,00

+0,80

+0,60

+0,40

+0,20

     Ko
m

-
po

st

Fluchtweg

Sonnenschutz

+0,50

Legende Entwurf

Befestigte Flächen

Vegetationsflächen

Parkplatz

Asphalt

Bearbeitungsgebiet

Vermessungsinformation im
Hintergrund

Fallschutz Kunststoffbelag

Spielsand

Fallschutz Hackschnitzel

Ausstattung

Abgrenzungen

Zaunanlage

Ballfangzaun

FFB 241,17

Neubau
Pavillon
E

N



GSPublisherVersion 195.35.35.100

Architekten

Darstellung

Maßstab Datum

Gez. Projekt-Nr.

Index Änderung Datum Gez.

Datum Stempel/Unterschrift

Planfreigabe

Markt 17 - 19, 01454 Radeberg
Tel. 03528 450-0, Fax 03528-100

Bl.-Nr.

Planungsphase

Höhenbezug

Zeichnungscode

Süden, Norden
A21045N

Datum Stempel/Unterschrift

Dateiname

Große Kreisstadt Radeberg

3 - Entwurfsplanung

1:100 04.08.2022

P. Klonk

OK FB ±0,00 Neubau entspr. 241,17 ü. DHHN 2016

300_3_A.01

Ansicht_A.01_
Bauherr

Projekt

Neubau Grundschule Süd und Sanierung
Heidestraße 21, 01454 Radeberg

A21045N_3_300

D
er

 E
nt

w
ur

f i
st

 g
ei

st
ig

es
 E

ig
en

tu
m

 d
es

 P
la

ne
rs

 u
nd

 u
rh

eb
er

re
ch

tlic
h 

ge
sc

hü
tz

t. 
Ve

rv
ie

lfä
ltig

un
ge

n
un

d 
W

ei
te

rg
ab

e 
an

 D
rit

te
 e

rfo
lg

en
 n

ur
 m

it 
au

sd
rü

ck
lic

he
r G

en
eh

m
ig

un
g 

de
s 

Pl
an

ve
rfa

ss
er

s.
Be

i M
is

sb
ra

uc
h 

bl
ei

be
n 

re
ch

tlic
he

 S
ch

rit
te

 v
or

be
ha

lte
n.

BI
M

cl
ou

d:
 S

R
V2

01
6 

- B
IM

cl
ou

d 
Ba

si
c 

fü
r A

R
C

H
IC

AD
 2

5/
A2

10
45

N
_3

_3
00

Sa
ve

D
at

: 0
9.

08
.2

02
2_

Pe
te

rK
lo

nk

d a H G F E D C B Af e c b
4,325 4,325 4,325 4,325 4,325 6,165 10,845 7,28 18,87 11,82 7,28 8,30 3,315

Ansicht von Norden

A B C D E F G H a db c e f

3,315 8,30 7,28 11,82 18,87 7,28 10,845 6,165 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325

Ansicht von Süden



GSPublisherVersion 195.35.35.100

Architekten

Darstellung

Maßstab Datum

Gez. Projekt-Nr.

Index Änderung Datum Gez.

Datum Stempel/Unterschrift

Planfreigabe

Markt 17 - 19, 01454 Radeberg
Tel. 03528 450-0, Fax 03528-100

Bl.-Nr.

Planungsphase

Höhenbezug

Zeichnungscode

Westen, Osten
A21045N

Datum Stempel/Unterschrift

Dateiname

Große Kreisstadt Radeberg

3 - Entwurfsplanung

1:100 04.08.2022

P. Klonk

OK FB ±0,00 Neubau entspr. 241,17 ü. DHHN 2016

300_3_A.02

Ansicht_A.02_
Bauherr

Projekt

Neubau Grundschule Süd und Sanierung
Heidestraße 21, 01454 Radeberg

A21045N_3_300

D
er

 E
nt

w
ur

f i
st

 g
ei

st
ig

es
 E

ig
en

tu
m

 d
es

 P
la

ne
rs

 u
nd

 u
rh

eb
er

re
ch

tlic
h 

ge
sc

hü
tz

t. 
Ve

rv
ie

lfä
ltig

un
ge

n
un

d 
W

ei
te

rg
ab

e 
an

 D
rit

te
 e

rfo
lg

en
 n

ur
 m

it 
au

sd
rü

ck
lic

he
r G

en
eh

m
ig

un
g 

de
s 

Pl
an

ve
rfa

ss
er

s.
Be

i M
is

sb
ra

uc
h 

bl
ei

be
n 

re
ch

tlic
he

 S
ch

rit
te

 v
or

be
ha

lte
n.

BI
M

cl
ou

d:
 S

R
V2

01
6 

- B
IM

cl
ou

d 
Ba

si
c 

fü
r A

R
C

H
IC

AD
 2

5/
A2

10
45

N
_3

_3
00

Sa
ve

D
at

: 0
9.

08
.2

02
2_

Pe
te

rK
lo

nk

IV

3

III

2

II

1

I

Ansicht von Osten

N e u b a u A l t b a u H o r t e r w e i t e r u n g

I II III IV

1 2 3

Ansicht von Westen

N e u b a uA l t b a uH o r t e r w e i t e r u n g



GSPublisherVersion 195.35.35.100

Architekten

Darstellung

Maßstab Datum

Gez. Projekt-Nr.

Index Änderung Datum Gez.

Datum Stempel/Unterschrift

Planfreigabe

Markt 17 - 19, 01454 Radeberg
Tel. 03528 450-0, Fax 03528-100

Bl.-Nr.

Planungsphase

Höhenbezug

Zeichnungscode

Dachaufsicht
Bauteil Neubau mit Ausschnitt Bestand

A21045N

Datum Stempel/Unterschrift

Dateiname

Große Kreisstadt Radeberg

3 - Entwurfsplanung

1:100 04.08.2022

P. Klonk

OK FB ±0,00 Neubau entspr. 241,17 ü. DHHN 2016

300_3_GR.05

Grundriss_GR.05_
Bauherr

Projekt

Neubau Grundschule Süd und Sanierung
Heidestraße 21, 01454 Radeberg

A21045N_3_300

D
er

 E
nt

w
ur

f i
st

 g
ei

st
ig

es
 E

ig
en

tu
m

 d
es

 P
la

ne
rs

 u
nd

 u
rh

eb
er

re
ch

tlic
h 

ge
sc

hü
tz

t. 
Ve

rv
ie

lfä
ltig

un
ge

n
un

d 
W

ei
te

rg
ab

e 
an

 D
rit

te
 e

rfo
lg

en
 n

ur
 m

it 
au

sd
rü

ck
lic

he
r G

en
eh

m
ig

un
g 

de
s 

Pl
an

ve
rfa

ss
er

s.
Be

i M
is

sb
ra

uc
h 

bl
ei

be
n 

re
ch

tlic
he

 S
ch

rit
te

 v
or

be
ha

lte
n.

BI
M

cl
ou

d:
 S

R
V2

01
6 

- B
IM

cl
ou

d 
Ba

si
c 

fü
r A

R
C

H
IC

AD
 2

5/
A2

10
45

N
_3

_3
00

Sa
ve

D
at

: 0
9.

08
.2

02
2_

Pe
te

rK
lo

nk

Gefälle ca. 2 %Gefälle ca. 2 %

Securant

Securant

a

1

2

3

d feb c

II

III

S DDS DD

S DD

S DD

S DD

S DD

S DD S DD S DD S DD S DD

S DD

S DD

S DD

DA

Süden

W
es

te
n

O
st

en

Norden

Norden

A
A

D

D

F F

E
E

G G

H
H

F8 F8

7,
50

2,
85

6,
75

4,325 4,325 4,325 4,325 4,325

5,
48

5
10

,1
35

3,315 68 64,00 68 5,255 68 21,13 68

22,495,25565,363,275

10,8457,2818,8711,827,288,303,315

6,7
9

64
9,9

9
64

11
,27

6,7
9

5821,325585,2556867,31568

68,675 5,255 22,49

68
16

,70
5

68

68
4,7

35
65

5
9,8

35
59

16
,49

5

3,7
95

55
6,7

7
3,9

3
68

2,3
4

Aufstellfläche Lüftungsgerät 
ca. 52,49 m2

Aufstellfläche Wärmepumpen
ca. 24,95 m2

Aufstellfläche Lüftungsgerät Mensa
ca. 9,60 m2

Aufstellfläche Lüftungsgerät Küche
ca. 3,36 m2

R R R R R R

R R

R R

R R

2%
 G

ef
ä l

le

2%
 G

ef
ä l

le

2%
 G

ef
ä l

le

2%
 G

ef
ä l

le

2%
 G

ef
ä l

le

2%
 G

ef
ä l

le

D a c h a u s s t i e g
m i t  D u n k e l k l a p p e
c a . 8 0 /1 8 5

Darstellung Photovoltaik nur exemplarisch!

4 .0 1
D a c h f l ä c h e  N e u b a u
N R F : 1 .2 0 5 ,7 2  m 2

U : 1 7 2 ,9 1  m

4 .0 2
D a c h f l ä c h e  P a v i l l o n
N R F : 2 4 9 ,0 2  m 2

U : 6 7 ,1 2  m

4 .0 3
D a c h f l ä c h e  A n b a u
N R F : 1 9 2 ,8 1  m 2

U : 8 2 ,3 5  m

4 .0 4
D a c h f l ä c h e  V e r b i n d e r
N R F : 11,1 0  m 2

U : 1 3 ,3 4  m

I

IV

B D E G HFA C

N



1420

w

w

Geländer

241,00

A

B

B

P
f
l
a
n
z
f
l
ä
c
h
e

Fluchtweg

241,06241,06

241,16

T OK 241,04

4x 17/29

240,90

T UK 240,52

240,35

BOK

240,66

Treppenanlage

Winkelstützen

Eingang

240,24

241,16

240,14

FFB 241,17

240,70

240,29

240,53

240,31

FFB 241,17

241,16

G
ehw

eg

10.97

6
.
2
4

22.40

6.00

241,16

241,16

240,35

241,00

240,90

240,88

1

:

7

1
.
5
0

FFB 241,17

H
e
id

e
sß

tr
a
ß

e

S01

3

S
0
1

1
/
2

Fluchtweg

S DD

   

S DD

   

L DD

   

L DD

   

S DD

   

Eingangsbereich

Verbindungsgebäude

FFB

241.17

Austritts-

höhe

241.16

240.57

240.49

OKTreppe

240.34

240.39

240.34

240.27

240.23

BOK 240.76

OKT

241.03

OKTreppe

241.04

BUK 240.29

BOK 240.66

2,0 %
 →

UKB 240.23

240.57

240.88

Bestandsgelände

240.63

240.68

240.78

240.90

Fluchtausgang

FFB 241.17

OKTreppe

241.04

Pflanzfläche

Bestand

Planung

Austritt

Gebäude

241.15

4,6 %
  →← 0,6%

Anlieferung

Zufahrt

Rampe

Pavillion

2.02

Gehweg

Eingangsbereich

OK Treppe

241.03

240.46

240.27
240.29

240.32

2.13 2.00

Heidestraße

1.62

OK Treppe

240.35

G
e
l
ä
n
d
e
r

Treppe

barrierefreier

Zugang

Austrittshöhe

Gebäude

241.16

G
e
l
ä
n
d
e
r

4.75

Pavillion

D
a

t
e

i
p

f
a

d
:

M
:
\
R

a
d

e
b

e
r
g

\
F

2
1

0
9

4
_

S
a

n
i
e

r
u

n
g

 
u

n
d

 
E

r
w

e
i
t
e

r
u

n
g

 
G

r
u

n
d

s
c
h

u
l
e

 
S

ü
d

\
0

9
_

Z
e

i
c
h

n
u

n
g

e
n

\
0

3
_

E
n

t
w

u
r
f
\
F

2
1

0
9

4
_

E
r
w

e
i
t
e

r
u

n
g

G
S

S
ü

d
_

2
2

0
7

2
7

Planungsbüro Schubert

GmbH & Co. KG

Rumpeltstraße 1

01454 Radeberg

Tel. 03528 41960

info@pb-schubert.de

Höhenbezug: DHHN 92, Lagebezug: RD 83 | FFB Neubau 241.17 | FFB Altbau 242.16

FB / LPH / Plannr.: Index:

Plandatum: DIN:

Maßstab:

F21094

Projektnr.:

Bauherr: geprüft und freigegeben:

Unterschrift, Stempel

Planbezeichnung:

Entwurfsplanung

Bauort:

Heidestraße 21

01454 Radeberg

Projekt:

Neubau Grundschule Süd und Sanierung

Bestandsgebäude

LPH:

Bezugshöhe:

Planung:

gez.:

SH | JW

Blattgröße:

geprüft und freigegeben:

Datum:

Unterschrift, Stempel

Datum:

Große Kreisstadt Radeberg

Markt 17 - 19

01454 Radeberg

Schnitt AA' |  BB'

F 3 S01 -

A1

1:250 | 50

B/H = 841 / 1.188 mm (0.50 m²)

Längsschnitt BB' Eingangssituation mit Treppenanlage

Maßstab 1:50

1

S01

Längsschnitt BB'  Angrenzung Gehweg an Winkelelemente

Maßstab 1:50

2

S01

Querschnitt AA' Eingangssituation Übergang Treppenanlage zu Bestand Maßstab 1:50

3

S01

Ausschnitt Lageplan Eingangssituation Haupteingang Neubau

29.07.2022

4

S01

Maßstab 1:250

AutoCAD SHX Text
240.83

AutoCAD SHX Text
240.93

AutoCAD SHX Text
240.79

AutoCAD SHX Text
240.90

AutoCAD SHX Text
240.80

AutoCAD SHX Text
240.59

AutoCAD SHX Text
240.77

AutoCAD SHX Text
240.19

AutoCAD SHX Text
240.26

AutoCAD SHX Text
240.42

AutoCAD SHX Text
240.40

AutoCAD SHX Text
240.96

AutoCAD SHX Text
240.94

AutoCAD SHX Text
240.96

AutoCAD SHX Text
240.94

AutoCAD SHX Text
240.93

AutoCAD SHX Text
240.85

AutoCAD SHX Text
240.87

AutoCAD SHX Text
240.84

AutoCAD SHX Text
240.95

AutoCAD SHX Text
240.71

AutoCAD SHX Text
240.71

AutoCAD SHX Text
240.78

AutoCAD SHX Text
240.76

AutoCAD SHX Text
240.94

AutoCAD SHX Text
240.99

AutoCAD SHX Text
240.86

AutoCAD SHX Text
240.88

AutoCAD SHX Text
240.89

AutoCAD SHX Text
240.98

AutoCAD SHX Text
240.78

AutoCAD SHX Text
240.71

AutoCAD SHX Text
240.60

AutoCAD SHX Text
240.48

AutoCAD SHX Text
240.33

AutoCAD SHX Text
Weißdorn D=0.16

AutoCAD SHX Text
Spitzahorn D=0.38

AutoCAD SHX Text
Stieleiche D=0.34

AutoCAD SHX Text
Bergahorn D=0.22

AutoCAD SHX Text
Geb%%252sch

AutoCAD SHX Text
Kastanie D=0.24

AutoCAD SHX Text
Kugelahorn D=0.14

AutoCAD SHX Text
Kastanie D=0.16

AutoCAD SHX Text
Denkmal

AutoCAD SHX Text
KP Gr.

AutoCAD SHX Text
240.76

AutoCAD SHX Text
240.15

AutoCAD SHX Text
240.64

AutoCAD SHX Text
240.71

AutoCAD SHX Text
240.73

AutoCAD SHX Text
240.75

AutoCAD SHX Text
240.82

AutoCAD SHX Text
240.86

AutoCAD SHX Text
240.89

AutoCAD SHX Text
240.92

AutoCAD SHX Text
240.34

AutoCAD SHX Text
240.44

AutoCAD SHX Text
240.57

AutoCAD SHX Text
240.47

AutoCAD SHX Text
240.44

AutoCAD SHX Text
240.41

AutoCAD SHX Text
240.64

AutoCAD SHX Text
240.55

AutoCAD SHX Text
240.78

AutoCAD SHX Text
240.46

AutoCAD SHX Text
240.40

AutoCAD SHX Text
240.42

AutoCAD SHX Text
240.38

AutoCAD SHX Text
240.44

AutoCAD SHX Text
240.72

AutoCAD SHX Text
240.28

AutoCAD SHX Text
240.24

AutoCAD SHX Text
240.31

AutoCAD SHX Text
240.25

AutoCAD SHX Text
240.23

AutoCAD SHX Text
240.31

AutoCAD SHX Text
240.14

AutoCAD SHX Text
240.07

AutoCAD SHX Text
240.01

AutoCAD SHX Text
240.01

AutoCAD SHX Text
240.08

AutoCAD SHX Text
240.14

AutoCAD SHX Text
240.11

AutoCAD SHX Text
240.18

AutoCAD SHX Text
240.14

AutoCAD SHX Text
240.24

AutoCAD SHX Text
240.34

AutoCAD SHX Text
240.42

AutoCAD SHX Text
240.31

AutoCAD SHX Text
240.49

AutoCAD SHX Text
240.41

AutoCAD SHX Text
240.29

AutoCAD SHX Text
240.27

AutoCAD SHX Text
240.35

AutoCAD SHX Text
240.61

AutoCAD SHX Text
240.64

AutoCAD SHX Text
240.69

AutoCAD SHX Text
240.75

AutoCAD SHX Text
240.82

AutoCAD SHX Text
240.88

AutoCAD SHX Text
240.88

AutoCAD SHX Text
240.96

AutoCAD SHX Text
240.87

AutoCAD SHX Text
240.99

AutoCAD SHX Text
241.01

AutoCAD SHX Text
240.91

AutoCAD SHX Text
240.92

AutoCAD SHX Text
240.65

AutoCAD SHX Text
240.64

AutoCAD SHX Text
240.69

AutoCAD SHX Text
240.69

AutoCAD SHX Text
240.68

AutoCAD SHX Text
240.70

AutoCAD SHX Text
240.73

AutoCAD SHX Text
240.78

AutoCAD SHX Text
240.69

AutoCAD SHX Text
240.64

AutoCAD SHX Text
240.58

AutoCAD SHX Text
240.63

AutoCAD SHX Text
240.53

AutoCAD SHX Text
240.50

AutoCAD SHX Text
240.58

AutoCAD SHX Text
240.55

AutoCAD SHX Text
241.03

AutoCAD SHX Text
240.88

AutoCAD SHX Text
240.82

AutoCAD SHX Text
240.90

AutoCAD SHX Text
240.89

AutoCAD SHX Text
240.23

AutoCAD SHX Text
240.18

AutoCAD SHX Text
Ahorn D=0,6

AutoCAD SHX Text
Bord Beton

AutoCAD SHX Text
Bord Granit

AutoCAD SHX Text
Bord Granit

AutoCAD SHX Text
KP Granit

AutoCAD SHX Text
Asphalt

AutoCAD SHX Text
KP Beton

AutoCAD SHX Text
Asphalt

AutoCAD SHX Text
Wiese

AutoCAD SHX Text
KD=240.16

AutoCAD SHX Text
KD=240.40

AutoCAD SHX Text
KP Granit

AutoCAD SHX Text
KP Granit



GSPublisherVersion 195.35.35.100

Architekten

Darstellung

Maßstab Datum

Gez. Projekt-Nr.

Index Änderung Datum Gez.

Datum Stempel/Unterschrift

Planfreigabe

Markt 17 - 19, 01454 Radeberg
Tel. 03528 450-0, Fax 03528-100

Bl.-Nr.

Planungsphase

Höhenbezug

Zeichnungscode

1. Obergeschoss
Bauteil Neubau mit Ausschnitt Bestand

A21045N

Datum Stempel/Unterschrift

Dateiname

Große Kreisstadt Radeberg

3 - Entwurfsplanung

1:100 04.08.2022

P. Klonk

OK FB ±0,00 Neubau entspr. 241,17 ü. DHHN 2016

300_3_GR.02

Grundriss_GR.02_
Bauherr

Projekt

Neubau Grundschule Süd und Sanierung
Heidestraße 21, 01454 Radeberg

A21045N_3_300

D
er

 E
nt

w
ur

f i
st

 g
ei

st
ig

es
 E

ig
en

tu
m

 d
es

 P
la

ne
rs

 u
nd

 u
rh

eb
er

re
ch

tlic
h 

ge
sc

hü
tz

t. 
Ve

rv
ie

lfä
ltig

un
ge

n
un

d 
W

ei
te

rg
ab

e 
an

 D
rit

te
 e

rfo
lg

en
 n

ur
 m

it 
au

sd
rü

ck
lic

he
r G

en
eh

m
ig

un
g 

de
s 

Pl
an

ve
rfa

ss
er

s.
Be

i M
is

sb
ra

uc
h 

bl
ei

be
n 

re
ch

tlic
he

 S
ch

rit
te

 v
or

be
ha

lte
n.

BI
M

cl
ou

d:
 S

R
V2

01
6 

- B
IM

cl
ou

d 
Ba

si
c 

fü
r A

R
C

H
IC

AD
 2

5/
A2

10
45

N
_3

_3
00

Sa
ve

D
at

: 0
9.

08
.2

02
2_

Pe
te

rK
lo

nk

12
 S

tg
.

16
 / 

30
5 12 Stg.

16 / 30
5

11
 S

tg
.

16
,1

 / 
30

,0

11
 S

tg
.

16
,1

 / 
30

,010
 S

tg
.

15
,6

 / 
29

,9

St
ra

ng
 S

1

Spülmaschine / Spülbecken

N

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,1
35

11 Stg.
165 / 30

11 Stg.
165 / 30

11 Stg.
165 / 30

6 Stg.
15 / 29

11 Stg.
165 / 30

11 Stg.
165 / 30 11 Stg.

165 / 30

2,1
5

1,2
0

2,1
5

1,2
0

2,6
35

2,0
0R S

2,63 5
2,00

R S

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,0
1

2,6
25

1,0
1

2 ,1 3 5
8 8 5

2 ,1 3 5
8 8 5

2 ,1 3 5
8 8 5

2,6
25

1,1
35

2 ,6 2 5
1 ,1 3 5

2 ,1 3 5
8 8 5

2 ,1 3 5
8 8 5

2,625
1,01

2,625
1,01

2,62 5
88 5 2,6

25
8 8

5

2,6
25

1,0
1

2,6
25

1,0
1

2 ,4 0
4 ,0 0

BR
H 

40

1 ,9 0
1 ,7 6

BR
H 

90

2,4
0

2,5
0

B R H  4 0

2,4
0

2,5
0

B R H  4 0

75
2,4

7

B R H  2 ,2 0

75
2,4

7

B R H  2 ,2 0

75
2,9

6

B R H  2 ,2 0

75
1,7

5

B R H  2 ,2 0

1,9
0

2,0
0

B R H  9 0

1,9
0

2,0
0

B R H  9 0

1,9
0

2,0
0

B R H  9 0

75
2,9

6

B R H  2 ,2 0

2,9
7

2,2
5

B R H  0 ,0 0

2,9
7

2,2
5

B R H  0 ,0 0

2,6
15

1,7
3

B R H  0 ,0 0

752,8
75

B R H  2 ,0 5

1,9
0

1,9
0

B R H  9 0

1,9
0

1,9
0

B R H  9 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2 ,4 0
2 ,5 0

BR
H 

40

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,1
35

2 ,7 5
2 ,5 0

BR
H 

90

2 ,7 5
2 ,5 0

BR
H 

90

2,07
60

2,07
60

2 ,0 7
6 0

2 ,0 7
6 0

2 ,0 7
6 0

2 ,0 7
6 0

2 ,1 3 5
8 8 5

2 ,1 3 5
8 8 5

2 ,6 3 5
2 ,3 5

RS
/F

SA

2 ,6 3 5
2 ,3 5

RS
/F

SA 2,6
25

1,1
35

2,7
5

5,0
0

2,7
5

2,3
0

T -9 0 /F S A

a

1

2

3

d

S BD

S BD S BD

S BD

S BD S BD

S BD

S BD

S BD

S BD

feb c

S DD

L DD

L DD L DD L DD L DDL DD L DDL DD

L DD

L DD

L DD

II

III

Süden

W
es

te
n

O
st

en

Norden

Norden

6,16510,8457,27518,87511,827,288,303,315 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325

5,
48

5
10

,1
35

2,7
85

2,5
0

2,4
0

1,4
65

1,3
0

4,0
0

2,4
0

2,8
9

1,7
6

1,9
0

1,3
0

3,315 1,355 2,50
2,40

75 2,50
2,40

6,675 2,25
2,97

1,515 2,96
75

2,175 1,75
75

62 2,47
75

655 2,47
75

1,245 2,00
1,90

1,33 2,00
1,90

1,31 2,00
1,90

2,33 2,96
75

90 2,25
2,97

7,985 1,73
2,615

3,365 3,12 13 5,305 22,445

3,7
45

5,2
05

2,7
5

2,2
2

6,3
0

47
5

2,5
0

2,7
5

52
5

45
6,6

0
15

7,2
0

15
3,0

0
45

45
6,6

0
15

2,8
5

25
7,2

5
45

45
4,5

0
25

2,0
0

2,8
5

25
7,2

5
45

7,
50

2,
85

6,
75

22,4455,3051,3052,875

75
68964,00

2,40
654,00

2,40
1,6854,00

2,40
654,00

2,40
1,094,00

2,40
654,00

2,40
1,051,90

1,90
1,114,00

2,40
654,00

2,40
991,90

1,90
1,054,00

2,40
654,00

2,40
8,765

6,7
5

11
,25

4,86419,6751510,10159,75152,60159,75152,60159,745257,5245

454,671517,6252,2010,252,4010,252,4017,76545

68,61

3,7
45

45
3,5

05
25

4,1
0

2,5
0

3,0
0

45
3,5

0

45
4,7

5
25

4,6
0

25

45
6,5

0
25

2,8
5

25
7,2

5
45

25
80

50

45
4,3

6
15

1,9
9

25
2,8

5
25

45
3,9

5
15

2,4
0

25

45 8,565 15 9,05 2,40 1,15 15 8,95 2,40 10,25 2,20 2,885 15 19,415 45

3,315 45 8,05 25 7,28 25 5,68 15 2,64 15 2,75 40 2,72 25 3,60 15 3,25 15 3,20 15 4,95 25 7,28 25 2,20 15 2,285 25 1,90 3,81 45

9,015 15 2,90 7,28 2,42 15 14,42 5,00 7,265 15 1,285 9,88 2,285 2,40 3,56 45

18
,00

+3,60

+3,60

+3,60

OK FFB Bestand
+4,50

+1,80+1,80

Aufstellfläche Lüftungsgerät Mensa
ca. 17,03 m2

Aufstellfläche Lüftungsgerät Küche
ca. 3,36 m2

28 x Garderobe

Sitznische

12 x Garderobe 28 x Garderobe

Sitznische

Dachau fs i ch t  Pav i l l on

16 x Garderobe

Sitznische

Fortluft-Kamin Küche
H ca. 12,3 m

Akustikdecke LH 3,0 m

Akustikdecke F30, LH 2,60 mAkustikdecke F30, LH 2,60 mAkustikdecke F30, LH 2,60 m

Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m

Akustikdecke LH 3,0 m

Akustikdecke LH 3,0 m

Akustikdecke LH 3,0 m

Akustikdecke LH 3,0 m

1.05a
Flur/Garderobe
NRF: 49,97 m2

U: 39,50 m

1.16b
WC Mädchen
NRF: 11,99 m2

U: 14,22 m 1.21
Elternmitwirkg.
NRF: 20,54 m2

U: 19,40 m

1.20
Sozialarbeiter
NRF: 14,17 m2

U: 15,22 m

1.17b
WC Jungen
NRF: 11,86 m2

U: 14,16 m
1.24
WC H
NRF: 4,84 m2

U: 9,25 m

1.04
GTA-Küche
NRF: 71,18 m2

U: 34,70 m

1.06
Klassenraum 2a
NRF: 70,69 m2

U: 34,00 m

1.16a
Vorr. Mädchen
NRF: 5,47 m2

U: 9,48 m

1.17a
Vorr. Jungen
NRF: 5,61 m2

U: 9,62 m

1.08
Klassenraum 2b
NRF: 70,69 m2

U: 34,00 m

1.13
Bibliothek/Mediathek
NRF: 52,89 m2

U: 29,30 m

1.10
Klassenraum 2c/GTA
NRF: 70,65 m2

U: 33,99 m

1.03
Informatikraum
NRF: 70,15 m2

U: 33,85 m

1.18
Elt
NRF: 3,68 m2

U: 7,68 m

1 .1 9
B ü r o  R e i n i g u n g
N R F : 1 5 ,7 0  m 2

U : 1 5 ,9 2  m

1 .1 5 c
S M Z  L a g e r  2
N R F : 2 2 ,4 3  m 2

U : 1 9 ,2 6  m

1.09
Vorber./Lehrm.
NRF: 16,77 m2

U: 18,10 m

1.07
Vorber./Lehrm.
NRF: 16,77 m2

U: 18,10 m

1.22
Lager 1
NRF: 32,00 m2

U: 22,90 m

1.11
Vorber./Lehrm.
NRF: 22,56 m2

U: 21,04 m

1.12
Gruppenraum GTA
NRF: 57,13 m2

U: 31,53 m 1.02
Serverraum
NRF: 16,38 m2

U: 16,35 m

1.14
TRH
NRF: 10,26 m2

U: 13,56 m

1.23
TRH
NRF: 10,81 m2

U: 14,05 m

1 .1 5 b
S M Z  L a g e r  1
N R F : 1 3 ,6 3  m 2

U : 1 6 ,1 6  m

1.
15

a
S M

Z  
I n

s t
r u

m e
n t

e
NR

F:
17

,1
5 

m
2

U:
18

,2
8 

m

1.01
Flur
NRF: 92,43 m2

U: 60,63 m
1.05
Flur/Garderobe
NRF: 87,03 m2

U: 71,76 m

1.01b
Flur +4,50
NRF: 17,79 m2

U: 17,85 m

1.
01

c
V e

r b
i n

d e
r

NR
F:

9,
94

 m
2

U:
13

,1
6 

m

1.25
WC D
NRF: 4,84 m2

U: 8,80 m

A D

D

F F

E

G G

H
H

I

IV

B D E G HFA C

1.14a
Podest
NRF: 9,00 m2

U: 13,00 m

1 .2 3 a
P o d e s t
N R F : 9 ,4 9  m 2

U : 1 3 ,5 0  m

S BD

S BD

2,6
25

1,1
35

2 ,2 2
2 ,7 5

BR
H 

40

1.01a
LR Aufzug
NRF: 3,80 m2

U: 7,80 m



GSPublisherVersion 195.35.35.100

Architekten

Darstellung

Maßstab Datum

Gez. Projekt-Nr.

Index Änderung Datum Gez.

Datum Stempel/Unterschrift

Planfreigabe

Markt 17 - 19, 01454 Radeberg
Tel. 03528 450-0, Fax 03528-100

Bl.-Nr.

Planungsphase

Höhenbezug

Zeichnungscode

2. Obergeschoss
Bauteil Neubau mit Ausschnitt Bestand

A21045N

Datum Stempel/Unterschrift

Dateiname

Große Kreisstadt Radeberg

3 - Entwurfsplanung

1:100 04.08.2022

P. Klonk

OK FB ±0,00 Neubau entspr. 241,17 ü. DHHN 2016

300_3_GR.03

Grundriss_GR.03_
Bauherr

Projekt

Neubau Grundschule Süd und Sanierung
Heidestraße 21, 01454 Radeberg

A21045N_3_300

D
er

 E
nt

w
ur

f i
st

 g
ei

st
ig

es
 E

ig
en

tu
m

 d
es

 P
la

ne
rs

 u
nd

 u
rh

eb
er

re
ch

tlic
h 

ge
sc

hü
tz

t. 
Ve

rv
ie

lfä
ltig

un
ge

n
un

d 
W

ei
te

rg
ab

e 
an

 D
rit

te
 e

rfo
lg

en
 n

ur
 m

it 
au

sd
rü

ck
lic

he
r G

en
eh

m
ig

un
g 

de
s 

Pl
an

ve
rfa

ss
er

s.
Be

i M
is

sb
ra

uc
h 

bl
ei

be
n 

re
ch

tlic
he

 S
ch

rit
te

 v
or

be
ha

lte
n.

BI
M

cl
ou

d:
 S

R
V2

01
6 

- B
IM

cl
ou

d 
Ba

si
c 

fü
r A

R
C

H
IC

AD
 2

5/
A2

10
45

N
_3

_3
00

Sa
ve

D
at

: 0
9.

08
.2

02
2_

Pe
te

rK
lo

nk

11
 S

tg
.

16
, 1

 / 
30

,0

11
 S

tg
.

16
, 1

 / 
30

,0

11
 S

tg
.

15
,9

 / 
30

,0

St
ra

ng
 S

1

N

11 Stg.
165 / 30

11 Stg.
165 / 30

11 Stg.
165 / 30 11 Stg.

165 / 30

11 Stg.
165 / 30

11 Stg.
165 / 30

5 
St

g.
16

 / 
30

11 Stg.
165 / 30

11 Stg.
165 / 30

2 ,4 0
4 ,0 0

BR
H 

40

2 ,4 0
4 ,0 0

BR
H 

40

2 ,4 0
2 ,5 0

BR
H 

40

2,4
0

2,5
0

B R H  4 0

2,4
0

2,5
0

B R H  4 0

2,9
7

2,2
5

B R H  0 ,0 0

2,9
7

2,2
5

B R H  0 ,0 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

75
2,4

75

B R H  2 ,2 0

75
2,4

7

B R H  2 ,2 0

75
1,7

5

B R H  2 ,2 0

2,6
15

1,7
3

B R H  0 ,0 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

1,9
0

1,9
0

B R H  9 0

1,9
0

1,9
0

B R H  9 0

1,9
0

1,9
0

B R H  9 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

2,7
5

B R H  4 0

2,4
0

2,7
5

B R H  4 0

2 ,2 2
2 ,7 5

BR
H 

40

2,40
2,75

B R H  4 0

2,6
35

2,0
0 R S

2,62 5
1,01

2,62 5
1,01

2,62 5
1,01

2,62 5
1,13 5

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,1
35

2,6
35

2,0
0R S

2,1
5

1,2
0

2,1
5

1,2
0

2,13 5
88 5

2,62 5
88 5

2 ,6 2 5
1 ,1 3 5

2 ,1 3 5
8 8 5

2 ,1 3 5
8 8 5

2 ,1 3 5
8 8 5

2 ,1 3 5
8 8 5

2 ,1 3 5
8 8 5

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,1
35

2 ,3 5
2 ,5 0

BR
H 

10

2 ,3 5
2 ,5 0

BR
H 

10

2,07
60

2,07
60

2 ,0 7
6 0

2 ,0 7
6 0

2 ,0 7
6 0

2 ,0 7
6 0

2 ,6 3 5
2 ,3 5

RS
/F

SA

2 ,6 3 5
2 ,3 5

RS
/F

SA

2,62 5
88 5

2,62 5
1,13 5

2,62 5
1,13 5

2,4
3

2,3
0

T -9 0 /F S A

a

1

2

3

d

S BD

S BD S BD

S BD

S BD S BD

S BD

S BD

S BD

S BD

feb c

S BD

II

III

L DD

L DD L DD L DD L DDL DD L DD L DDL DD

L DD

L DD

L DD

Süden

W
es

te
n

O
st

en

Norden

Norden

7,
50

2,
85

6,
75

10,8457,2818,8711,827,288,303,315

5,
48

5
10

,1
35

4,325 4,325 4,325 4,325 4,325

3 ,3 1 5 1 ,3 5 5 2 ,5 0
2 ,4 0

7 5 2 ,5 0
2 ,4 0

6 ,6 7 5 2 ,2 5 1 ,5 0 4 ,0 0
2 ,4 0

1 ,1 5 1 ,7 5
7 5

6 2 2 ,4 7 5

7 5
6 5 2 ,4 7

7 5
1 ,2 5 4 ,0 0

2 ,4 0
6 5 4 ,0 0

2 ,4 0
1 ,2 9 4 ,0 0

2 ,4 0
8 8 5 2 ,2 5

2 ,9 7
7 ,9 8 5 1 ,7 3

2 ,6 1 5
3 ,3 6 5 3 ,1 2 1 3

2,7
85

2,5
0

2,4
0

1,4
65

1,3
0

4,0
0

2,4
0

65
4,0

0
2,4

0
1,3

0

1 ,4 32 ,7 5
2 ,4 0

1 ,6 42 ,7 5
2 ,4 0

9 4 52 ,7 5
2 ,4 0

1 ,1 7 54 ,0 0
2 ,4 0

6 54 ,0 0
2 ,4 0

8 51 ,9 0
1 ,9 0

1 ,0 54 ,0 0
2 ,4 0

6 54 ,0 0
2 ,4 0

1 ,0 51 ,9 0
1 ,9 0

1 ,114 ,0 0
2 ,4 0

6 54 ,0 0
2 ,4 0

9 91 ,9 0
1 ,9 0

1 ,0 54 ,0 0
2 ,4 0

6 54 ,0 0
2 ,4 0

8 ,7 6 5

52
5

2,5
0

2,3
5

47
5

6,3
0

2,7
5

2,2
2

8,9
5

3 ,3 1 5 4 5 8 ,0 5 2 5 7 ,2 8 2 5 5 ,9 9 1 5 2 ,3 5 5 1 5 2 ,7 2 5 4 0 2 ,7 2 1 5 1 0 ,1 0 1 5 5 ,3 0 2 5 2 ,2 5
2 ,9 7

5 ,0 3 2 5 2 ,2 0 1 5 2 ,2 8 5 2 5 1 ,9 0 2 5 3 ,5 6 4 5

2,5
0

15
3,8

5

1,9
9

15
4,3

6

3 ,3 1 5 4 5 8 ,0 5 2 5 7 ,2 8 2 ,4 2 1 5 2 3 ,8 0 1 5 4 ,1 7 9 ,8 8 2 ,2 8 5 2 ,4 0 3 ,5 6 4 5

15
2,8

5
7,5

0
45

15
2,8

5
25

7,2
5

45

50
80

25
2,2

0
35

2,2
0

6,7
5

11
,25

18
,00

45
6,4

5
25

80
2,8

5
25

6,5
0

45

4 54 ,9 7 51 57 ,1 71 59 ,7 51 52 ,4 01 59 ,7 51 52 ,6 01 59 ,7 51 52 ,6 01 59 ,7 4 52 57 ,5 24 5

4 52 2 ,3 01 52 ,2 01 0 ,2 52 ,4 08 ,9 51 51 ,1 52 ,4 09 ,0 51 51 ,0 4 57 ,5 24 5

6 8 ,6 1

45
7,2

5
25

4,1
0

25
2,0

0
25

3,0
0

45
3,5

0

25
1,7

5
2,8

5
25

7,2
5

+7,20

+7,20

OK FFB Bestand
+8,00

+7,20 +5,40+5,40

Aufstellfläche Lüftungsgerät Mensa
ca. 17,03 m2

Aufstellfläche Lüftungsgerät Küche
ca. 3,36 m2

28 x Garderobe

Sitznische

28 x Garderobe

Sitznische Sitznische

28 x Garderobe

Dachau fs i ch t  Pav i l l on

20 x Garderobe

12 x Garderobe

16 x Garderobe

Akustikdecke LH 3,0 m

Akustikdecke F30, LH 2,60 mAkustikdecke F30, LH 2,60 mAkustikdecke F30, LH 2,60 m

Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m

Akustikdecke LH 3,0 mAkustikdecke LH 3,0 mAkustikdecke LH 3,0 m
Akustikdecke LH 3,0 m

2.14
TRH
NRF: 10,26 m2

U: 13,56 m

2.05a
Flur/Garderobe
NRF: 49,97 m2

U: 39,50 m

2.21
TRH
NRF: 10,82 m2

U: 14,05 m

2.17b
WC Mädchen
NRF: 11,89 m2

U: 14,17 m

2.18b
WC Jungen
NRF: 11,86 m2

U: 14,16 m

2.23
WC D
NRF: 4,84 m2

U: 8,80 m

2.17a
Vorr. Mädchen
NRF: 5,42 m2

U: 9,43 m

2.18a
Vorr. Jungen
NRF: 5,41 m2

U: 9,42 m

2.22
WC H
NRF: 4,84 m2

U: 8,92 m

2.01
Flur
NRF: 99,19 m2

U: 66,80 m

2.13
Gruppenraum GTA
NRF: 53,05 m2

U: 31,55 m

2.12
Musikraum
NRF: 80,81 m2

U: 37,83 m

2.11
Differenzierung/GTA
NRF: 70,33 m2

U: 33,99 m

2 .2 0
K l a s s e n r a u m  L R S  E i n z e l b.  1
N R F : 3 4 ,2 1  m 2

U : 2 3 ,6 0  m

2.1b
Elt
NRF: 9,06 m2

U: 12,41 m

2.16a
Putzm.
NRF: 5,89 m2

U: 9,71 m

2.03
Gruppenraum GTA
NRF: 51,98 m2

U: 28,84 m

2.15
Lager 2/Pers. Hort
NRF: 38,76 m2

U: 25,48 m

2.09
Klassenraum 3c/GTA
NRF: 70,69 m2

U: 34,00 m

2.04
Klassenraum 3a
NRF: 70,69 m2

U: 34,00 m

2.07
Klassenraum 3b
NRF: 70,69 m2

U: 34,00 m

2.08
Vorber./Lehrm.
NRF: 16,77 m2

U: 18,10 m

2.06
Vorber./Lehrm.
NRF: 15,48 m2

U: 17,70 m

2.10
Vorber./Lehrm.
NRF: 16,77 m2

U: 18,10 m

2.02
ZBV/Hort temp.
NRF: 36,09 m2

U: 24,46 m

2.19
Klassenraum LRS 1
NRF: 65,39 m2

U: 33,20 m

2.05
Flur/Garderobe
NRF: 63,40 m2

U: 59,50 m

2.14a
Podest
NRF: 9,00 m2

U: 13,00 m

2.01b
Flur +8,00
NRF: 17,31 m2

U: 17,58 m

2.
01

c
V e

r b
i n

d e
r

NR
F:

9,
94

 m
2

U:
13

,1
6 

m

A
A

D

D

F F

E
E

G G

H
H

I

IV

B D E G HFA C

2 .2 1 a
P o d e s t
N R F : 9 ,4 9  m 2

U : 1 3 ,5 0  m

S BD

S BD

2.01a
LR Aufzug
NRF: 3,80 m2

U: 7,80 m



GSPublisherVersion 195.35.35.100

Architekten

Darstellung

Maßstab Datum

Gez. Projekt-Nr.

Index Änderung Datum Gez.

Datum Stempel/Unterschrift

Planfreigabe

Markt 17 - 19, 01454 Radeberg
Tel. 03528 450-0, Fax 03528-100

Bl.-Nr.

Planungsphase

Höhenbezug

Zeichnungscode

3. Obergeschoss
Bauteil Neubau mit Ausschnitt Bestand

A21045N

Datum Stempel/Unterschrift

Dateiname

Große Kreisstadt Radeberg

3 - Entwurfsplanung

1:100 04.08.2022

P. Klonk

OK FB ±0,00 Neubau entspr. 241,17 ü. DHHN 2016

300_3_GR.04

Grundriss_GR.04_
Bauherr

Projekt

Neubau Grundschule Süd und Sanierung
Heidestraße 21, 01454 Radeberg

A21045N_3_300

D
er

 E
nt

w
ur

f i
st

 g
ei

st
ig

es
 E

ig
en

tu
m

 d
es

 P
la

ne
rs

 u
nd

 u
rh

eb
er

re
ch

tlic
h 

ge
sc

hü
tz

t. 
Ve

rv
ie

lfä
ltig

un
ge

n
un

d 
W

ei
te

rg
ab

e 
an

 D
rit

te
 e

rfo
lg

en
 n

ur
 m

it 
au

sd
rü

ck
lic

he
r G

en
eh

m
ig

un
g 

de
s 

Pl
an

ve
rfa

ss
er

s.
Be

i M
is

sb
ra

uc
h 

bl
ei

be
n 

re
ch

tlic
he

 S
ch

rit
te

 v
or

be
ha

lte
n.

BI
M

cl
ou

d:
 S

R
V2

01
6 

- B
IM

cl
ou

d 
Ba

si
c 

fü
r A

R
C

H
IC

AD
 2

5/
A2

10
45

N
_3

_3
00

Sa
ve

D
at

: 0
9.

08
.2

02
2_

Pe
te

rK
lo

nk

Gefälle ca. 2 %Gefälle ca. 2 %

Securant

Securant

N

11 Stg.
165 / 30

11 Stg.
165 / 30

11 Stg.
165 / 30

11 Stg.
165 / 30

2,40
4,00

BR
H 

40

2,40
4,00

BR
H 

40

1,90
2,50

BR
H 

90

2,4
0

4,0
0

BRH 40

2,9
7

2,2
5

BRH 0,00

2,9
7

2,2
5

BRH 0,00

2,4
0

4,0
0

BRH 40

75
2,4

75

BRH 2,20

75
2,4

7

BRH 2,20

75
1,7

5

BRH 2,20

1,9
0

2,5
0

BRH 90

1,9
0

2,5
0

BRH 90

2,6
15

1,7
3

BRH 0,00

2,4
0

4,0
0

BRH 40

2,4
0

4,0
0

BRH 40

2,4
0

4,0
0

BRH 40

1,9
0

1,9
0

BRH 90

1,9
0

1,9
0

BRH 90

1,9
0

1,9
0

BRH 90

2,4
0

4,0
0

BRH 40

2,4
0

4,0
0

BRH 40

2,4
0

4,0
0

BRH 40

2,4
0

4,0
0

BRH 40

2,4
0

4,0
0

BRH 40

2,4
0

4,0
0

BRH 40

2,4
0

4,0
0

BRH 40

2,4
0

2,5
0

BRH 40

2,4
0

2,7
5

BRH 40

2,4
0

2,7
5

BRH 40

2,22
2,75

BR
H 

40

2,62 5
1,13 5

2,62 5
1,01

2,62 5
1,01

2,62 5
1,13 5

2,62 5
1,13 5

2,62 5
1,13 5

2,6
25

1,1
35

2,1
35

1,0
1

2,6
35

2,0
0 RS

2,6
35

2,0
0RS

2,13 5
88 5

2,62 5
88 5

2,625
1,135

2,135
885

2,135
885

2,135
885

2,135
885

2,135
885

2,1
5

1,2
0

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,1
35

2 ,6 3 5
2 ,3 3 5

RS
/F

SA

2,07
60

2,07
60

2,07
60

2,07
60

2,07
60

2,07
60

2,635
2,335

RS
/F

SA

2,6
25

88
5

a

1

2

3

d

S BD

S BD S BD

S BD

S BD S BD

S BD

S BD

S BD

S BD

feb c

S BD

II

III

L DD

L DD L DD L DD L DDL DD L DD L DDL DD

L DD

L DD

L DD

Süden

W
es

te
n

O
st

en

Norden

Norden

7,
50

2,
85

6,
75

10,8457,2818,8711,827,288,303,315

5,
48

5
10

,1
35

6,165 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325

3,315 1,355 2,50
1,90

75 2,50
1,90

6,675 3,75 4,00
2,40

1,15 1,75
75

62 2,475

75
65 2,47

75
1,25 4,00

2,40
65 4,00

2,40
1,29 4,00

2,40
885 2,25 7,985 1,73

2,615
6,61

3,315 45 8,05 25 7,28 25 5,99 15 2,355 15 2,725 40 2,72 15 10,10 15 5,30 25 7,28 25 2,20 15 2,285 2,40 3,56 45

1,99
15

4,36

4,35
15

2,00

50
80

3,315 45 8,30 7,28 2,42 15 23,80 15 4,17 9,88 2,285 25 1,90 25 3,56 45

3,315 65,295

2,7
85

2,5
0

1,9
0

1,4
65

1,3
0

4,0
0

2,4
0

65
4,0

0
2,4

0
1,3

0

45
10

,35
45

6,7
5

45
6,6

0
15

10
,35

45

45
4,5

0
25

2,0
0

2,8
5

25
7,2

5
45

8,765 4,00
2,40

65 4,00
2,40

1,05 1,90
1,90

99 4,00
2,40

65 4,00
2,40

1,11 1,90
1,90

1,05 4,00
2,40

65 4,00
2,40

1,05 1,90
1,90

85 4,00
2,40

65 2,50
2,40

1,425 4,00
2,40

945 2,75
2,40

1,64 2,75
2,40

1,43

454,975158,42158,50152,40159,75152,60159,75152,60159,75247,52545

45 7,525 1,94 15 8,15 2,40 1,15 15 8,95 2,40 10,25 2,20 15 22,295 45

68,61

6,3
0

2,7
5

2,2
2

8,9
5

45
7,2

5
25

4,1
0

25
2,0

0
25

3,0
0

45

25
2,2

0
35

2,2
0

45
7,2

5
25

2,8
5

1,7
5

25
4,7

5
45

11
,25

6,7
5

18
,00

45
9,6

0
80

25
6,4

5
45

+10,80

+9,00+9,00

+10,80

A
A

D

D

F F

E
E

G G

H
H

Aufstellfläche Lüftungsgerät Mensa
ca. 17,03 m2

Aufstellfläche Lüftungsgerät Küche
ca. 3,36 m2

28 x Garderobe

Sitznische

20
 x

 G
ar

de
ro

be

28 x Garderobe

16 x Garderobe

Sitznische

Dachau fs i ch t  Pav i l l on

20 x Garderobe

Dachau fs i ch t
Verb inder

Sitznische

12 x Garderobe

Akustikdecke LH 3,0 m

Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m

Akustikdecke F30, LH 2,60 mAkustikdecke F30, LH 2,60 mAkustikdecke F30, LH 2,60 m

Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m

3.13
TRH
NRF: 10,26 m2

U: 13,56 m

3.20
TRH
NRF: 10,82 m2

U: 14,05 m

3.16b
WC Mädchen
NRF: 11,89 m2

U: 14,17 m

3.17b
WC Jungen
NRF: 11,86 m2

U: 14,16 m 3.21
W C  H
NRF: 5,00 m2

U: 8,95 m

3.18
K l a s s e n r a u m  L R S  4
NRF: 65,41 m2

U: 33,20 m

3.08
Klassenraum 4b
NRF: 70,69 m2

U: 34,00 m

3.07
Klassenraum 4a
NRF: 70,69 m2

U: 34,00 m

3.16a
Vorr. Mädchen
NRF: 5,42 m2

U: 9,43 m

3.17a
Vorr. Jungen
NRF: 5,41 m2

U: 9,42 m

3.22
WC D
NRF: 4,84 m2

U: 8,80 m

3.03
Klassenraum LRS 2
NRF: 61,04 m2

U: 31,34 m

3.01
Flur/Garderobe
NRF: 125,02 m2

U: 78,15 m

3.19
Klassenraum LRS Einzelb. 4
NRF: 34,12 m2

U: 25,50 m

3.07
V o r b e r . /L e h r m .
NRF: 16,77 m2

U: 18,10 m

3.06
V o r b e r . /L e h r m .
NRF: 15,48 m2

U: 18,00 m

3.15a
Putzm.
NRF: 10,24 m2

U: 13,41 m

3.11
F a c h k a b i n e t t  K u n s t
NRF: 82,66 m2

U: 40,03 m

3.15b
Elt
NRF: 4,71 m2

U: 8,71 m

3.05a
Flur/Garderobe
NRF: 44,55 m2

U: 35,70 m

3.09
V o r b e r . /L e h r m .
NRF: 16,77 m2

U: 18,10 m

3.14
K l a s s e n r a u m  L R S  E i n z e l b.  3
NRF: 38,69 m2

U: 24,98 m

3.02
K l a s s e n r a u m  L R S  E i n z e l b.  2
NRF: 36,09 m2

U: 24,45 m

3.12
V o r b e r .  K u n s t
NRF: 52,90 m2

U: 29,30 m

3.04
Klassenraum LRS 3
NRF: 61,63 m2

U: 31,50 m

3.05
Flur/Garderobe
NRF: 63,41 m2

U: 60,01 m

3.13a
Podest
NRF: 9,00 m2

U: 13,00 m

I

IV

B D E G HFA C

3 .2 0 a
P o d e s t
N R F : 9 ,4 9  m 2

U : 1 3 ,5 0  m

S BD

S BD

3.01a
LR Aufzug
NRF: 3,80 m2

U: 7,80 m

3.10
Klassenraum 4c
NRF: 70,38 m2

U: 34,00 m



GSPublisherVersion 195.35.35.100

Architekten

Darstellung

Maßstab Datum

Gez. Projekt-Nr.

Index Änderung Datum Gez.

Datum Stempel/Unterschrift

Planfreigabe

Markt 17 - 19, 01454 Radeberg
Tel. 03528 450-0, Fax 03528-100

Bl.-Nr.

Planungsphase

Höhenbezug

Zeichnungscode

Erdgeschoss
Bauteil Neubau mit Ausschnitt Bestand

A21045N

Datum Stempel/Unterschrift

Dateiname

Große Kreisstadt Radeberg

3 - Entwurfsplanung

1:100 04.08.2022

P. Klonk

OK FB ±0,00 Neubau entspr. 241,17 ü. DHHN 2016

300_3_GR.01

Grundriss_GR.01_
Bauherr

Projekt

Neubau Grundschule Süd und Sanierung
Heidestraße 21, 01454 Radeberg

A21045N_3_300

D
er

 E
nt

w
ur

f i
st

 g
ei

st
ig

es
 E

ig
en

tu
m

 d
es

 P
la

ne
rs

 u
nd

 u
rh

eb
er

re
ch

tlic
h 

ge
sc

hü
tz

t. 
Ve

rv
ie

lfä
ltig

un
ge

n
un

d 
W

ei
te

rg
ab

e 
an

 D
rit

te
 e

rfo
lg

en
 n

ur
 m

it 
au

sd
rü

ck
lic

he
r G

en
eh

m
ig

un
g 

de
s 

Pl
an

ve
rfa

ss
er

s.
Be

i M
is

sb
ra

uc
h 

bl
ei

be
n 

re
ch

tlic
he

 S
ch

rit
te

 v
or

be
ha

lte
n.

BI
M

cl
ou

d:
 S

R
V2

01
6 

- B
IM

cl
ou

d 
Ba

si
c 

fü
r A

R
C

H
IC

AD
 2

5/
A2

10
45

N
_3

_3
00

Sa
ve

D
at

: 0
9.

08
.2

02
2_

Pe
te

rK
lo

nk

12
 S

tg
.

16
 / 

30
5 12 Stg .

16 / 30
5

11 Stg .
17

5 / 28

11 Stg .
18 / 27

5 
St

g.
16

,0
 / 

29
, 0

3 
St

g.
16

,0
 / 

29
,0

St
ra

ng
 S

1

241.08

240.99

241.10

241.06

241.02

241.06

241.02

241.00

241.04

241.07

241.09

241.11

241.12

241.05

240.97

241.10
241.13

241.13241.13241.14241.00

24
1.
01

241.10

241.11

241.10

241.11240.98

240.98

241.01

240.97

241.04

241.06

241.30
241.24

241.21 241.31

241.34

241.06

240.94

240.93

241.03

240.93
240.92 240.93

240.93

240.94

240.93

240.97 240.94 240.98 240.95

241.23

241.22

241.34

241.41

241.22 241.20 241.22 240.98

240.85
240.89

241.19

240.94

240.96

241.10 241.03 241.00

240.97240.93

240.95

240.97

241.03
240.97

241.10

241.01

241.02

240.96

241.01

240.93

240.99

241.01

241.05

241.05

241.04

241.04

240.96

241.00 241.02

240.92

241.04

241.02240.98

241.02

241.11

241.04

241.46

240.95
241.09

241.40

241.04

241.03

241.07

241.04 241.03
240.93

240.95

241.02
241.10

241.07241.05 241.05

241.06
240.83

240.87240.95

240.88
240.95

240.98 240.91

240.97240.98

240.86 240.91240.88

240.95

240.96

240.94

240.89

240.95

240.81
240.82

241.00

240.90

241.03

240.95

240.84 240.88

241.00

240.92

241.02

241.14
241.02

240.99
241.07

241.08

241.54

240.97

240.93

240.93

240.89

240.92

240.98
240.93

240.97

241.00

240.92

240.81 240.81

240.88 240.85

240.85

240.87 240.88

240.88

240.84

240.84

240.83

240.93

240.81

240.84

240.86

240.80 240.79
240.75 240.79

240.98

240.97

240.97

240.94

240.88

241.11

241.03

240.85
240.76

240.73
240.78

240.83

240.82

240.82

240.75
240.70 240.75 240.70 240.88

240.75

240.71

240.75

240.73

240.75

240.85
240.74

240.74

241.08

241.10

241.07

241.07

241.18 241.17

241.13
241.04 241.11

241.06

241.04

241.02

241.09

241.01

241.00

241.03

240.95
240.97

240.95240.76 240.85 240.90 240.92

240.85 240.82

240.88

241.04

241.05

240.99

240.91

241.14
240.85240.69

240.90
240.80

240.64

240.59

240.74

240.77

240.89

240.19 240.26

240.42

240.40

241.02 240.97 241.01 240.99 241.01

240.96

240.94240.96
240.94

240.93

240.85

240.87

240.84 240.95

240.71 240.71 240.78
240.76

240.94
240.99

240.86

240.88

240.89

240.98

240.78

240.71
240.60240.48

240.33240.10239.99239.87239.73239.59239.48239.34

240.97

240.86

11
 S
tg

TH
14
/
TT
32

TH
16
/
TT
30

7 
St
g

4 
St
g

6 
St
g

TH
16
/
TT
30

TH
16
/
TT
32

I 
20

0x
75

TH
23

/
TT
25

7 
St
g

TH
22

/
TT
23

6 
St
g

TH16/TT32

6 Stg

Zugang KG

Zu
ga
ng
 1
.O
G

Zugang KG

Bet.platten

Feuerstelle

Birke
D=0.30

Salweide
D=0.20

Salweide
D=0.12

Weißtanne
D=0.22

Salweide
D=0.30

Salweide
D=0.45

Birke
D=0.60

Pflaume
D=0.22

Spitzahorn
D=0.24

Spitzahorn
D=0.50

Fichte
D=0.10

Beet

Beet
Beet

Müll

239.63

240.94

237.96

237.98 237.98

240.05 241.03

241.68

241.12

Fluchttreppe

Thuja

Zypr.

Forsyt.
Apfel
D=0.1

Obst

Apfel
D=0.1

kleine Bäume

AhornheckeBord

Insekten

KP Bet.

Fichte
D=0.37

Weißdorn
D=0.16

Weißdorn
D=0.12

Spitzahorn
D=0.19

Spitzahorn
D=0.38

Stieleiche
D=0.34

Bergahorn
D=0.22

Gebüsch

Kastanie
D=0.24

Kugelahorn
D=0.14

Kastanie
D=0.16

Tor

Lichtschacht

Fußweg

H
ec
ke

Gebüsch

Gebüsch

Gehwegplatten

Denkmal

KP Bet.

Schotter

KP Gr.

KP Gr.

Bet.platten

242.14

Gehwegbeg renzung  nach r i ch t l i ch  aus  V e r m e s s e r p l a n  ü b e r n o m m e n !

Transportboxen

Großmüllbehälter
nach DIN EN 840

mobile
Garderoben

Sitzbank am Trinkbrunnen

Stellfläche
Außenmobiliar

W
er

kb
an

k

Brennofen

Bestuhlung Mensa: 170 Plätze

6 7 8 9 10 11 12

18 19

27 28

38 39

29

20

40

Geländer

241,00 Denkmal

Müll

Pflanzfläche

4 Fahrdienststellplätze

Pf
la

nz
flä

ch
e

Eingang

Spielhaus

Grünes Klassenzimmer

mit Sitzstufen und

Sonnenschutz

Eingang

Schulgarten

Sitzblock

Sitzblock

+0,50

+1,50+1,00

Hängematten

+1,20

+1,00

+0,50

Müll

Eingang

Müllaufstell-

fläche

Tor

Zufahrt

Tor

Fußgänger

Tor Zufahrt

Tor Fußgänger

Tor

G
er

ät
e-

ha
us

Si
tz

- u
nd

Sp
ie

lb
lo

ck

Si
tz

bl
oc

k

Fluchttreppe

Baum-Podest

Maltafeln

Zugang

Zugang

Tischtennis-

platte

241,06241,06

241,16

T OK 241,03
4x 17/29

240,90

T UK 240,52

240,35
BOK

240,66

Treppenanlage

Winkelstützen

Eingang

240,24

241,16

241,16

240,14

240,87

FFB 241,17

240,70

240,29
240,53

240,31

FFB 241,17

241,16

Gehweg

9 
St

g

17
/2

9

8 
St

g

16
/2

9
5 

St
g

16
/2

9

5423864.2396

5664181.3479

241,15241,15

240,35

241,10

% →

241,03

← 2 , 5 %

241,28

241,15

241,20

241,10

240,90

BOK 241,20

BUK 241,10

240,94

Tiefpunkt

240,70

240,84
241,00

241,10

240,76

241,15

240,00

241,00

240,92

2 , 5 % →

241,00

Tiefpunkt

240,83

241,12

← 1 , 3 %

Hochpunkt

241,12

241,15

240,90

241,20

240,92

241,10

240,78

2
,

6
%

→

← 2 , 5 %

240,60

240,48

neu 239,63

3cm Anschlag

241,00

241,08

BB auf Lücke

OK BB 245,00

UK BB 240,90

2
,

5
%

→

OK BB 241,18

UK BB 241,08

BB auf Lücke

Entw. in Mulde

2
, 8

%
→

241,00

241,00← 1 , 5 %

240,80

241,10

240,95

241,15

241,10

24
1,

15

241,00

241,07

240,90

240,88

OKB 241,16

UKB 241.06

241,05

240,90

←

2
, 5

%

←

1
, 5

%

←
2

, 7
%

← 1 , 0 %

←
2

,
4

%

←
1 , 0 %

2 , 2 % →

←
2 , 8 %

3
, 7

%
→

2
, 3

%
→

←
2

,
0

%

←
2

,
0

%

4 , 2 % →← 0 , 6 %

← 2 , 5 %

←
1

,
1

%

→

←
2

,
5

%

2
, 6

%
→

←

1
, 0

%

←
5

, 2

←
2 , 3 %

←

3
,0

%

←
2

,
7

%

1 , 3 % →

→

← 6 , 0 %

1 , 0 % →

241,15

239,63

240,97

239,63

240,85

241,15

241,19

241,04

241,02

240,90

241,10

241,20

← 2 , 4 %

2 , 0 % →

0 , 8 % →

←
2

,
0

%

241,06

241,10

← 0 , 9 %241,04

240,96

2 , 3 % →

241,05

←
1

,
2

%

← 1 , 5 %

240,96

241,22

240,78

BOK

240,60

BOK

240,66

240,62

BOK

240,60

BUK

239,56

BUK

239,56

BUK

239,65

1:
2,

5

1:
3

BOK

239,88

1:71:
3,

5

N

39,19 m
2

4,03 m2

11 Stg.
165 / 30

11 Stg.
165 / 30

11 Stg.
165 / 30

11 Stg.
165 / 30

6 
St

g.
16

5  /
 2

9

2,1
5

1,2
0

2,1
5

1,2
0

2,6
35

2,0
0R S

2,625
1,135

2,6
35

2,0
0 R S

2 ,6 2 5
1 ,5 8 5

2,6
25

1,0
1

2,6
25

1,0
1

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,1
35

2,1
35

1,1
35

1,9
0

1,9
0

B R H  9 0

1,9
0

1,9
0

B R H  9 0

1,9
0

2,5
0

B R H  9 0

1,9
0

2,5
0

B R H  9 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

2,4
0

4,0
0

B R H  4 0

1,9
0

2,5
0

B R H  9 0

1,9
0

1,9
0

B R H  9 0

1,9
0

1,9
0

B R H  9 0

1,9
0

1,9
0

B R H  9 0

1 ,9 0
1 ,7 6

BR
H 

90

1 ,9 0
1 ,7 6

BR
H 

90

1 ,9 0
1 ,7 6

BR
H 

90

2 ,4 0
2 ,5 0

BR
H 

40

1,9
0

2,0
0

B R H  9 0

1,9
0

2,0
0

B R H  9 0

1,9
0

2,0
0

B R H  9 0

75
2,8

2

B R H  2 ,2 0

75
3,9

4

B R H  2 ,2 0

75
4,0

4

B R H  2 ,2 0

75
2,0

0

B R H  2 ,2 0

75
2,8

2

B R H  2 ,2 0

75
1,7

3

B R H  2 ,2 0

2,4
0

2,5
0

B R H  4 0

2,4
0

2,5
0

B R H  4 0 2,9
1

2,2
5

2,9
1

2,2
5

2,2
0

1,1
35

75
1,9

8

B R H  2 ,2 0

2 ,1 3 5
1 ,0 1

2 ,1 3 5
1 ,0 1

2 ,1 3 5
8 8 5

2 ,1 3 5
8 8 5

2,135
885

2,6
25

8 8
5

2,1
35

1,0
1

2,1
35

88
5

2,6
25

8 8
5

2,13 5
88 5

2,1
35

88
5

2 ,6 3 5
2 ,6 3 5

T-
90

/F
SA

75
2,0

0

B R H  2 ,2 0

75
2,0

0

B R H  2 ,2 0

75
1,0

0

B R H  2 ,2 0

75
1,2

4

B R H  2 ,2 0

2,2
0

1,1
6

3,5
0

3,6
25

B R H  0 ,0 0

3,5
0

3,6
25

B R H  0 ,0 0

3,5
0

3,6
25

B R H  0 ,0 0

3,5
0

3,6
25

B R H  0 ,0 0

1,43 5
2,25

B R H  7 5

1,43 5
2,25

B R H  7 5

1,43 5
2,25

B R H  7 5

2,13 5
1,51

2,13 5
1,00

2 ,1 3 5
8 8 5

2,135
885

2,1
35

1,0
0

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,1
35

2,135
1,135

2 ,7 5
2 ,5 0

BR
H 

99

2 ,7 5
2 ,5 0

BR
H 

99

2 ,2 6
1 ,8 8 5

2 ,6 3 5
2 ,3 5

RS
/F

SA

2,07
60

2,07
60

2,07
60

2,07
60

2 ,0 7
6 0

2 ,0 7
6 0

2 ,0 7
6 0

2 ,0 7
6 0

2 ,0 7
6 0

2 ,0 7
6 0

2 ,0 7
6 0

2 ,0 7
6 0

2 ,0 7
7 5

2,0
7

65 2,0
7

65 2,0
7

65

2 ,0 7
7 5

2,0
765

2,0
765

2 ,0 7
7 5

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,1
35

2,135
1,01

2,135
1,01

2 ,6 3 5
2 ,3 5

RS
/F

SA

2 ,6 2 5
1 ,1 3 5

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,1
35

2,6
25

1,1
35

2,7
5

2,3
0

T -9 0 /F S A

a

1

2

3

d

S DD

S DD S DD

S DD

S DD S DD

S DD

S DD

S DD

S DD

feb c

S DD

L DD

L DD L DD L DD L DDL DD L DDL DD

L DD

L DD

L DD

II

III

7,
50

2,
85

6,
75

6,16510,8457,2818,8711,827,288,303,315

5,
48

5
10

,1
35

4,325 4,325 4,325 4,325 4,325

3 ,3 1 5 4 1 9 0 5 2 ,5 0
2 ,4 0

7 5 2 ,5 0
2 ,4 0

6 ,6 7 5 2 ,2 5 1 ,5 5 5 2 ,0 0
1 ,9 0

1 ,0 6 5 1 ,5 9 5 1 ,2 2 5

2 ,2 0
1 ,1 6 2 ,8 2

7 5
8 0 3 ,9 4

7 5
7 5 2 ,0 0

7 5
9 0 4 ,0 4

7 5
1 ,1 2 2 ,0 0

1 ,9 0
9 0 2 ,0 0

1 ,9 0
8 2 5 2 ,2 5

2 ,9 1
7 ,9 8 5 1 ,7 3

7 5
3 ,3 6 5 3 ,1 2 9 1 ,6 6 1 ,9 8

7 5
1 ,7 0 5 1 ,7 7 5 2 ,0 0

7 5
6 ,3 0 5 1 ,0 0

7 5
7 2 1 ,2 4

7 5
1 ,5 4 5 2 ,0 0

7 5
1 ,5 3 5 4 ,3 2 5

1,2
75

1,7
6

1,9
0

2,8
75

1,7
6

1,9
0

48
1,7

6
1,9

0
1,2

6
1,5

05
2,5

0
2,4

0
2,7

45

8 ,7 2 5 4 ,0 0
2 ,4 0

6 5 4 ,0 0
2 ,4 0

1 ,0 5 1 ,9 0
1 ,9 0

9 9 4 ,0 0
2 ,4 0

6 5 4 ,0 0
2 ,4 0

1 ,11 1 ,9 0
1 ,9 0

1 ,0 5 4 ,0 0
2 ,4 0

4 ,6 5 2 ,115 1 ,9 0
1 ,9 0

5 5 1 ,9 0
1 ,9 0

5 5 1 ,9 0
1 ,9 0

1 ,11 2 ,5 0
1 ,9 0

1 ,2 7 5 2 ,5 0
1 ,9 0

1 ,2 7 5 2 ,5 0
1 ,9 0

9 6 1 0 ,1 7 7 6 3 ,6 2 5

3 ,5 0
7 0 3 ,6 2 5

3 ,5 0
7 0 3 ,6 2 5

3 ,5 0
7 0 3 ,6 2 5

3 ,5 0
5 ,0 8 5

4 12 1 ,6 2 54 11 0 ,1 74 13 ,5 01 53 ,5 01 53 ,7 51 58 ,7 2 51 59 ,7 51 52 ,6 01 59 ,7 51 52 ,6 01 59 ,7 4 52 57 ,5 24 1

4 1 2 ,6 7 1 5 8 ,5 5 2 5 6 ,1 5 2 ,4 0 1 ,1 5 1 5 8 ,9 5 2 ,4 0 1 0 ,2 5 2 ,2 0 2 ,8 8 5 1 5 1 5 ,0 0 4 ,4 1 2 5 5 ,5 0 5 4 1 2 1 ,6 2 5 4 1

2 58 5

1,8
85

4 ,25
15

2,10

25
1,9

9
15

4,3
6

15
2,2

0
35

2,8
0

8,5
95

1,7
5

2,2
6

61
1,7

1
1,8

85

2,2
6

1,7
3

16

41
15

,82
5

1
20

41
2,2

85
15

2,8
0

25
10

,13
5

41
2,0

0

41
6,7

5
2,8

5
25

4,1
0

15
3,0

0
4141

7,2
5

25
2,8

5
2,0

0
25

4,5
0

4141
6,5

0
25

2,8
5

80
25

6,4
5

41

50
80

6,7
5

11
,17

17
,92

6 3 ,7 1 1 0 ,1 7 2 2 ,4 4 5

1 64 ,1 6 54 14 ,2 02 51 ,7 6 51 51 ,5 23 53 ,1 22 55 ,7 04 2 55 ,3 34 13 ,5 6 52 ,1 52 52 04 ,4 3 52 57 ,2 82 53 ,1 5 51 52 ,5 51 54 ,9 71 52 ,6 03 54 ,3 44 03 ,2 23 54 ,2 1 51 53 ,4 3 52 57 ,2 82 52 57 ,8 04 13 ,3 1 5

4 ,3 2 54 14 ,2 02 53 ,7 89 ,3 25 ,9 1 53 ,5 67 ,1 8 57 ,3 81 ,2 8 51 52 6 ,6 8 51 52 ,4 27 ,2 88 ,3 04 13 ,3 1 5

10
,95

5
5,4

85

4 ,3 2 51 8 ,1 25 ,3 4 593 ,1 26 2 ,0 0 53 ,3 1 5

±0,00

OK FFB Neubau
±0,00 = 241,17 NHN

OK FFB Bestand
+0,99

±0,00

Süden

W
es

te
n

Norden

Norden

Bodenfliese
125,14 m2

10,10 m2
9,57 m2

11,39 m2

32,76 m2

34,57 m2

16 x Garderobe

28 x Garderobe 28 x Garderobe

Sitznische

Trinkbrunnen

Sauberlauf
Sauberlauf

Sauberlauf

Sitznische

Garderobenbereich (temp.)
Versammlungsstätte

12 x Garderobe

Sitznische

Vordach Vordach

Vordach

Au
ße

nw
as

se
r-

an
sc

h l
us

s

BS
-B

in
de

r 2
4/

80
 ..

. 1
00

, U
K 

+3
,5

0

BS
-B

in
de

r 2
4/

80
 ..

. 1
00

, U
K 

+3
,5

0

BS
-B

in
de

r 2
4/

80
 ..

. 1
00

, U
K 

+3
,5

0

BS
-B

in
de

r 2
4/

80
 ..

. 1
00

, U
K 

+3
,5

0

2. RW
Un

te
rla

uf
sc

hu
tz

Un
te

r la
u f

sc
hu

tz

Akustikdecke F30, LH 2,60 m

Akustikdecke F30, LH 2,60 mAkustikdecke F30, LH 2,60 m

Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m

Akustikdecke LH 3,0 m

Akustikdecke LH 2,8 m

Akustikdecke LH 3,0 m Akustikdecke LH 3,0 m

Akustikdecke LH 3,0 m

Akustiksegel UK +4,18 Akustiksegel UK +4,18 Akustiksegel UK +4,18 Akustiksegel UK +4,18 Akustiksegel UK +4,18

0.07a
Flur/Garderobe
NRF: 43,20 m2

U: 35,59 m

0 .2 0 b
W C  M ä d c h e n
N R F : 1 8 ,9 3  m 2

U : 1 7 ,4 0  m0 .1 8
L a g e r  A u ß e n m o b .
N R F : 2 7 ,3 6  m 2

U : 2 1 ,4 2  m

P .0 1
P a v i l l o n /M e n s a
N R F : 2 1 9 ,2 0  m 2

U : 6 3 ,5 2  m

P .0 2
S t u h l l a g e r  M e n s a
N R F : 2 9 ,8 6  m 2

U : 2 1 ,8 8  m P.04
Geschirrrückgabe
NRF: 11,76 m2

U: 14,00 m

P .0 3
A u s g a b e k ü c h e
N R F : 2 6 ,9 2  m 2

U : 2 4 ,2 7  m

0 .0 6
L e h r e r z i m m e r
N R F : 6 1 ,2 2  m 2

U : 3 2 ,2 5  m

0 .0 2
S c h u l l e i t e r
N R F : 2 5 ,3 7  m 2

U : 2 1 ,5 0  m

0 .0 5
S t e l l v e r t r e t e r
N R F : 1 5 ,0 0  m 2

U : 1 5 ,5 0  m

0 .0 3
S e k r e t a r i a t
N R F : 2 5 ,3 8  m 2

U : 2 1 ,5 0  m

0.04
T e e k ü c h e
NRF: 10,97 m2

U: 13,35 m

0 .1 9 b
W C  J u n g e n
N R F : 1 4 ,0 5  m 2

U : 1 5 ,1 6  m 0 .2 4
K o p i e r r . /A r c h i v
N R F : 2 0 ,5 1  m 2

U : 1 9 ,3 1  m

0.23
Erste Hilfe
NRF: 16,35 m2

U: 18,10 m

0 .2 0 a
V o r r .  M ä d c h e n
N R F : 8 ,6 3  m 2

U : 1 2 ,6 6  m

0 .1 9 a
V o r r .  J u n g e n
N R F : 6 ,4 1  m 2

U : 1 0 ,4 2  m

0.14
V o r b .  W e r k e n /B r e n n o f e n
NRF: 39,13 m2

U: 29,45 m

0.15
W e r k r a u m
NRF: 75,48 m2

U: 37,50 m

0.08
Klassenraum 1a
NRF: 70,37 m2

U: 34,00 m

0.10
Klassenraum 1b
NRF: 70,69 m2

U: 34,00 m

0.21b
Elt
NRF: 5,46 m2

U: 9,40 m

0.17
H a u s m e i s t e r
NRF: 22,18 m2

U: 19,87 m

0.22
M a t e r i a l l a g e r  1
NRF: 32,33 m2

U: 22,95 m

0.12
Klassenraum 1c
NRF: 70,35 m2

U: 33,99 m

0.11
Vorber./Lehrm.
NRF: 16,77 m2

U: 18,10 m

0.21a
H A R
NRF: 11,05 m2

U: 13,70 m

0.13
Vorber./Lehrm.
NRF: 22,56 m2

U: 21,04 m

P .0 7
U K  P e r s .
N R F : 9 ,6 0  m 2

U : 1 2 ,9 7  m

P .0 5
W C  P e r s.
N R F : 3 ,4 7  m 2

U : 7 ,6 1  m

P .0 6
F l u r
N R F : 4 ,0 3  m 2

U : 8 ,1 0  m

0.28b
WC D
NRF: 7,50 m2

U: 10,96 m

0.09
Vorber./Lehrm.
NRF: 16,77 m2

U: 18,10 m

0.26
W C  D /b f
NRF: 5,17 m2

U: 9,10 m

0 .2 9
W C  H
N R F : 1 4 ,7 3  m 2

U : 1 6 ,3 5  m

P .0 8
A b f a l l r a u m
N R F : 2 1 ,2 4  m 2

U : 1 8 ,5 8  m

0.01
Foyer
NRF: 136,96 m2

U: 75,73 m

0.07
Flur/Garderobe
NRF: 76,59 m2

U: 68,27 m

0.28a
Vorr. D
NRF: 9,72 m2

U: 15,46 m

0.01b
Foyer +0,99
NRF: 19,16 m2

U: 18,62 m

0.
01

c
V e

r b
i n

d e
r

NR
F:

9,
99

 m
2

U:
13

,5
0 

m

A
A

D

D

F F

E
E

G G

H
H

I

IV

B D E G HFA C

0.16
TRH
NRF: 18,27 m2

U: 20,06 m

0 .2 5
T R H
N R F : 1 9 ,0 2  m 2

U : 2 0 ,0 6  m

S DD

S DD

2,26
1,75

0.01a
Aufzug
NRF: 3,80 m2

U: 7,80 m



GSPublisherVersion 203.34.34.100

Architekten

Darstellung

Maßstab Datum

Gez. Projekt-Nr.

Index Änderung Datum Gez.

Datum Stempel/Unterschrift

Planfreigabe

Markt 17 - 19, 01454 Radeberg
Tel. 03528 450-0, Fax 03528-100

Bl.-Nr.

Planungsphase

Höhenbezug

Zeichnungscode

Schnitte A-A, D-D, E-E
A21045N

Datum Stempel/Unterschrift

Dateiname

Große Kreisstadt Radeberg

3 - Entwurfsplanung

1:100 17.08.2022

P. Klonk

OK FB ±0,00 Neubau entspr. 241,17 ü. DHHN 2016

300_3_S.01

Schnitte_S.01_
Bauherr

Projekt

Neubau Grundschule Süd und Sanierung
Heidestraße 21, 01454 Radeberg

A21045N_3_300

D
er

 E
nt

w
ur

f i
st

 g
ei

st
ig

es
 E

ig
en

tu
m

 d
es

 P
la

ne
rs

 u
nd

 u
rh

eb
er

re
ch

tlic
h 

ge
sc

hü
tz

t. 
Ve

rv
ie

lfä
ltig

un
ge

n
un

d 
W

ei
te

rg
ab

e 
an

 D
rit

te
 e

rfo
lg

en
 n

ur
 m

it 
au

sd
rü

ck
lic

he
r G

en
eh

m
ig

un
g 

de
s 

Pl
an

ve
rfa

ss
er

s.
Be

i M
is

sb
ra

uc
h 

bl
ei

be
n 

re
ch

tlic
he

 S
ch

rit
te

 v
or

be
ha

lte
n.

BI
M

cl
ou

d:
 S

R
V2

01
6 

- B
IM

cl
ou

d 
Ba

si
c 

fü
r A

R
C

H
IC

AD
 2

5/
A2

10
45

N
_3

_3
00

Sa
ve

D
at

: 1
7.

08
.2

02
2_

Pe
te

rK
lo

nk

3 2 1

IV III II I

P.01

P.03

10,135 5,485

EG ±0,00

+3,50

+4,18

+5,61

-1,80

-1,00

±0,00

+3,00

+4,31

60
40

3,5
0

80
44

87

50
40

3,5
0

1,0
0

38
5

72
5

2,00 41 10,135 25 5,235 41

51 9,935 51 4,915 57

50 50 50 9,235 80 4,825 50

20
20

3,0
15

13
5

20
85

11

Schnitt E-E

Dachaufbau
Gründach extensiv  ca. 100 mm
 Sedumsprossen
 Substrat
 Systemfilter
 Drainmatte
 Speicherschutzmatte
 Wurzelschutzbahn
Dachabdichtung 2-lagig bituminös ca. 10 mm 
Dachdämmung EPS ca. 200 mm
Dampfbremse bituminös ca. 5 mm
Brettsperrholz ca. 140 mm
BSH-Binder 24/80 ... 100 cm

Wandaufbau EG
Innenputz mit Farbbeschichtung ca. 15 mm
Stahlbeton-Halbfertigteil ca. 250 mm
WDVS mineralisch ca. 160 mm
Armierung/Oberputz/Farbbeschichtung ca. 10 mm 

Aufbau  Bodenplatte
Bodenbelag Linoleum auf Spachtelung ca. 10 mm
Estrich beheizt ca. 65 mm
Trittschalldämmung (Tackerplatte) ca. 35 mm
Ausgleichsdämmung EPS ca. 90 mm
Horizontalsperre radondicht ca. 10 mm
Stahlbeton-Bodenplatte ca. 200 mm
Sauberkeitsschicht ca. 100 mm
Kapillarbrechende Schicht nach Bedarf

Magerbetonpolster bis
zum tragfähigen Baugrund

BSH-Binder 24/80 ... 100

Metallkassettendecke
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Schnitt D-D

Darstellung PV-Anlage nur symbolisch!
Anordnung erfolgt nach Angabe FachplanerDachreling als Absturzsicherung umlaufend

RW DN 400
RS 238,50

SW DN 200
RS 237,76

EG ±0,00

+3,00

1. OG +3,60

+6,60

2. OG +7,20

+10,20

3. OG +10,80

+13,62

+15,49
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-0,40
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1.13 1.12

0.13
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3.12 3.11

-2,275-2,275

61 6,34 25 10,19 61

65 9,98 6,64 80

Dachaufbau
Gründach extensiv  ca.150 mm
 Sedumsprossen
 Substrat
 Systemfilter
 Drainmatte
 Speicherschutzmatte
 Wurzelschutzbahn
Dachabdichtung 2-lagig bituminös ca. 10 mm 
Dachdämmung EPS ca. 200 mm
Dampfbremse bituminös ca. 5 mm
Betondachdecke mit 2% Gefälle ca. 250 mm
Akustikdecke abgehängt UK +13,80

Wandaufbau 1. bis 3. OG
Innenputz mit Farbbeschichtung ca. 15 mm
Stahlbeton-Außenwand ca. 250 mm
WDVS mineralisch ca. 200 mm
Armierung/Oberputz/Farbbeschichtung ca. 10 mm 

Wandaufbau EG
Innenputz mit Farbbeschichtung ca. 15 mm
Stahlbeton-Außenwand ca. 250 mm
WDVS mineralisch ca. 160 mm
Armierung/Oberputz/Farbbeschichtung ca. 10 mm 

Aufbau Geschossdecke
Bodenbelag Linoleum auf Spachtelung ca. 10 mm
Estrich beheizt ca. 65 mm
Trittschalldämmung (Tackerplatte) ca. 35 mm
Ausgleichsdämmung EPS ca. 40 mm
Stahlbeton-Deckenplatte ca. 300 mm
Akustikdecke abgehängt ca. 150 mm

Aufbau Bodenplatte
Bodenbelag Linoleum auf Spachtelung ca. 10 mm
Estrich beheizt ca. 65 mm
Trittschalldämmung (Tackerplatte) ca. 35 mm
Ausgleichsdämmung EPS ca. 90 mm
Horizontalsperre radondicht ca. 10 mm
Stahlbeton-Bodenplatte ca. 200 mm
Sauberkeitsschicht ca. 100 mm
Kapillarbrechende Schicht nach Bedarf

Grundwasserhöchststand
nachr. aus Baugrundgutachten

Dachneigung 2 %

Darstellung Photovoltaik nur exemplarisch!
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